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RESUMEN EJECUTIVO 

El 30 de septiembre del 2007, DevTech Systems, en asociación con Acción para la Educación 
Básica (EDUCA) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), suscribió un acuerdo 
de cooperación con USDOL por valor de 4 millones de dólares para ejecutar un proyecto de 
Iniciativa Educativa en la República Dominicana. El proyecto, tiene como objetivo rescatar y 
prevenir la participación de niños en actividades de trabajo infantil explotador, mediante la 
expansión del acceso y la mejora de la calidad de la educación básica, contribuyendo así a 
avanzar los objetivos de los proyectos apoyados por el USDOL que se mencionan más adelante 
en este informe. Este proyecto fue diseñado con la idea de construir a partir de un proyecto 
preexistente de Iniciativa Educativa contra el trabajo infantil, el cual desarrolló un innovador y 
muy bien recibido programa de enriquecimiento escolar llamado Espacios para Crecer. 
Implementado por una red de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales 
(que participan como miembros del “Consorcio EpC”), el proyecto comenzó el 30 de septiembre 
de 2007, y se terminará el 28 de febrero de 2011. Cabe destacar que el Consorcio EpC existió 
antes de la Asociación (de DevTech, EDUCA, INTEC) y seguirá existiendo hasta después del 
final del período del acuerdo de cooperación con USDOL. La asociación entre DevTech, INTEC 
y EDUCA es un subconjunto del Consorcio de EpC. La asociación está compuesta de los 
beneficiarios de este Acuerdo de Cooperación y ella será responsable de la ejecución y el 
cumplimiento de sus términos. 

Desde el año 2001, el congreso de los Estados Unidos ha asignado alrededor de 269 millones de 
dólares al USDOL para apoyar la Iniciativa Educativa contra el Trabajo Infantil (IE), la cual se 
centra en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil a través de la creación de 
oportunidades educativas. Los proyectos incluidos en la IE son ejecutados por una amplia 
variedad de organizaciones internacionales, tanto no gubernamentales como con ánimo de lucro. 
El USDOL normalmente otorga los acuerdos de cooperación IE a través de un proceso 
concursal competitivo. 

Los proyectos EI están designados para asegurar que niños en áreas con una alta incidencia de 
trabajo infantil dejan de trabajar y se integran en el sistema educativo, continuando su educación 
una vez matriculados. El programa busca asimismo evitar que niños en situaciones de riesgo 
dejen la escuela y caigan en el trabajo infantil. El trabajo del EI está basado en la premisa de que 
la eliminación del trabajo infantil explotador depende, en gran medida, de la mejora en el acceso, 
calidad y relevancia de la educación ofrecida. Sin la mejora de la calidad y relevancia de la 
educación, los niños que dejen de trabajar o aquellos respecto a los que se realice una prevención 
exitosa, no tendrán alternativas viables, pudiendo caer de nuevo en otras formas de 
trabajo peligroso. 

En la República Dominicana, al igual que en otros muchos países, el problema del trabajo 
infantil es una consecuencia no sólo del desigual desarrollo económico, sino también de la 
debilidad del sistema educativo. La mayoría de los niños trabajadores están empleados en el 
sector informal, en actividades como el servicio doméstico, la construcción, el transporte y el 
turismo. En las zonas rurales, los niños trabajan principalmente en la agricultura, en la 
producción de café, arroz, caña de azúcar, tomates, papas y ajo, viéndose expuestos a peligrosas 
condiciones de trabajo y largas jornadas laborales. Según informes y entrevistas del USDOL la 
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explotación sexual comercial de niños (ESC) es también un problema, especialmente en zonas 
turísticas y grandes centros urbanos. La República Dominicana es además tanto origen como 
destino de actividades de tráfico de niños para ESC. El trabajo explotador también afecta 
también a niños que han sido traficados desde Haití o que han emigrado voluntariamente desde 
este país. En lo que probablemente es una estimación conservadora, la Encuesta de Trabajo 
Infantil 2000 cifró en aproximadamente 437.000 el número de niños y adolescentes que trabajan 
en la República Dominicana, dándose las tasas más altas de trabajo infantil entre varones, 
adolescentes y residentes en áreas rurales. 

Apoyando esfuerzos para afrontar estos problemas, el USDOL ha destinado 16.200.170 dólares 
para combatir el trabajo infantil explotador en la República Dominicana, así como otros 
27.422.102 dólares para iniciativas a nivel regional en Centroamérica en las que se incluye a la 
República Dominicana. Varios de los proyectos a nivel nacional y regional financiados por el 
USDOL contaron con la participación del gobierno dominicano. La República Dominicana es 
además parte ratificarte de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
los Convenios 182 y 138 de la OIT y país participante en el OIT-IPEC. La edad laboral mínima 
en el país son los 14 años, aunque existen excepciones en la ley para actores y artistas infantiles, 
y por algunos trabajos ligeros como la cosecha dentro de contextos familiares y comunitarios. 
No obstante, estas excepciones deben ser aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Existen 
asimismo restricciones especiales para niños menores de 16 años en lo que respecta a trabajo 
nocturno y a jornada laboral máxima, y los menores de 18 años no pueden legalmente trabajar en 
actividades peligrosas y en algunos sectores específicos como manejo de caña de azúcar, 
y ciertos trabajos en hoteles, aunque se contemplan excepciones para aprendices en prácticas. 
Los trabajos forzados están prohibidos por ley, así como el tráfico de personas y la prostitución 
infantil, figurando en la legislación las correspondientes penas. 

Se han realizado en el país algunos esfuerzos con el objetivo de combatir el trabajo infantil. 
El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, en coordinación con el Consejo Nacional 
para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), es el responsable en materia de prevención del 
trabajo infantil y de velar por el cumplimiento de las correspondientes leyes. La SET tiene 
asignados inspectores laborales para la investigación de denuncias sobre trabajo infantil, y dentro 
del sistema judicial existen fiscales que tienen como misión perseguir las violaciones de las leyes 
contra el trabajo infantil. La Procuraduría General de la República también investiga y emprende 
acciones penales por hechos relacionados con el tráfico de personas. El gobierno de la República 
Dominicana tiene en estos momentos vigentes dos planes nacionales para abordar los problemas 
de trabajo infantil y explotación sexual comercial: el Plan Nacional para la Erradicación de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil (2006-2016) y el Plan de Acción para Erradicar el Abuso y 
la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. El Despacho de la Primera 
Dama coordina Programa Progresando, el cual proporciona oportunidades de generación de 
ingresos para padres de niños en riesgo de caer en situaciones de explotación sexual comercial. 
El Banco Agrícola de la República Dominicana ha incluido además una cláusula en sus contratos 
de crédito que prohíbe a los beneficiarios de los mismos el uso de mano de obra infantil y obliga 
a los propietarios de empresas y negocios a enviar a sus hijos a la escuela. 

Este es el contexto en el cual opera el proyecto. De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de 
Cooperación, el proyecto tiene como meta el rescate de 4.250 niños sometidos a situaciones de 
trabajo infantil explotador y la prevención de que otros 4.250 caigan en una situación similar, 
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mediante la oferta de oportunidades educativas y de formación a través del programa Espacios 
para Crecer. El proyecto se dirige a niños de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años y a 
adolescentes entre 14 y 17 que sufren condiciones de trabajo infantil explotador. Los sectores y 
áreas geográficas prioritarios son (1) agricultura (en la frontera con Haití, en el sur, en el este y 
en El Cibao al noreste), (2) en zonas urbanas, trabajo informal, trabajo doméstico y actividades 
ilegales varias (en San Francisco de Macorís, Santo Domingo, Santiago/Puerto Plata, San Pedro 
de Macorís); y (3) actividades ilegales en zonas turísticas y de playa (Samana, Las Terrenas, 
Boca Chica, y la región este), incluyendo tráfico de drogas, venta callejera y explotación 
sexual comercial. 

Parecido a la evaluación de mitad de período, la evaluación final se examina cuestiones de 
diseño, ejecución, gestión, lecciones aprendidas y replicabilidad, y ofrece recomendaciones para 
los proyectos actuales y futuros. Una consultora independiente internacional, realizó entre abril y 
mayo del 2009 una evaluación intermedia del proyecto. Como parte de la evaluación se revisaron 
documentos, (1) se realizaron entrevistas individuales y en grupo con personal del proyecto, 
beneficiarios y otros actores afectados, (2) se visitaron los sitios de proyecto en San Juan de la 
Maguana, Santo Domingo, Nagua, San Francisco de Macorís y Dajabón, realizándose 
observaciones in situ, y (3) se llevó a cabo un taller con los actores afectados. 

Al igual que la evaluación intermedia, la evaluación final examina cuestiones relacionadas con el 
diseño del proyecto, su ejecución, gestión, lecciones aprendidas y replicabilidad, y proporciona 
recomendaciones para proyectos actuales y futuros. La evaluación fue llevada a cabo por un 
consultor internacional, el politólogo José Antonio Lucero. En consulta con ICF Macro y el 
personal del proyecto, Lucero diseñó la metodología de la evaluación. Durante su estancia en la 
República Dominicana, Lucero se encargó de la realización de entrevistas y de la coordinación 
de otros procesos de recolección de datos, del análisis del material recopilado para la evaluación, 
y de la presentación de los resultados preliminares de la evaluación en el taller que reunió a los 
actores afectados a nivel nacional. El trabajo de campo para la evaluación final se desarrolló 
entre los días 10 y 23 de noviembre del 2010. 

Según las conclusiones extraídas por el evaluador, se realizaron ajustes de acuerdo a la mayoría 
de las recomendaciones proporcionadas en la evaluación intermedia, y el proyecto ha alcanzado 
un alto grado de éxito en lo que se refiere a la consecución de sus objetivos. En general, el diseño 
del proyecto se considera adecuado para abordar los cinco objetivos que orientan las 
intervenciones apoyadas por el USDOL: el rescate y la prevención de la participación laboral de 
niños, niñas y adolescentes (NNA), el fortalecimiento de las políticas públicas correspondientes, 
el aumento de la concienciación, el apoyo a la investigación, y garantizar la sustentabilidad a 
largo plazo de las acciones. Primero, a través de cientos de centros a lo largo de una extensa área 
geográfica, el proyecto proporcionó servicios a más de 15.000 NNA, lo que permitió que el 
número de beneficiarios retirados de situaciones de trabajo infantil o cuya participación en el 
mismo se consiguió prevenir, superase por mucho las metas establecidas. Segundo, la existencia 
del Consorcio EpC y la colaboración cercana con los Ministerios de Trabajo y de Educación, 
situaron al proyecto en una buena posición para cumplir los objetivos de fortalecimiento de 
políticas públicas, de concienciación y adopción de los pasos adecuados para garantizar la 
sustentabilidad a largo plazo. Tercero, a través de la mejora continuada de los sistemas de 
evaluación y monitoreo, el proyecto consiguió establecer un conjunto de instrumentos y una base 
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de datos adecuados para el seguimiento del problema del trabajo infantil y de la efectividad de 
las intervenciones realizadas. 

Por otra parte, la evaluación final concluyó que existen motivos de preocupación en lo que se 
refiere a ciertos aspectos de la ejecución y la coordinación de las actividades del proyecto, así 
como en lo que respecta a su sustentabilidad. Con el fin de abordar dichos problemas, la 
evaluación incorpora las siguientes recomendaciones para los últimos meses de ejecución de este 
proyecto y la elaboración de proyectos futuros: 

RECOMENDACIONES 

1. Crear una base de datos del personal formado por el programa. Con el objetivo de 
aprovechar el capital humano y profesional generado, El Consorcio EpC, los ministerios 
de Educación y de Trabajo y otras partes involucradas deberían mantener una base de 
datos de la red de facilitadores y coordinadores. Además de contribuir al reconocimiento 
de su gran aportación al importante esfuerzo que a nivel nacional ha significado el 
proyecto, el mantenimiento de una base de datos sobre estas personas podría facilitar 
esfuerzos futuros al ofrecer cómodo acceso a información sobre la reserva de capital 
humano disponible. 

2. Utilizar las ceremonias de graduación y similares para construir alianzas entre actores 
nacionales y locales. Además de invitar a los representantes correspondientes de los 
ministerios de Educación y de Trabajo, estos eventos deberían incluir a líderes políticos y 
empresariales locales. Los medios de comunicación locales también deberían ser 
invitados para dejar constancia de los compromisos de apoyo que se obtengan. 

3. Aprovechando las expresiones de apoyo realizadas por los representantes de los 
ministerios de Educación y de Trabajo en el taller de actores afectados, se deberían 
incrementar los esfuerzos para aumentar el papel de estos ministerios en las actividades 
del Consorcio EpC. 

4. Avanzando a partir de la importante participación del sector privado que el proyecto ha 
venido ya incorporando a sus actividades, se deberían redoblar esfuerzos para atraer la 
colaboración de nuevas empresas, especialmente del sector turístico, el cual se ha 
destacado hasta ahora por su falta de participación en campañas en contra del 
trabajo infantil. 

5. Teniendo en cuenta lo valioso de los datos recopilados por el especialista de M&E de 
INTEC, se deberían poner a disposición de estudiantes afiliados al INTEC para proyectos 
de investigación, tomando por supuesto las debidas precauciones para garantizar la 
privacidad de los beneficiarios del proyecto. 

6. Incrementar el trabajo con padres. Aunque no es la única posibilidad, una forma de 
aumentar el contacto con los padres podría ser ofrecer formación profesional EpE a 
familias de beneficiarios, especialmente madres. Varias de las personas entrevistadas 
comentaron que se necesitaban redoblar los esfuerzos para incluir a los padres en las 
iniciativas educativas. Un coordinador mencionó que el proyecto se centraba en atajar 
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síntomas, no causas. Si bien está difícilmente al alcance de ningún proyecto por si mismo 
abordar las causas profundas del trabajo infantil, reorientar el enfoque de las 
intervenciones de NNA a nivel individual a familias, sería una forma realista y razonable 
de transitar hacia soluciones más integrales al problema. 

7. Fortalecer no sólo ONGs, si no también comunidades locales. Miembros del personal de 
proyecto correctamente apuntan que trabajar con ONGs dominicanas ayuda a fortalecer 
la organización y las capacidades técnicas de las mismas. Dado que la apropiación del 
proyecto por parte de las comunidades es una preocupación prioritaria, cualquier esfuerzo 
adicional para mejorar la capacidad de las organizaciones comunitarias podría tener 
importantes implicaciones para la sustentabilidad del proyecto. 

8. Integrar servicios de apoyo psicológico en el proyecto. Teniendo en cuenta la violencia 
física y la violencia estructural a la que muchos de los NNA beneficiarios del proyecto se 
ven sometidos, varios de los coordinadores y facilitadores del proyecto se mostraron de 
acuerdo en que se deberían ofrecer servicios de apoyo psicológico para los NNA, y que 
dicho tipo de servicios se deberían incorporar al diseño de proyectos similares. 

9. Coordinar los calendarios del USDOL, el proyecto y el sistema educativo. 
Las actividades del proyecto se cierran a mitad del año escolar y muchos padres han 
expresado su preocupación a este respecto. Este problema refleja las dificultades 
estructurales para coordinar el calendario de financiación del USDOL y los calendarios 
académicos locales. USDOL debería considerar esquemas de financiación alternativos, 
como por ejemplo la posibilidad de que la duración de los proyectos se pudiese ampliar a 
cuatro años y medio, lo cual permitiría cierta flexibilidad respecto a la iniciación y 
finalización de las actividades de los programas. 

10. Reconsiderar el sistema de pago que obliga a los subcontratistas a proporcionar informes 
completos antes de recibir los pagos. Esto ha generado bastante tensión entre los 
subcontrastistas existen metodologías alternativas que han sido utilizadas de forma 
exitosa en el país. Otras estrategias para garantizar o incentivar el cumplimiento de las 
obligaciones con el proyecto deberían ser consideradas. 

11. Finalmente, dado el papel central que los facilitadores juegan en el proyecto, se deberían 
explorar mejoras en su retribución. De esta forma, quizás se podría contribuir a paliar las 
altas tasas de rotación que se dan entre los facilitadores. Las mejoras retributivas podrían 
tomar varias formas, incluyendo becas universitarias y prácticas laborales, opciones para 
cuya realización se podría solicitar el apoyo de las empresas del sector privado que han 
venido apoyando las actividades del proyecto hasta ahora. 
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I OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

1.1 PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación final del proyecto Espacios para Crecerdesarrollado en la República Dominicana 
fue encargada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) como un 
proceso independiente conducido bajo contrato por ICF Macro. La evaluación final es un 
requisito especificado en el documento de proyecto y el acuerdo de cooperación entre USDOL y 
el beneficiario de la subvención. Implementado por una red de organizaciones no 
gubernamentales internacionales y locales (que participan como miembros del “Consorcio 
EpC”), el proyecto comenzó el 30 de septiembre de 2007, y se terminará el 28 de febrero de 
2011. Cabe destacar que el Consorcio EpC existió antes de la Asociación (de DevTech, EDUCA, 
INTEC) y seguirá existiendo hasta después del final del período del acuerdo de cooperación con 
USDOL. La asociación entre DevTech, INTEC y EDUCA es un subconjunto del Consorcio de 
EpC. La asociación está compuesta de los beneficiarios de este Acuerdo de Cooperación y ella 
será responsable de la ejecución y el cumplimiento de sus términos. 

1.2 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y OBJETIVOS 

Esta evaluación proporciona al USDOL, DevTech, EDUCA, INTEC, los miembros del 
Consorcio EpC y otros actores afectados por el proyecto una valoración de las fortalezas y 
debilidades de la ejecución del mismo. A través del taller de actores afectados, la evaluación 
ofreció recomendaciones concretas para realizar ajustes finales de cara a la finalización del 
proyecto. La evaluación identifica además las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
adoptadas, explorando así las contribuciones del proyecto que puedan ser de utilidad tanto para 
la expansión de los beneficios derivados directamente del mismo como para el desarrollo de 
futuros proyectos. 

De acuerdo a los términos de referencia de la evaluación desarrollados por USDOL en común 
con el equipo de proyecto y en consulta con el evaluador (Anexo A), el alcance de la evaluación 
incluye la valoración de todas las actividades emprendidas bajo el Acuerdo de Cooperación entre 
el USDOL y DevTech. En este sentido, la evaluación se centra en valorar los logros del proyecto 
de cara a la consecución de las metas y objetivos que para el mismo se identificaron en el 
acuerdo de cooperación y los documentos de proyecto. 

Específicamente, la evaluación examina cuestiones de diseño de proyecto, ejecución, gestión, 
lecciones aprendidas y replicabilidad, y proporciona recomendaciones para proyectos actuales y 
futuros. Los propósitos de la evaluación son los siguientes: 

1. Evaluar si el proyecto ha alcanzado sus objetivos e identificar los retos encontrados 
para hacerlo; 

2. Evaluar la relevancia del proyecto en el contexto cultural, económico y político del país, 
así como hasta que punto se haya en sintonía con las prioridades y políticas del gobierno 
del país y del USDOL; 
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3. Evaluar los resultados, tanto esperados como imprevistos, y los impactos del proyecto; 

4. Extraer las lecciones aprendidas del diseño del proyecto y las experiencias en la 
implementación que puedan ser aplicadas a presentes y futuros proyectos sobre trabajo 
infantil en el país, y a proyectos diseñados bajo condiciones semejantes o con 
poblaciones objetivo similares; 

5. Evaluar si las actividades del proyecto pueden ser consideradas sustentables tanto a nivel 
local como nacional, y en lo que se refiere a las organizaciones implementadoras. 

6. Ayudar a que el proyecto continue fomentando la concienciacion sobre el trabajo y la 
explotación infantil en la RD y a aumentar la visibilidad de los programas de EpC y EpE. 

Esta evaluación también explora modelos de intervención que puedan servir para informar 
futuros proyectos y políticas de prevención del trabajo infantil en la República Dominicana y en 
otros lugares. Sirve además una importante función de rendimiento de cuentas para USDOL y 
DevTech, al tiempo que sus recomendaciones se orientan a resaltar las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas con la intención de que futuros proyectos puedan beneficiarse de ellas. 

Las cuestiones a ser abordadas se organizan en cinco categorías: relevancia, eficacia, eficiencia, 
impacto y sustentabilidad. Estascategorías se definen de la siguiente manera: 

• Relevancia: evaluación de la relevancia del diseño del proyecto en lo que se refiere al 
contexto del trabajo infantil y a las condiciones culturales, económicas y políticas del 
país; relevancia de las estrategias y su lógica interna; y grado en el que se adapta a las 
prioridades y políticas del gobierno del país y del USDOL. 

• Eficacia: grado en el que el proyecto ha alcanzado sus objetivos y eficacia de las 
actividades del proyecto en términos de su contribución a alcanzar dichos objetivos. 

• Eficiencia: análisis de la eficiencia de las estrategias empleadas por el proyecto en lo que 
se refiere a la relación entre recursos empleados (inputs) e impacto cualitativo y 
cuantitativo (outputs). 

• Impacto: valoración de los cambios positivos y negativos—esperados e imprevistos, 
directos e indirectos—así como de cualquier cambio en el contexto económico y social 
del país. 

• Sustentabilidad: evaluación de los pasos emprendidos por el proyecto para asegurar que 
los enfoques adoptados y los beneficios obtenidos continúan después de la finalización 
del proyecto, incluyendo la identificación de fuentes de financiación y la formación de 
alianzas con otras organizaciones. 

El Anexo B proporciona una lista de las preguntas incluidas en la evaluación y especifica las 
páginas de este informe en las que cada una de ellas es abordada. Todas las preguntas planteadas 
en los términos de referencia son abordadas en la evaluación, integrándose en cada uno de los 
cinco epígrafes reseñados anteriormente. 
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1.3 METODOLOGÍA DE L’EVALUACIÓN 

1.3.1 Equipo de Evaluación 

La evaluación fue realizada por un evaluador internacional: politólogo José Antonio Lucero. 
En consulta con ICF Macro y el equipo del proyecto, Lucero diseñóla metodología para la 
evaluación. Antes de la realización del trabajo de campo, Lucero revisó los documentos de 
proyecto relevantes y mantuvo conversaciones telefónicas preliminares con el gestor de proyecto 
por parte de USDOL y con el director del proyecto en la República Dominicana. Durante su 
estancia en la República Dominicana, Lucero se hizo responsable de las visitas a los sitios de 
proyecto, de la realización de entrevistas con el personal del proyecto, beneficiarios y otros 
actores afectados y de facilitar otros procesos de recolección de datos. Sobre el evaluador 
también recayó la responsabilidad de analizar el material de evaluación recopilado y presentar 
las conclusiones preliminares de la evaluación en un encuentro que reunió a los actores afectados 
a nivel nacional. 

1.3.2 Enfoque de la Evaluación 

Dado el tiempo asignado para el estudio (dos semanas de trabajo de campo), la metodología de la 
evaluación fue fundamentalmente cualitativa. En este sentido, el plazo de tiempo no permitió la 
realización de encuestas de tipo cuantitativo. A pesar de ello, en la medida en que se hallaban 
disponibles, se extrajeron datos cuantitativos de los informes del proyecto y fueron incorporados 
a la evaluación. El enfoque de la evaluación se ha de considerar independiente en lo que se 
refiere a los miembros del equipo evaluador. El personal del proyecto realizó en ocasiones las 
presentaciones necesarias para el trabajo de campo, pero en ningún caso estuvieron presentes 
durante las entrevistas correspondientes. Los siguientes principios complementarios fueron 
asimismo seguidos durante el proceso evaluador: 

1. Los métodos de recolección de datos y las perspectivas de los actores afectados fueron 
triangulados en tantos aspectos de la evaluación cómo fue posible. 

2. Se realizaron esfuerzos para incluir las perspectivas de los padres y niños involucrados, 
así como para garantizar de forma general la participación de los beneficiarios. 
Se utilizaron en todo caso enfoques apropiados para entrevistas con población infantil, 
de acuerdo a las recomendaciones del OIT-IPEC sobre consideraciones éticas en la 
investigación sobre niños y niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil 
(http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=3026) y a los Principios 
éticos para Informar acerca de la Infancia de UNICEF (http://www.unicef.org/media/ 
media_tools_guidelines.html). 

3. Se incorporaron a la evaluación los principios de sensibilidad cultural y de género. 

4. Las consultas incorporaron un importante grado de flexibilidad para fomentar la 
apropiación del proceso por parte de los actores afectados y de los beneficiarios, 
permitiéndose en todo momento abordar cuestiones adicionales no incluidas en los 
términos de referencia, pero sin olvidar el cumplimiento de los requerimientos de 
información establecidos. 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=3026�
http://www.unicef.org/media/%0bmedia_tools_guidelines.html�
http://www.unicef.org/media/%0bmedia_tools_guidelines.html�
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5. Se trató, en la medida de los posible, de seguir un enfoque consistente en cada uno de los 
sitios de proyectos, con los ajustes necesarios para acomodar diferencias en los actores, 
naturaleza de las actividades y grado de progreso en la ejecución característicos de 
cada localidad. 

1.3.3 Preparación de la Evaluación 

Antes de realizar el trabajo de campo, la evaluadora revisó los documentos de proyecto y otros 
documentos relevantes suministrados por el USDOL a través de ICF Macro. ICF Macro también 
facilitó la realización de sesiones informativas con el personal de referencia en USDOL, 
así como con los equipos de dirección de DevTech, EDUCA e INTEC. Durante la fase de 
preparación, el evaluador, junto con el personal del proyecto e ICF Macro, seleccionaron los 
miembros del equipo de proyecto y los actores afectados a ser entrevistados y prepararon un 
calendario preliminar para la visita de campo. Los evaluadores definieron asimismo la 
metodología a emplear, incluidas las fuentes relevantes de datos y el método de recopilación de 
información para cada una de las cuestiones abordadas por la evaluación. 

El evaluador llevó a cavo visitas de campo en siete de las zonas en las que el proyecto trabaja 
(Samana, Duarte, Santiago, Azua, Haina, San Juan de la Maguana, and Santo Domingo). A pesar 
de que las limitaciones de tiempo hicieron imposible realizar visitas a todos los sitios de proyecto 
y a todas las zonas de proyecto, se realizaron los máximos esfuerzos para que las escuelas, 
centros de referencia y hogares seleccionados en cada zona visitada proporcionasen una 
variación adecuada en términos de duración del proyecto, servicios proporcionados, edad y sexo 
de los beneficiarios, contexto urbano o rural y percepción del grado de éxito de las actividades 
del proyecto. 

Adicionalmente, la evaluadora se reunió con autoridades educativas regionales, con autoridades 
de las comunidades y con funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación y 
de la OIT-IPEC. 

1.3.4 Calendario 

Como se detalla en el Anexo D, la revisión de los documentos del proyecto1 se inició en octubre 
de 2010 y continuó hasta noviembre del mismo año. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 
8 y el 22 de noviembre del 2010. 

1.3.5 Entrevistas con los Actores Afectados 

Las preguntas para cada grupo de actores afectados se basaron en los cuestiones cubiertas por la 
evaluación y se orientaron a cubrir los aspectos de relevancia, eficacia, impacto, eficiencia y 
sustentabilidad, así como los retos encontrados por las agencias ejecutoras y sus 
recomendaciones para mejorar la implementación. 

                                                 
1 En el Anexo C se puedeencontrarunalista de los documentosrevisados. 
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Los primeros dos días de la evaluación se emplearon en conocer y entrevistar a equipos del 
proyecto en Santo Domingo. El tiempo restante del evaluador sobre el terreno se empleó en la 
realización de visitas de campo a las varias zonas de proyecto y en la conducción de tantas 
entrevistas a actores afectados cómo fue posible. 

Se realizaron entrevistas con los equipos de proyecto de DevTech, EDUCA e INTEC y de varios 
subcontratistas, incluyendo Asociación de Samanenses Ausentes (ASA), Universidad Católica 
Nordestana (UCNE), Catholic Relief Services, Acción Callejera, Plan International, Fundación 
Sur Futuro (un socio recientemente incorporado y auto-sostenido), Entrena, World Vision y el 
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral. También se realizaron entrevistas a directores de 
escuela, facilitadores trabajando con el proyecto y suministrando servicios del proyecto, padres 
de niños participantes, beneficiarios directos (niños participando en cada uno de los servicios 
educativos), voluntarios colaborando con el proyecto, autoridades locales, representantes de del 
Ministerio de Educación, del OIT-IPEC y de ONGs trabajando con el proyecto. El evaluador 
solicitó reunirse con un representante del Ministerio de Trabajo, pero debido a problemas de 
agenda se canceló la entrevista. Por otra parte, personal del MT acudió a la reunión final de 
actores afectados. La lista de las personas consultadas durante la evaluación se adjunta en el 
Anexo E. 

El evaluador observó además las dinámicas en las clases, las actividades en Espacios para Crecer 
(EpCs) and Espacios para Emprender (EpEs) y las infraestructuras y el ambiente en los centros 
educativos. El evaluador también participó en una reunión de los coordinadores del Consorcio 
EpC en Santo Domingo. 

1.3.6 Taller de Stakeholders 

Tras las visitas de campo, se convocó en Santo Domingo un taller con los actores nacionales 
afectados para presentar los resultados preliminares de la evaluación y las recomendaciones de 
ellos derivadas. Asimismo, en el taller se recabaron impresiones y recomendaciones adicionales 
de los actores afectados con el objetivo de mejorar tanto la ejecución final de este proyecto como 
la de futuros proyectos. 

Al encuentro atendieron unas 50 personas aproximadamente, incluidos representantes del MT, 
del ME y de la red EpC. También participó una representante del USDOL. Durante el encuentro, 
el evaluador presentó los resultados preliminares, seguidos de un debate abierto en el que se 
incluyeron intervenciones de los actores involucrados y de los equipos de proyecto. 

La lista de los participantes en el taller se incluye en el Anexo F. 

1.3.7 Análisis y Conclusiones 

Las conclusiones alcanzadas por este informe se basan en el análisis de los informes del 
proyecto, la observación de la implementación del proyecto y entrevistas con niños beneficiarios, 
actores afectados y personal del proyecto. Aunque muchas de las conclusiones representan el 
mejor juicio del evaluador dada la información disponible, el informe también indica, cuando es 
apropiado, la fuente de un punto de vista particular, resaltando en la medida de la posible si 
existe un consenso entre los actores afectados o si hay desacuerdos al respecto. 
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1.4 LIMITACIONES 

Dado el escaso tiempo asignado para la realización del trabajo de campo, las observaciones y las 
conclusiones reflejadas en este informe son necesariamente parciales. No hubo suficiente tiempo 
para visitar todos los sitios de proyecto, y teniendo en cuenta las importantes distancias 
existentes entre los centros, el tiempo dedicado a cada lugar fue limitado. Adicionalmente, como 
con todas las evaluaciones programadas de antemano, la representación de los resultados del 
proyecto no refleja necesariamente las conclusiones que podrían extraerse de una visita sorpresa 
o a través de investigaciones de más largo plazo y mayor profundidad. En todo caso, se perciben 
patrones comunes que emergen a pesar de las diferencias regionales y de servicios ofrecidos, 
lo cual proporciona a la evaluadora confianza en la fiabilidad de las conclusiones 
y recomendaciones. 

1.5 ESTRUCTURA DEL INFORME 

Las secciones del informe que siguen se estructuran de la siguiente manera: la Sección II 
proporciona un resumen del proyecto, mientras que las secciones posteriores abordan las 
conclusiones extraídas de la evaluación con respecto a relevancia (Sección III), eficacia 
(Sección IV), eficiencia (Sección V), impacto (Sección VI) y sustentabilidad (Sección VII). 
La última sección (Sección VIII) ofrece conclusiones finales y recomendaciones. 
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II ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

La Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Seres Humanos (OCFT) es una 
oficina dentro de la Dirección de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB), una agencia del 
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). Entre otras actividades, OCFT 
realiza labores de investigación con respecto a trabajo infantil a nivel internacional; apoya las 
políticas del gobierno de los Estados Unidos en relación al trabajo infantil a nivel internacional; 
administra y supervisa acuerdos de cooperación con organizaciones que trabajan para eliminar el 
trabajo infantil alrededor del mundo; y trata de incrementar la visibilidad de los asuntos 
relacionados con el trabajo infantil. 

Desde 1995, el Congreso de los Estados Unidos ha asignado más de 780 millones de dólares al 
USDOL para apoyar esfuerzos a nivel internacional para combatir el trabajo infantil explotador. 
Este dinero se ha utilizado para apoyar financieramente proyectos de cooperación técnica 
dedicados a luchar contra el trabajo infantil explotador en más de 80 países de todo el mundo. 
Los proyectos de cooperación técnica financiados por el USDOL van desde programas de acción 
focalizados en sectores específicos a programas integrales que apoyan esfuerzos a nivel nacional 
para eliminar las peores formas de trabajo infantil según son definidas por la Convención 182 de 
la OIT. Los programas para la eliminación del trabajo infantil financiados por USDOL se 
orientan normalmente a la consecución de cinco objetivos principales: 

1. Rescate o prevención de la participación de niños en trabajo infantil explotador mediante 
el suministro de servicios educativos directos; 

2. Fortalecimiento de las políticas educativas y de prevención y lucha contra el trabajo 
infantil, de las capacidades para luchar contra el trabajo infantil de las instituciones 
nacionales, y de los sistemas educativos tanto formales como de transición en la medida 
en que fomentan la escolarización de niños sometidos a trabajo infantil explotador o en 
riesgo de caer en él; 

3. Aumentar la concienciación respecto a la importancia de la educación para todos los 
niños y movilizar a una amplia variedad de actores para fomentar la expansión y mejora 
de las infraestructuras educativas; 

4. Apoyar la investigación y la recolección de datos fiables con respecto al trabajo 
infantil; y 

5. Asegurar la sustentabilidad a largo plazo de estos esfuerzos. 

El enfoque de los proyectos de eliminación del trabajo infantil del USDOL se centra en reducir la 
prevalencia del trabajo infantil explotador a través del incremento del acceso a la educación. 
Con este enfoque se pretende promover el desarrollo, salud, seguridad y empleabilidad futura de 
los niños sometidos o en riesgo de caer en trabajo explotador. 
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El USDOL informa anualmente al Congreso de los Estados Unidos sobre el desempeño de su 
programa. Con el mayor desarrollo del programa, se ha puesto cada vez más énfasis en asegurar 
que los datos recopilados por las organizaciones beneficiarias de la financiación sean precisos, 
completos, confiables, válidos, verificables y se proporcionen a su debido tiempo. 

Los proyectos EI están diseñados para asegurar que niños en áreas con una alta incidencia de 
trabajo infantil dejan de trabajar y se integran en el sistema educativo y que siguen adelante con 
su educación una vez matriculados. El programa busca asimismo evitar que niños en situaciones 
de riesgo dejen la escuela y caigan en el trabajo infantil. El trabajo del EI está basado en la 
premisa de que la eliminación del trabajo infantil explotador depende, en gran medida, de la 
mejora en el acceso, calidad y relevancia de la educación ofrecida. Sin la mejora de la calidad y 
relevancia de la educación, los niños que dejen de trabajar o aquellos respecto a los que se realice 
una prevención exitosa no tendrán alternativas viables, pudiendo caer en otras formas de trabajo 
peligrosas. Los proyectos EI pueden centrarse en la oferta de servicios educativos a niños 
rescatados de condiciones de trabajo infantil en sectores económicos específicos y/o regiones 
geográficas particulares, o pueden apoyar un programa nacional que en un período acotado de 
tiempo se plantea como objetivo eliminar las peores formas de trabajo infantil en una variedad de 
sectores en un país particular ('Timebound Program'). 

2.1.1 Contexto del Proyecto 

En la República Dominicana, al igual que en otros muchos países, el problema del trabajo 
infantil es una consecuencia no sólo del desigual desarrollo económico, sino también de la 
debilidad del sistema educativo. La mayoría de los niños trabajadores están empleados en el 
sector informal, en actividades como el servicio doméstico, la construcción, el transporte y el 
turismo. En las zonas rurales, los niños trabajan principalmente en la agricultura, en la 
producción de café, arroz, caña de azúcar, tomates, papas y ajo, viéndose expuestos a peligrosas 
condiciones de trabajo y largas jornadas laborales. Según informes y entrevistas del USDOL la 
explotación sexual comercial de niños (ESC) es también un problema, especialmente en zonas 
turísticas y grandes centros urbanos. La República Dominicana es además tanto origen como 
destino de actividades de tráfico de niños para ESC. El trabajo explotador también afecta 
también a niños que han sido traficados desde Haití o que han emigrado voluntariamente desde 
este país. En lo que probablemente es una estimación conservadora, la Encuesta de Trabajo 
Infantil 2000 cifró en aproximadamente 437.000 el número de niños y adolescentes que trabajan 
en la República Dominicana, dándose las tasas más altas de trabajo infantil entre varones, 
adolescentes y residentes en áreas rurales.2

La debilidad del sistema educativo formal tanto a nivel primario como secundario contribuye sin 
duda a este problema. En un estudio conducido en el 2009 para comparar el rendimiento de los 
estudiantes en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los niños dominicanos 
obtuvieron los peores resultados en las pruebas de matemáticas, ciencias y lectura. Además, la 
República Dominicana es uno de los países con menor gasto per cápita en educación de la 
región. Aunque la legislación establece que al menos el 4% del PIB del país se ha de dedicar a 

 

                                                 
2 USDOL, “US Department of Labor’s 2008 Findings on the Worst Forms of Child Labor,” Dominican Republic 
Country report, p. 111; OIT/IPEC, “Síntesis de los resultado de la encuestanacional de trabajoinfantil en 
RepúblicaDominicana,” OIT/IPEC/SIMPOC, July 2004, pp. 2-3. 
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gasto educativo, los niveles reales de gasto público se encuentran muy por debajo, y eso a pesar 
de los graves problemas de infraestructura educativa, los cuales se manifiestan en la existencia 
de un déficit estimado de 30.000 aulas y en el hecho de que la mayoría de los estudiantes de 
primaria pasen menos de dos horas y media al día en clase.3 En este sentido, gráficos como el 
que a continuación se reproduce comparando el porcentaje de estudiantes que obtienen 
resultados bajos en pruebas de ciencias en distintos países no deberían sorprendernos. 

Gráfico 1. Porcentaje de Estudiantes de Sexto Grado con 

Resultados Bajos (Zona 1 o menos) en Pruebas de Ciencias
 

Fuente: Ganimian 2009. 

Apoyando esfuerzos para afrontar estos problemas, el USDOL ha destinado 16.200.170 dólares 
para combatir el trabajo infantil explotador en la República Dominicana, así como otros 
27.422.102 dólares para iniciativas a nivel regional en Centroamérica en las que se incluye a la 
República Dominicana. Varios de los proyectos a nivel nacional y regional financiados por el 
USDOL contaron con la participación del gobierno dominicano, colaboración en la que se 
incluye la financiación por parte del USDOL de un proyecto OIT-IPEC de 39 meses por valor de 
2,7 millones de dólares para apoyar al gobierno dominicano en su programa de duración 
predeterminada ('Timebound') para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. 
El proyecto concluyó en diciembre del 2009 y retiró a 3.171 niños que se encontraban en 
situaciones de trabajo infantil explotador, previniendo además que otros 2.371 se viesen 
abocados a similares situaciones. El gobierno de la República Dominicana ha participado además 

3 Alejandro Ganimian, “¿Cuánto están aprendiendo los niños en  América Latina?  Hallazgos claves  del Segundo 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo,” PREAL, 2009.  
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en un proyecto de 7 años y 8,8 millones de dólares ejecutado por el OIT-IPEC que finalizó en 
abril del 2009, y que buscaba combatir la explotación sexual comercial a través de una serie de 
actividades entre las que se incluían la construcción de capacidades y la reforma legal. 
Este proyecto tuvo como resultado el rescate o prevención de la participación de 1.888 niños en 
actividades de explotación sexual comercial. El proyecto regional de Iniciativa Educativa 
Primero Aprendo, ejecutado por CARE y con una duración de 4 años y un presupuesto de 
5,7 millones de dólares, también contó con la participación del gobierno dominicano. Gracias a 
su labor de fortalecimiento de las capacidades del gobierno y la sociedad civil para combatir el 
trabajo infantil a través de la educación, este proyecto consiguió rescatar o prevenir la 
participación de 4.105 niños en actividades de trabajo infantil explotador.4

La República Dominicana es además parte ratificarte de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño, los Convenios 182 y 138 de la OIT y país participante en el OIT-IPEC. 
La edad laboral mínima en el país son los 14 años, aunque existen excepciones en la ley para 
actores y artistas infantiles, y por algunos trabajos ligeros como la cosecha dentro de contextos 
familiares y comunitarios. No obstante, estas excepciones deben ser aprobadas por el Ministerio 
de Trabajo. Existen asimismo restricciones especiales para niños menores de 16 años en lo que 
respecta a trabajo nocturno y a jornada laboral máxima, y los menores de 18 años no pueden 
legalmente trabajar en actividades peligrosas y en algunos sectores específicos como manejo de 
caña de azúcar, y ciertos trabajos en hoteles, aunque se contemplan excepciones para aprendices 
en prácticas. Los trabajos forzados están prohibidos por ley, así como el tráfico de personas y la 
prostitución infantil, figurando en la legislación las correspondientes penas.

 

5

De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, se han realizado en la República 
Dominicana algunos esfuerzos para combatir el trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo 
dominicano, en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI), es el responsable en materia de prevención del trabajo infantil y de velar por el 
cumplimiento de las correspondientes leyes. La SET tiene asignados inspectores laborales para la 
investigación de denuncias sobre trabajo infantil, y dentro del sistema judicial existen fiscales 
que tienen como misión perseguir las violaciones de las leyes contra el trabajo infantil. 
La Procuraduría General de la República también investiga y emprende acciones penales por 
hechos criminales relacionados con el tráfico de personas. El gobierno de la República 
Dominicana tiene en estos momentos vigentes dos planes nacionales para abordar los problemas 
de trabajo infantil y explotación sexual comercial: el Plan Nacional para la Erradicación de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil (2006-2016) y el Plan de Acción para Erradicar el Abuso y la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. El Despacho de la Primera 
Dama coordina Programa Progresando, el cual proporciona oportunidades de generación de 
ingresos para padres de niños en riesgo de caer en situaciones de explotación sexual comercial. 
El Banco Agrícola de la República Dominicana ha incluido además una cláusula en sus contratos 
de crédito que prohíbe a los beneficiarios de los mismos el uso de mano de obra infantil y obliga 
a los propietarios de empresas y negocios a enviar a sus hijos a la escuela.

 

6

                                                 
4 USDOL, “US Department of Labor’s 2008 Findings on the Worst Forms of Child Labor,” Dominican Republic 
Country report, p. 113. 

 

5 Ibid., p. 112. 
6 Ibid., pp. 112-113. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El 30 de septiembre del 2007, DevTech Systems, en asociación con Acción para la Educación 
Básica (EDUCA) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), suscribió un acuerdo 
de cooperación con USDOL por tres años y medio y un valor de 4 millones de dólares para 
ejecutar un proyecto de Iniciativa Educativa en la República Dominicana. El proyecto, tiene 
como objetivo rescatar y prevenir la participación de niños en actividades de trabajo infantil 
explotador, mediante la expansión del acceso y la mejora de la calidad de la educación básica, 
contribuyendo así a avanzar los cinco objetivos de los proyectos apoyados por el USDOL que se 
mencionaron anteriormente. Este proyecto fue diseñado con la idea de construir a partir de un 
proyecto preexistente de Iniciativa Educativa contra el trabajo infantil, el cual desarrolló un 
innovador y muy bien recibido programa de enriquecimiento escolar llamado Espacios para 
Crecer. El proyecto fue asignado a DevTech Systems como resultado de un proceso concursal 
competitivo. La asociación entre DevTech, INTEC y EDUCA es un subconjunto del Consorcio 
de EpC. La asociación está compuesta de los beneficiarios de este Acuerdo de Cooperación y 
ella será responsable de la ejecución y el cumplimiento de sus términos. 

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Cooperación, el proyecto tiene como meta el 
rescate de 4.250 niños sometidos a situaciones de trabajo infantil explotador y la prevención de 
que otros 4.250 caigan en una situación similar, mediante la oferta de oportunidades educativas y 
de formación a través del programa Espacios para Crecer. El proyecto se dirige a niños de edades 
comprendidas entre los 6 y los 14 años y a adolescentes entre 14 y 17 años que sufren 
condiciones de trabajo infantil explotador. Los sectores y áreas geográficas prioritarios son 
(1) agricultura (en la frontera con Haití, en el sur, en el este y en El Cibao al noreste), 
(2) en zonas urbanas, trabajo informal, trabajo doméstico y actividades ilegales varias 
(en San Francisco de Macorís, Santo Domingo, Santiago/Puerto Plata, San Pedro de Macorís); 
y (3) actividades ilegales en zonas turísticas y de playa (Samana, Las Terrenas, Boca Chica, y la 
región este), incluyendo tráfico de drogas, venta callejera y explotación sexual comercial. 

El objetivo de desarrollo del proyecto es contribuir a la eliminación del trabajo infantil 
explotador en la República Dominicana. Los objetivos específicos del mismo son los siguientes: 

• Rescatar o prevenir la participación de niños en actividades de trabajo infantil explotador 
mediante la oferta directa de servicios educativos y de formación. 

• Fortalecer las políticas públicas referentes al trabajo infantil, las instituciones nacionales 
y el sistema educativo para reducir la incidencia de la participación de niños en trabajos 
peligrosos e incrementar la asistencia escolar de niños trabajando en condiciones de 
explotación. 

• Incrementar la concienciación sobre la importancia de la educación infantil y mobilizar 
actores para mejorar y expandir la infraestructura educativa. 

• Apoyar el desarrollo de investigación y la recolección de datos fiables sobre 
trabajo infantil. 

• Asegurar la sustentabilidad a largo plazo de estos esfuerzos. 
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• Promover alianzas entre el sector público y el sector privado. 

• Promover la responsabilidad social corporativa y códigos de conducta certificando 
actividades libres de trabajo infantil. 

Algunos de los enfoques y estrategias empleados por el proyecto para sus intervenciones 
directas, sus labores de concienciación y de construcción de capacidades se detallan 
a continuación: 

• Seguir construyendo a partir del proyecto precedente de Educativa Iniciativa contra el 
trabajo infantil que desarrollo Espacios para Crecer (EpC). 

• Ejecutar EpCs adicionales a través de ONGs y de una universidad. 

• Desarrollar un modelo integral de EpC para adolescentes (Espacios para 
Emprender, EpE). 

• Mejorar los sistemas de recolección de datos sobre educación y sobre trabajo infantil a 
nivel nacional. 

• Promover la concienciacion sobre los peligros del trabajo infantil. 

• Promover la responsabilidad social corporativa. 

• Trabajar en colaboración con asociaciones empresariales para definir códigos de 
conducta corporativa en relación al trabajo infantil explotador. 

• Colaborar con los departamentos de negocios de universidades. 

• Desarrollar alianzas entre el sector público y el sector privado. 

2.2.1 Evaluación Intermedia 

Una consultora independiente internacional, realizó entre abril y mayo del 2009 una evaluación 
intermedia del proyecto. Como parte de la evaluación se revisaron documentos, se realizaron 
entrevistas individuales y en grupo con personal del proyecto, beneficiarios y otros actores 
afectados, se visitaron los sitios de proyecto en San Juan de la Maguana, Santo Domingo, Nagua, 
San Francisco de Macorís y Dajabón, realizándose observaciones in situ, y se llevó a cabo un 
taller con los actores afectados. 

La evaluadora concluyó que el diseño del proyecto era relevante y apropiado para el rescate y la 
prevención de la participación de niños en labores de trabajo infantil explotador. La evaluadora 
se entrevistó con muchos beneficiarios que habían sido alejados de trabajos peligrosos o trabajos 
que los mantenían fuera del sistema escolar y que se habían reincorporado al sistema educativo. 
La evaluadora también concluyó que el proyecto atendía de forma correcta las necesidades de 
sus beneficiarios, muchos de los cuales tenían edades superiores a las correspondientes al grado 
escolar que cursaban, al ofrecer servicios académicos de nivelación. Una de las buenas prácticas 
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identificadas durante la evaluación fue el hecho de que el proyecto no solicitase a sus 
beneficiarios directos estar en posesión de un certificado de nacimiento para tener acceso a los 
servicios del proyecto. Por otra parte, la evaluación reveló problemas a la hora de encontrar 
espacios físicos para clases, así como una falta de concienciación entre padres y comunidades 
sobre la cuestión del trabajo infantil explotador. La evaluadora sugirió además áreas en las que el 
proyecto podría incidir para mejorar sus perspectivas de sustentabilidad. 

A continuación se detallan las más importantes recomendaciones de la evaluación intermedia: 

• Formar a los facilitadores del proyecto en técnicas de alfabetización infantil; 

• Utilizar de forma más eficaz los materiales y recursos del OIT-IPEC y mejorar la 
colaboración entre el proyecto, el OIT-IPEC y el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF); 

• Revisar el acuerdo entre el proyecto e INFOTEP para resolver los retrasos en la 
formación profesional; 

• Concluir la puesta en funcionamiento del sistema de información de gestión del proyecto; 

• Afinar las rutinas diarias de comunicación e interacción entre ENTRENA y el consorcio, 
así como mejorar la capacidad del consorcio de apalancar fondos, aprovechando las 
oportunidades de financiación existentes el país. 



Espacio intencionalmente dejado en blanco.
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III RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—RELEVANCIA 

3.1 RESULTADOS 

3.1.1 Análisis de los Presupuestos Teóricos y las Estrategias 
del Proyecto 

Como su punto de partida, el proyecto ha establecido una excelente comprensión de la magnitud 
del problema que representan las peores formas de trabajo infantil. La utilización de datos de la 
Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) permitió al proyecto tanto la apreciación adecuada 
de la magnitud cuantitativa del problema, que de acuerdo a los datos de la ENTI 2000 afectaba a 
436.000 niños y adolescentes, como la comprensión cualitativa de los tipos de trabajos que tanto 
en áreas urbanas como en áreas rurales ponen a estos niños y adolescentes en riesgo. 

Como consecuencia de las dificultades económicas y las serias deficiencias del sistema educativo 
formal, muchos estudiantes sufren retrasos en sus estudios o abandonan completamente el 
sistema escolar. En muchos casos, los estudiantes se enfrentan a la embarazosa posibilidad de 
tener que compartir grado escolar con alumnos mucho más jóvenes que ellos, e incluso carecen 
de las más básicas habilidades de lectura y escritura. 

Utilizando estrategias educativas adaptadas a las correspondientes edades, el proyecto ha venido 
trabajando tanto con adolescentes (entre 14 y 17 años) como con estudiantes más jóvenes 
(entre 6 y 14 años), a través de estrategias de Quantum Learning de probada efectividad, para 
crear espacios pedagógicos atractivos y eficaces que puedan ofrecer educación acelerada para 
ayudar a estudiantes con retrasos educativos a recuperar la distancia perdida con su grupo etario 
y retornar al sistema educativo, o en el caso de adolescentes, para recibir formación profesional 
que les permita adquirir habilidades en demanda en el mercado laboral, así como mejorar su 
autoestima y su apreciación de su valor personal. El proyecto se ha cuidado de que sus 
estrategias le permitan alcanzar al público objetivo adecuado mediante la colaboración con 
directores y maestros de escuelas locales en la identificación de aquellos estudiantes con retraso 
en su educación, y de niños que se encuentran trabajando o en riesgo de comenzar a trabajar. 
Además, el proyecto ha venido actuando a través de organizaciones con implantación previa en 
las regiones seleccionadas con la idea de facilitar una relación de trabajo efectiva con las 
comunidades y líderes locales. 

3.1.2 Identificación de las Principales Barreras u Obstáculos 

Como se mencionará más adelante, el diseño del proyecto tuvo en cuenta el desigual desarrollo 
económico que en la República Dominicana ha generado algunos beneficios macroeconómicos a 
nivel nacional, pero que no ha aliviado, e incluso ha acentuado, las desigualdades económicas y 
la marginalización de muchos sectores de la sociedad. Adicionalmente, el equipo del proyecto y 
los miembros del consorcio han sido conscientes de los gigantescos y continuos retos a los que se 
enfrenta el sistema educativo del país. Durante el período de tiempo en que se realizaba esta 
evaluación, el presidente de EDUCA, la principal organización del consorcio EpC, pronunció un 
muy publicitado discurso en el que se perfilaban algunos de los signos de progreso en la política 
educativa del país, pero en el que también se señalaban las continuas y preocupantes debilidades 
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del sistema educativo dominicano, el cual sufre indicadores sobre desempeño académico de los 
estudiantes que están entre los peores a nivel regional, y uno de los niveles más bajos de gasto 
educativo per cápita de la región (la RD dedica 1,98% de su PIB a educación, muy por debajo de 
la media regional del 5,1%).7

Aunque incuestionablemente las necesidades económicas son la causa subyacente de gran parte 
de la problemática del trabajo infantil en la República Dominicana, existe además un problema 
cultural de enormes proporciones en el hecho de que el trabajo infantil no es siempre percibido 
como problemático e incluso a veces se lo ve como beneficioso. Un coordinador local resumió la 
perspectiva de algunos padres de la siguiente manera: “Muchos padres dicen que el trabajo no es 
un problema, que es lo que evita que sus hijos se conviertan en delincuentes”. Un líder 
comunitario recalcó que ella, al igual que muchos otros en la comunidad, había trabajado de 
joven. Aunque en la evaluación intermedia se indicaba que poco había cambiado en las 
concepciones de los padres respecto al trabajo infantil o en las prohibiciones legales del mismo, 
los padres que fueron entrevistados para la evaluación final demostraron una clara comprensión 
de lo que el programa había hecho por sus hijos y de los peligros del trabajo infantil. Esto podría 
ser el reflejo tanto del aumento en el número de reuniones con padres llevadas a cabo por 
miembros del consorcio EpC, como de las visitas periódicas de facilitadores de EpC a familias 
de beneficiarios. Aunque el número de padres entrevistados fue pequeño y no necesariamente 
representativo (en un sentido científico), se vieron signos claros de interiorización de los 
objetivos del proyecto por parte de la comunidad. 

 

El equipo de monitoreo y evaluación ha generado además una importante colección de datos. 
Por ejemplo, los equipos de M&E realizaron varias encuestas en las distintas provincias donde el 
proyecto mantiene centros, generando un conjunto detallado de datos sobre tasas de pobreza, 
prevalencia del trabajo infantil explotador y de las peores formas de trabajo infantil, así como 
visibilidad de y sensibilidad sobre el trabajo infantil entre distintos grupos de población de cada 
provincia. En general, los datos confirman que en zonas con EpCs, los niveles identificados de 
trabajo infantil son más bajos, y el nivel de concienciación sobre el problema es más alto, incluso 
entre padres sin hijos participando en los EpCs. La misma encuesta concluyó que, irónicamente, 
la concienciación no es tan alta como se esperaría entre los agentes institucionales, como los 
funcionarios del CONANI, agencia gubernamental con responsabilidad directa sobre asuntos de 
niñez y adolescencia.8

Aunque estos datos también demuestran que existen áreas y grupos de población que requieren 
más atención, los instrumentos y los datos resultantes del sistema de M&E ofrecen al proyecto 
una comprensión matizada de estos retos. Aunque han existido a veces problemas para recopilar 
los datos procedentes de los subcontratistas y centros locales, los especialistas en M&E 
comentaron que uno de los resultados positivos del proyecto ha sido haber contribuido a 
fortalecer la capacidad técnica de las ONGs locales y a fomentar una mayor cultura de rendición 
de cuentas entre las organizaciones de base del país. 

 

                                                 
7 Georges SantoniRecio, “El UrgenteDesafío de Convertir la Educación en PrioridadNacional”, discursopronunciado 
ante la Cámara Americana de Comercio de la RepúblicaDominicana, 10 de noviembre del 2010. 
8 INTEC, “Informe Final de la Linea de Base Final”, 5-18-09. 
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Prestar atención a los niveles de capital social puede ser una consideración importante, ya que la 
apropiación de los EpCs y los EpEs por parte de la comunidad podría ser facilitada por las 
tradiciones de organización local que existan. Algunos subcontratistas instalaron EpCs en 
comunidades a las que habían estado ayudando por años, y en algunos casos incluso décadas, a 
mejorar las capacidades locales de organización. La apropiación del proyecto por estas 
comunidades fue clara. En otras comunidades en las que los subcontratistas tenían lazos más 
tenues con las organizaciones y los líderes locales, los EpCs fueron generalmente vistos como 
una influencia positiva, pero vinculada a y dependiente de la generosidad de los forasteros. 

Finalmente, es importante mencionar un obstáculo serio, el problema de los NNA 
indocumentados. Como muchos países en la región, la falta de actas de nacimiento y otros 
documentos de identidad es un problema bastante común y constituye una barrera significativa 
para el ejercicio de los derechos de ciudadano. El proyecto expreso claramente a sus 
subcontratistas que la falta de documentos no significaría un obstáculo para la participación de 
NNA en los EpC y EpE. Hasta en el caso de los EpE, donde el estado a través de INFOTEP 
proporción el entrenamiento vocacional, el proyecto encontró una manera creativa de enfrentar la 
necesidad de confirmar las identidades el los alumnos, el testimonio de terceros. A la medida 
posible, los subcontratistas ayudaron a sus beneficiarios conseguir documentos legales. 
Sin embargo, el proceso de tramitar los documentos puede ser costoso y laborioso, aún más 
cuando el problema de la indocumentación se extiende a varias generaciones. El problema es 
amplio y va más allá de la envergadura de este proyecto. 

3.1.3 Contexto Económico, Político y Cultural y Relación con Otras 
Iniciativas 

Los documentos del proyecto demuestran una adecuada comprensión del contexto económico 
que se haya en el centro del problema que el proyecto aborda, y que además puede funcionar 
como potencial limitador de la efectividad del mismo. Entre las conclusiones alcanzadas, las 
siguientes merecen mención especial: 

• Aunque la economía se comportó bien durante el primer año del proyecto, los últimos 
años se han caracterizado por dificultades crecientes. En parte debido a la cercana 
relación con los Estados Unidos, la cual se demuestra en acuerdos de libre comercio 
como RD-CAFTA, la recesión que ha sufrido la economía norteamericana ha 
tenido un fuerte impacto negativo en el comportamiento de la economía de la 
República Dominicana 

• La República Dominicana sufre de unas gran desigualdades en la distribución de la renta. 
El 50% más pobre de la población obtiene menos de un quinto del PIB, mientras que el 
10% más rico disfruta de casi el 40% de la renta nacional. 

• Los rápidos cambios en la economía provocados por el acuerdo de libre comercio entre 
Centroamérica-República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR), el 
crecimiento continuo del turismo, y las grandes inversiones en minería y en la producción 
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de caña de azúcar para etanol están creando condiciones que perpetúan el trabajo infantil 
explotador en el sector informal.9

Políticamente, el proyecto ha articulado sus esfuerzos con las iniciativas para combatir el trabajo 
infantil existentes a nivel nacional e internacional. Además de la declaración explícita del 
artículo 56 de la Constitución que señala la eliminación del trabajo infantil como de “alto interés 
nacional”,10 existen los planes nacionales ya mencionados, entre ellos el “Plan Nacional 
Estratégico para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 2006-2016”, producto 
de la colaboración entre el gobierno y organizaciones diversas, entre las que se incluyen varios 
miembros del consorcio EpC. Dado que DevTech había participado anteriormente en un 
proyecto financiados por el USDOL, Primero Aprendo, en el que la metodología de EpC fue 
utilizada con éxito, el proyecto se benefició de una avanzada comprensión de los actores y 
procesos que afectan a las políticas educativas y de trabajo. El proyecto también ha coordinado 
sus esfuerzos con agencias internacionales como el OIT-IPEC, y ha participado en iniciativas 
regionales como la Agenda Hemisférica por el Trabajo Decente de la OIT y la “Hoja de Ruta 
para la Erradicación del Trabajo Infantil” en Centroamérica y la República Dominicana de aquí 
al 2020, una iniciativa apoyada por el OIT-IPEC, el USDOL, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.11

En conjunto, el proyecto fue diseñado de forma muy adecuada para afrontar los objetivos que 
guían los esfuerzos que el USDOL apoya: erradicación y prevención del trabajo infantil, 
fortalecimiento de políticas públicas, aumento de la concienciación, apoyo a la investigación y 
esfuerzo para garantizar de la sustentabilidad a largo plazo. Primero, como se discutirá en más 
detalle más adelante, a través de cientos de centros a lo largo de una extensa área geográfica, 
el proyecto ha sido capaz de ofrecer servicios a más de 15.000 niños y adolescentes, lo que le ha 
permitido conseguir el rescate y la prevención de un número de niños y adolescentes muy por 
encima de las metas inicialmente previstas. Segundo, la estructura del consorcio EpC y la 
cercana colaboración con los ministerios de Trabajo y de Educación, permitió al proyecto 
posicionarse en una muy buena situación para cumplir con los objetivos de fortalecer las 
políticas públicas, aumentar la concienciación y trabajar para lograr la sustentabilidad a largo 
plazo. Tercero, a través de la progresiva mejora de los sistemas de monitoreo y evaluación, el 
proyecto consiguió crear un conjunto confiable de instrumentos y una base de datos sobre la 
situación del trabajo infantil y la eficacia de las intervenciones del proyecto. 

 

Para enfrentarse a esta combinación de retos y oportunidades, el proyecto diseñó una estrategia 
de trabajo que se ha de calificar como altamente relevante. El proyecto combina de forma 
equilibrada un conjunto de modelos educativos comunes de eficacia probada (EpC, EpE, 
Quantum Learning) con una estructura descentralizada en la que subcontratistas locales y lo que 
es más importante, facilitadores, se adaptan a las condiciones locales. Dado que en las diferentes 
regiones dominan distintas actividades económicas (por ejemplo turismo o actividades agrícolas) 
y distintas condiciones culturales, los actores locales pueden así responder a las particularidades 

                                                 
9 Documento de Proyecto Revisado, junio 24, 2009, p. 3. 
10 Artículo 56.- Protección de las personas menores de edad., Constitución de la República Dominicana. Santo 
Domingo, proclamada el 26 de enero del 2010. 
11 http://www.ilo.org/public/english/region/ampro/cinterfor/news/agehem.htm, http://white.oit.org.pe/ipec/pagina. 
php?pagina=337 
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locales. Los facilitadores de EpC son animados a desarrollar proyectos en clase que reflejen las 
tradiciones locales y aborden los problemas locales. Como parte de estos proyectos se incluyen 
actividades culturales, como la creación de canciones y obras de teatro originales en las que se 
tratan asuntos importantes para las comunidades correspondientes como salud pública y 
violencia doméstica. Durante sus visitas a clases, el evaluador tuvo el privilegio de observar la 
representación de pequeñas piezas en las que los estudiantes dramatizaban algunos de estos 
asuntos, mostrando de esta manera su visión de lo que constituyen unas prácticas comunitarias y 
unas prácticas familiares saludables. Entre estas representaciones se incluían raps y sketches 
sobre el cólera, dinámicas de familia y trabajo infantil. 

Además, el proyecto ha elaborado y diseminado código de conducta para al sector privado que, 
en las palabras de una persona entrevistada, enfrentan al trabajo infantil con una actitud 
“fundamentalista,” o en otras palabras, rechazo total. Estos códigos comunican de manera clara 
que el sector privado no debería utilizar servicios o bienes elaborado con mano de obra infantil. 
EDUCA, como una organización creada por la colaboración de 34 empresa privadas, tiene 
relaciones excelentes con muchas empresas y ha hecho mucho para compartir este sentido de 
responsabilidad empresarial. INTEC, otro socio del proyecto, ha dado un excelente ejemplo, 
adoptando un código de conducta que requiere que sus socios certifiquen que los bienes y 
servicios brindados a la universidad no son productos del trabajo infantil. Otros socios en la 
elaboración de los códigos de conducta son la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 
(ANJE) y la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), pero es 
importante decir que el evaluador no tuvo la oportunidad de conversar con representantes de 
estas organizaciones o tener una idea del uso de estos códigos. Como los códigos dependen de la 
voluntad de cada empresa y no tienen la fuerza de la ley, sería importante estudiar con cuidado 
que efecto han tenido. Sin embargo, representan medidas importantes para la sensibilización del 
sector privado y la sociedad civil acerca de los peligros del TI. 

3.2 LECCIONES APRENDIDAS/BUENAS PRÁCTICAS 

Una de las características más destacables del proyecto es el número relativamente alto de 
subcontratistas, incorporados en calidad de socios del consorcio y gestores. Como se refleja en la 
evaluación intermedia, trabajar con varias organizaciones locales permite al proyecto aprovechar 
sus conocimientos locales y contribuir al mismo tiempo a fortalecer las capacidades de diversas 
organizaciones de base. Por otra parte, no todas las organizaciones locales cuentan con los 
mismos niveles de ‘conocimiento local’. Aunque algunas organizaciones si tenían años de 
experiencia trabajando en la comunidad correspondiente, otras decidieron aprovechar la 
oportunidad que se les presentaba para expandirse a nuevas comunidades con las que no tenían 
relaciones preexistentes y en las que apenas existía ningún tipo de organización local, lo que 
resulto en resultados desiguales en las distintas zonas. Una lección que se puede extraer de esta 
experiencia es la importancia de aprovechar las relaciones comunitarias existentes y de tener en 
cuenta el capital social disponible en las distintas comunidades, un recurso que, como se 
mencionará más adelante, puede ser crucial para asegurar la sustentabilidad de los proyectos. 

Entre las muchas ventajas de trabajar con socios locales y organizaciones de base, una de las más 
importantes es la participación en los equipos locales de gente joven de la comunidad en 
funciones de técnicos del proyecto o coordinadores. Aunque no fue el caso de todos los 
subcontratistas locales, en algunas organizaciones como IDDI y Caminante, el activo papel 



Evaluación Final Independendiente del Proyecto Educando para  
Combatir la Explotación Laboral Infantil en la República Dominicana 

~Página 20~ 

jugado por gente joven que en muchos casos habían sufrido ellos mismos muy difíciles e incluso 
peligrosas condiciones de trabajo, se convirtió en un poderoso ejemplo para los beneficiarios y 
sus familias. En cierto sentido, estos miembros de los equipos sirvieron como ejemplos vivientes 
tanto de los peligros del trabajo infantil como de los caminos abiertos para empoderarse 
profesional y personalmente. 

Haciendo eco a una de las conclusiones de la evaluación de medio término, la integración de 
NNA que carecen de documentos de identidad y el esfuerzo de conseguirles estos documentos 
representan mejores prácticas del proyecto. 
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IV RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—EFICACIA 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Cumplimiento de las Metas del Proyecto 

De acuerdo con los más recientes datos ofrecidos por el proyecto (agosto del 2010), se 
alcanzaron los siguientes resultados: 

• Número de niños y adolescentes que habían participado en EpCs o EpEs: 15, 684 

• Número de niños y adolescentes que son prevenidos de participar en el trabajo infantil 
explotador. 

• Número de niños y adolescentes que fueron retirados de la explotación laboral: 4.293 

• Número total de niños o adolescentes que fueron retirados o impedido: 12.044 

Estos números van mucho más allá de las metas originales del proyecto. Dos comentarios al 
respecto. Primero, estos no son los números finales, por lo que es probable que el último 
recuento resulte en una mayor cantidad de beneficiarios de los que se reflejan en estos números. 
Segundo, en estos números no se incluyen una cantidad significativa de niños que asistieron 
como oyentes a EpC o EpE, y que sin estar formalmente matriculados atendían con el permiso 
del maestro correspondiente de forma regular a las actividades del programa. Aunque se podría 
argumentar que a estos niños no se les debería haber permitido participar, el hecho de que les 
resultara difícil rechazar a niños de su propia comunidad habla positivamente de los personas de 
la comunidad que ejercieron de facilitadores. Un coordinador local del proyecto sugirió al ser 
entrevistado que se debería buscar una forma de reconocer en las ceremonias de graduación tanto 
el trabajo de estos niños, que demostraron su dedicación y compromiso para asistir a las 
actividades, como la labor de los facilitadores que hicieron esto posible. En conclusión, en lo que 
se refiere al número de beneficiarios directos, no hay ninguna duda que el proyecto ha alcanzado 
sobradamente sus metas. 

La contribución conceptual y pedagógica del modelo EpC ha sido reconocida como muy exitosa. 
Aunque esta descripción no le hace justicia al modelo, un EpC es una suerte de “sala de tarea” de 
cuatro horas de duración, diseñada para proporcionar servicios de educación acelerada para niños 
y niñas de 6 a 13 años de edad, con problemas de sobre edad y rezago escolar. La EpC tiene tres 
componentes: nivelación académica (matemática, lectoescritura), recreo (educación física, 
música, arte, literatura) y habilidades de vida. Seleccionado como uno de los finalistas del 
Premio Wise en Innovación Educativa y ensalzado por el Senador (estadounidense) Tom Harkin 
en un discurso ante la Organización Internacional del Trabajo,12

                                                 
12 Oficina del Senador Tom Harkin, Nota de Prensa, “Harkins urges stronger child labor protections in speech to 
98th sesión of the international labor conference,” 12 de junio de 2009, 

 el modelo EpC ha obtenido un 
amplio reconocimiento por la fortaleza de su metodología Quantum Learning (QL), su bajo costo 
y la alta calidad de sus materiales. Los diseñadores de la metodología QL la describen como 

http://harkin.senate.gov/press/release.cfm?i= 
314359. 
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“un modelo integral diseñada para iniciar el cambia, fortalecer a la capacidad pedagógica y 
aumentar el éxito estudiantil.” 

La meta principal del modelo es crear un ambiente educativo que es dinámico y atractivo… 
Quantum Learning está basado en tres ideas centrales: 

1. Todos y todas pueden aprender; 

2. Personas aprenden en formas diferentes; y 

3. El aprendizaje es efectivo cuando es atractivo y desafiante… Quantum Learning está 
basado en los Principios del Aprendizaje: 

a. Todo habla, 

b. Todo tiene propósito, 

c. Experimentar antes de nombra, 

d. Reconocer todo esfuerzo, y 

e. Si vale aprender, vale celebrar.13

Visitas a varios EpC confirmaron que estos principios efectivamente forman parte de cado 
lección. De hecho, se pueden encontrar estos principios en posters y afiches en cada salón 
visitado por el evaluador. Decenas de miles de estudiantes puede ya atestiguar del éxito de un 
modelo que les ha ayudado a acelerar su educación de una manera divertida, empoderadora y 
eficaz. La adopción del modelo por programas de otros países (Colombia y Nicaragua) también 
lo ha convertido en un producto dominicano de exportación particularmente exitoso, lo que ha 
proporcionado a EpC y a este proyecto apoyado por el USDOL visibilidad a los ojos de 
funcionarios del gobierno y líderes nacionales. Esto ha tenido por sí mismo el efecto de 
enriquecer el debate sobre la política educativa del país y ha hecho que un gran número de 
personas se hayan familiarizado de forma importante con esta metodología. 

 

Aunque la metodología EpE, pensada con la idea de impartir formación profesional a 
adolescentes, no ha recibido el mismo tipo de reconocimiento internacional, también ha generado 
importantes contribuciones. Los EpE llenan un vacio en el sistema educativo, como la educación 
vocacional proporcionado por INFOTEP antes solo era paro ellos estudiantes que podían 
certificar el cumplimiento del octavo grado, algo que era imposible para muchos adolescentes 
que habían abandonado sus estudios para trabajar. El EpE abre las puertas para esta población 
vulnerable para curso de pastelería, cosmética, y mecánica, que muchas veces no ha llegado al 
octavo grado o carecen de documentos legales. 

                                                 
13 http://www.quantumlearning.com/ql_CRS_model.html 
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La evaluación intermedia mencionó que de acuerdo con INFOTEP existían algunos retrasos con 
la formación profesional. Entrevistas con algunos de los coordinadores de EpE y con miembros 
de INFOTEP confirmaron que, dado que INFOTEP no había trabajado previamente con una 
población del perfil de los adolescentes identificados por el proyecto (como por ejemplo 
estudiantes con serias deficiencias en su formación educativa, problemas disciplinarios y 
carencia de certificados de nacimiento en algunos casos) efectivamente habían existido algunos 
retos con la formación EpE. En su favor, INFOTEP respondió a este reto revisando sus métodos 
de formación y su enfoque pedagógico. El resultado fue un nuevo conjunto de pautas de 
actuación y nuevos profesionales formados por INFOTEP que han facilitado la expansión del 
alcance social y el impacto de este instituto. 

El Ministerio de Educación también ha participado activamente en la puesta en práctica de la 
metodología EpC y EpE, ofreciendo en “préstamo” varios de sus expertos educativos al 
proyecto. Gracias a esto no sólo se potenció el capital humano a disposición de los equipos de 
gestión de DevTech, EDUCA e INTEC, sino que al mismo tiempo se abrió un canal adicional 
para la transmisión de buenas prácticas del proyecto al estado dominicano. Finalmente, este 
aspecto del diseño del proyecto contribuyó además a afianzar la sustentabilidad de los objetivos 
del mismo. 

Como parte del proyecto, también se produjeron materiales impresos y audiovisuales (incluido 
un DVD de gran eficacia) pensados para promover la concienciación sobre el problema del 
trabajo infantil explotador, así como para mostrar los logros de los estudiantes y los facilitadores 
que han participado en las actividades de EpC y EpE. Además, muchos de los coordinadores 
locales han venido manteniendo excelentes relaciones con los medios de comunicación locales, 
lo que ha tenido el efecto de facilitar la publicación de una serie de artículos favorables en los 
periódicos locales, ayudando a incrementar la visibilidad de la cuestión del trabajo infantil y la 
importancia de mejorar la oferta educativa. 

4.1.2 Efectividad de Monitoreo y Evaluación (M&E) 

En términos generales, el sistema de M&E funcionó bien para medir el retiro y la prevención. 
Utilizando SurveyPro, y de acuerdo con el Plan de Monitoreo (Performance Monitoring Plan, 
PMP), el proyecto levanto datos de cada EpE y EPC. Cada subcontratista tenía la responsabilidad 
de proporcionar datos para cada beneficiario para control su asistencia y otros indicadores. 
Informes mensuales, semestrales y visitas a los EpC y EpE permitieron confirmar la retención de 
los beneficiarios. Como un incentivo para los informe, el proyecto utilizo un modelo de unidad-
fija, el cual significaba que el pago al contratista estaba basado sobre el servicio proporcionado; 
si faltaban datos para algunos beneficiario, sereducía el pago. Aunque este sistema 
provoco algunos desencantos, el sistema en su conjunto, según los especialista de M&E 
funciono adecuadamente. 

Coordinar las acciones de ONGs nacionales e internacionales implica por otra parte retos. 
Las actividades de M&E permanente, por ejemplo, requieren un gran esfuerzo para asegurarse de 
que los datos fluyen de los cientos de centros al equipo de M&E en la capital. Con el objetivo de 
garantizar el continuo y regular desempeño tanto de las actividades del proyecto como de las 
responsabilidades correspondientes en términos de recopilación y transmisión de información, 
el programa vinculó los pagos a sus subcontratistas al número de niños sobre los cuales estos 
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remitían datos. Se realizó así un prorrateo en los pagos según el cual si un niño no asistía a las 
actividades del programa, los pagos al subcontratista se reducían en la manera correspondiente. 

Aunque este sistema de pago fue considerado como una buena práctica durante la evaluación 
intermedia, las críticas hacia el mismo por parte de varios directores de ONGs sugieren que esta 
conclusión debería ser reconsiderada. Un director que representa a ONGs con muchos años de 
experiencia en el país y en la región, comentó que este sistema de pago podría debilitar cualquier 
sentimiento de verdadera asociación de iguales dentro del consorcio. Aún peor, podría crear 
tensiones y resentimiento entre los distintos miembros del mismo. Este director sugirió la 
utilización de otros sistemas de pago de cara al futuro, mencionando los ejemplos de otros 
programas como Juventud y Empleo, así como de proyectos del Catholic Relief Services que 
basan su estructura de pagos en un enfoque distinto. En lugar de esperar por una completa 
rendición de cuentas antes de realizar los pagos, estos programas desembolsan la mayoría de su 
financiación como adelantos mensuales por las actividades del mes correspondiente, y después 
confirman el suministro de los servicios del proyecto. La diferencia entre los dos sistemas, 
de acuerdo al mencionado director, reside en la demostración de confianza en los socios del 
proyecto que representa el pagar por adelantado, y la actitud de desconfianza que transmite 
el prorrateo de los pagos y su condicionalidad respecto a la elaboración de los 
correspondientes informes. 

4.2 LECCIONES APRENDIDAS/BUENAS PRÁCTICAS 

Varias lecciones positivas se pueden extraer de las conclusiones de la evaluación. Primero, 
existen abundantes pruebas que apoyan las estrategias pedagógicas del modelo EpC. Dado que 
continúa siendo usado en una variedad de contextos tanto dentro como fuera de la República 
Dominicana, parece claro que ofrece una forma eficaz, atractiva y de bajo coste de suplementar a 
la jornada escolar oficial, y que genera además un buen rendimiento educativo en lo que se 
refiere al objetivo de ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento. Adicionalmente, 
los centros de EpC y de EpE también incrementan la visibilidad del problema del trabajo infantil 
en las comunidades en que trabajan. Aunque la labor de estos centros ha de calificarse en 
conjunto como exitosa, un déficit crónico de espacio físico obligó a muchos EpC a operar en 
lugares que no ofrecían las condiciones ideales (fuera de las escuelas, o compartiendo espacios 
masificados dentro de las mismas), lo cual sin duda afecto su eficacia de forma negativa. 

Segundo, incluso las dificultades encontradas en la ejecución del programa pueden transformarse 
en oportunidades de progreso. Las dificultades de ejecución de EpE, por ejemplo, ofrecieron una 
oportunidad para que INFOTEP afrontase agujeros existentes en su trabajo, permitiéndole 
expandir sus labores de formación a poblaciones juveniles que anteriormente habían sido 
declaradas como inelegibles o como malos candidatos para participar en sus prestigiosos 
programas de formación. 

Tercero, una buena práctica que emergió como consecuencia de las labores de coordinación de 
un programa grande con un número relativamente alto de subcontratistas fueron las reuniones 
periódicas de coordinadores locales. En talleres y retiros de trabajo, los coordinadores locales 
pudieron compartir experiencias, intercambiar consejos y proporcionar retroalimentación 
respecto a la marcha del proyecto a los equipos de gestión de DevTech, EDUCA e INTEC. 
Fue además en estos espacios de reunión donde a juicio del evaluador se podía percibir de forma 
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más palpable la existencia del consorcio EpC. La colegialidad, profesionalismo y camaradería de 
los coordinadores locales procedentes de distintas instituciones transmitía de forma clara un 
sentido de metas compartidas y esfuerzo colectivo para afrontar el problema del trabajo infantil 
en el país. 



Espacio intencionalmente dejado en blanco.
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V RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—EFICIENCIA 

5.1 RESULTADOS 

El proyecto continúa siendo una intervención eficiente desde el punto de vista de sus costos. 
Como se mencionó en la evaluación intermedia, los costes por beneficiario son relativamente 
bajos, aproximadamente 10 dólares por mes por cada estudiante en EpC y 22 dólares por mes por 
cada estudiante en EpE. Una parte de la buena relación existente entre costos y eficacia es 
producto de la naturaleza casi voluntaria de la labor que realizan los facilitadores en cada centro. 
A pesar de recibir sólo un modesto estipendio (aproximadamente 80 dólares al mes para 
contribuir a cubrir los gastos de transporte en los que incurren) pero una extensa formación, 
los facilitadores han venido demostrando un impresionante nivel de compromiso. Entre los 
servicios de los que ellos se encargan se incluyen además de 5 días a la semana de clase, visitas a 
familias de beneficiarios durante los fines de semana y reuniones adicionales con padres cuando 
es necesario, a la vez que son responsables de completar las correspondientes exigencias de 
recopilación de datos que se derivan del sistema de M&E. 

Los pagos del proyecto a los subcontratistas locales se han hecho depender del suministro por 
parte de éstos de datos completos sobre los estudiantes matriculados en los EpCs y los EpEs en 
cada caso. El objetivo de esta estrategia es hacer que la recopilación y transmisión de datos sea 
obligatoria y promover la atención personalizada a los beneficiarios, convirtiendo a cada 
estudiante individual en la unidad de análisis relevante, en lugar de tomar como tal los números 
totales de estudiantes. Aunque un sistema de monitoreo tan disciplinado tiene sus ventajas, 
la idea ha tenido también sus críticos, y varios subcontratistas creen que el sistema es 
excesivamente rígido y jerárquico. Tras la evaluación intermedia, el proyecto revisó su 
presupuesto para redirigir fondos sin usar hacia nuevos e importantes “productos”. Primero, el 
proyecto comenzó a proveer servicios adicionales, principalmente un campamento de verano 
para ofrecer un incentivo adicional que evitase que los niños retomasen durante los meses de 
receso escolar actividades de trabajo peligroso o explotador. Segundo, el proyecto aumentó los 
servicios de formación para sus facilitadores con el objetivo de proporcionar una preparación de 
alta calidad a los instructores locales. Tercero, el programa proporcionó financiación para 
estudios longitudinales adicionales sobre el impacto a largo plazo de EpC en los resultados 
académicos a nivel tanto de estudiantes individuales como de escuelas tomadas en su conjunto. 
Estas modificaciones, realizadas sin necesidad de financiación adicional por parte del USDOL, 
permitieron poner en funcionamiento importantes servicios directos y fortalecer los sistemas de 
monitoreo del proyecto. 

5.2 LECCIONES APRENDIDAS/BUENAS PRÁCTICAS 

Aunque la buena relación entre los costos y la efectividad del programa está fuera de dudas, no 
se ha dado sin algunos problemas potenciales. Personal del proyecto y coordinadores locales 
mencionaron que una de las probables consecuencias de las bajas retribuciones económicas 
ofrecidas a los facilitadores del proyecto ha sido su alta tasa de rotación. A pesar de que muchos 
facilitadores reconocen los beneficios que obtienen de su participación en los procesos 
formativos, también señalan que compensaciones económicas adicionales serían una importante 
ayuda para contribuir al sostenimiento de ellos mismos y de sus familias. Aunque el evaluador 
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no tuvo la oportunidad de entrevistar a facilitadores que hubiesen abandonado sus puestos, 
es una suposición razonable asumir que necesidades económicas u obligaciones familiares 
puedan haber jugado un papel en sus decisiones de abandonar lo que es fundamentalmente un 
trabajo de voluntariado. 

Varias buenas prácticas merecen mención especial. En San Juan de la Maguana, la naturaleza de 
voluntariado de los puestos de facilitador parece haber generado menos problemas que en otras 
zonas. A pesar de la baja retribución económica, en algunas comunidades, equipos de dos o tres 
facilitadores compartían el modesto estipendio, trabajando juntos para cubrir las 
responsabilidades como maestros. Para estos facilitadores, trabajar en equipo es más gratificante 
y reduce las cargas individuales. Las comunidades en las que el evaluador pudo observar este 
tipo de labor educativa en equipo se distinguían también por sus redes asociativas relativamente 
más densas, con múltiples grupos comunitarios en funcionamiento, representando niveles altos 
de capital social. Si bien se necesitaría seguir investigando para confirmar estas impresiones, 
parece que estos patrones asociativos se dan más frecuentemente en comunidades rurales que en 
comunidades urbanas, donde los movimientos migratorios a menudo afectan negativamente a los 
lazos comunitarios 

Otra buena práctica identificada es el ofrecer comidas a los niños en los EpCs, 
una responsabilidad que fue asumida por el Ministerio de Educación, y que constituye un 
incentivo importante para niños que a menudo vienen de comunidades y familias con gran 
prevalencia de necesidades básicas no satisfechas. Por otra parte, en los casos en los que los 
EpCs se desarrollaban fuera de las escuelas (por la falta de espacio muchos EpCs se 
desarrollaban en centros comunitarios o en iglesias), no se suministraban comidas a los niños. 
Si bien esto refleja los problemas estructurales de un sistema educativo que tiene un déficit 
crónico de clases, se deben idear mejores mecanismos para suministrar comidas a los niños. 
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VI RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—IMPACTO 

6.1 RESULTADOS 

6.1.1 Impacto en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

Probablemente el mayor impacto es el que ha tenido lugar en cada uno de los casi 16.000 NNA 
que han participado en las actividades del proyecto. Aunque es difícil cuantificar el impacto a 
largo plazo de las lecciones que estos niños han aprendido en los EpCs y los EpEs, las personas 
entrevistadas mencionaron una gran variedad de efectos positivos. Por ejemplo: 

• Padres, facilitadores y directores de escuela mencionaron que hubo importantes cambios 
en las actitudes, la autoestima y el comportamiento de los NNA de estos centros. 
“Antes estos niños no hablaban. Ni siquiera decían buenos días”, comentó un director. 
“Antes entrabas en la clase y ni siquiera te veían. Ahora es diferente. Se comportan bien, 
con buena educación, y están alerta.” 

• Los resultados académicos de los estudiantes también han mejorado. Existe un consenso 
generalizado de que los NNA en los EpCs y los EpEs han mejorado significativamente en 
sus capacidades de lectura y escritura. “Ahora todos mis estudiantes aprueban”, comentó 
un facilitador. Directores y facilitadores mencionaron que el proyecto había sido de gran 
ayuda para reducir el problema de estudiantes repitiendo curso y asistiendo a un grado 
inferior al que les correspondería según su edad. Esto gracias a que los servicios 
proporcionaban apoyo a los estudiantes que se retrasaban en sus estudios, a veces en 
gran medida. 

• Rescate y prevención de la participación de NNA en actividades de trabajo explotadoras 
o peligrosas. Gracias a los EpCs y los EpEs los estudiantes participan en actividades 
productivas y gratificantes. Además de otros beneficios, los NNA tenían literalmente 
menos horas al día libres para poder dedicarse a trabajar. Desafortunadamente, en algunas 
comunidades, los EpCs o los EpEs ofrecen las únicas actividades extra-curriculares 
disponibles. Una madre comento: “No hay nada más para los niños, no hay deportes, 
nada. No deberían cerrar los EpC”. Otros entrevistados fueron más positivos. 
Una maestra comentó que ella estaba convencida de que ‘sus’ niños no irían a trabajar, 
aunque sólo fuera por la razón de que saben que ella vive en la comunidad y que 
“los estaría vigilando”. 

• Una educación integral y basada en derechos. El enfoque QL se orienta no sólo a alcanzar 
objetivos educativos tradicionales, sino también a integrar lecciones sobre trabajo infantil 
y sobre los derechos de los NNA. Cuando el evaluador preguntó a un grupo de 
estudiantes que derechos tenían, ellos respondieron con una impresionante lista que 
incluía además del derecho a la educación, la nacionalidad y la seguridad, otros como el 
derecho a jugar, el derecho a ser amados y el derecho a ser niños. 
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• Los EpEs proporcionan una serie de habilidades valiosas y en demanda que los 
adolescentes puede utilizar para mejorar sus estrategias de generación de ingresos. 
Un estudiante de EpE se expresó con franqueza diciendo: “Gracias a EpE pueden abrir 
ahora mi propio salón de manicura”. 

6.1.2 Retos en el Rescate/Prevención 

Aunque estos impactos son loables, hay que mencionar algunos retos y problemas. Primero, 
como se mencionará más adelante, existe la preocupación de que si los EpCs no continúan 
funcionando una vez que se termine el período de financiación del USDOL, muchos NNA 
volverán a las calles, a la venta en el mercado y a trabajar en casa. Esta es una cuestión de 
sustentabilidad, y parece claro tras una breve visita a varias de las zonas del proyecto que 
algunas comunidades se encuentran más dispuestas y mejor preparadas que otras para dar 
continuidad al trabajo lanzado por el proyecto. 

Segundo, parece haber mucho más optimismo por lo que respecta a los niños en los EpCs que en 
lo que se refiere a los adolescentes en los EpEs. En parte esto tiene que ver con las diferencias de 
edad: niños más jóvenes son normalmente más receptivos a nuevas estrategias educativas y 
responden a un variedad mayor de actividades. Cuando se pide a adolescentes participar en 
algunas de las actividades de QL como cantar en un círculo, dejan claro que son “demasiado 
mayores para eso”. Un facilitador de EpE reprodujo la respuesta de uno de sus estudiantes: “estás 
loca si crees que voy a cantar”. 

6.1.3 Impacto Comunitario: Facilitadores, Familias y Líderes Locales 

Según los facilitadores entrevistados, trabajar con EpC o EpE fue una importante experiencia. 
Muchos de ellos describieron la experiencia como “transformadora” o diciendo que “les había 
cambiado la vida”. En muchos casos la experiencia sirvió para convencerlos de que sus carreras 
profesional deberían dirigirlos hacia el sistema educativo. El impacto también fue grande desde 
la perspectiva de desarrollo de capital humano. 

En la comunidad, los facilitadores participantes obtuvieron un nuevo estatus. Maestros y 
directores entrevistados expresaron su respeto y admiración por estos facilitadores 
(que usualmente fueron llamados simplemente “profesor” o sería mejor decir “profesora”, ya que 
la mayoría de los facilitadores son mujeres jóvenes), no sólo por su trabajo en la clase, sino 
también por su contribución a la escuela y a la comunidad. Una maestra consiguió organizar una 
biblioteca como una actividad escolar; en otros casos transformaron la limpieza de la escuela en 
otra actividad. Los EpCs están pensados para que se aprenda como ser una mejor parte de la 
propia comunidad y esto es algo que no se les escapó a los miembros y líderes de 
las comunidades. 

En algunos casos, los métodos y la pedagogía de QL fueron compartidos con maestros que no 
participaban en los EpCs, expandiéndose así al sistema educativo tradicional. Aunque el 
evaluador no está en condiciones de ofrecer datos cuantitativos que midan la importancia de esta 
transmisión informal de ideas, este es un aspecto que fue mencionado por facilitadores en varias 
escuelas de varias provincias. 
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En lo que respecta a las familias y los miembros de las comunidades, se incrementó grandemente 
la concienciación en lo que se refiere tanto al problema del trabajo infantil y como a la propia 
responsabilidad en dirigir a los niños por el camino correcto para que puedan disfrutar de 
mayores oportunidades en sus vidas. El mensaje de los EpCs y de los EpEs se extendió más allá 
de las paredes de las clases. Algunas comunidades, como Los Tramojos en San Juan, por 
ejemplo, ya han tomado pasos para garantizar la continuidad de sus EpCs una vez que el período 
de financiación del USDOL termine, encargando a su Comité de Gestión local la tarea de buscar 
recursos de la municipalidad, de ONGs y de otras fuentes para continuar financiándolo. No todas 
las comunidades están tan organizadas ni son tan emprendedoras, pero los EpCs y los EpEs han 
dejado una clara huella en funcionarios locales y miembros de comunidades. 

6.1.4 Retos a Nivel Comunitario 

Aunque los facilitadores entrevistados expresaron un alto nivel de satisfacción, el hecho de que 
según el personal local y nacional del proyecto se registrase una alta tasa de rotación entre los 
facilitadores sugiere que existen presiones significativas sobre estas jóvenes profesoras, las 
cuales tienen que preparar cinco días de clase a la semana y de quienes se espera además que 
estén disponibles para trabajar los fines de semana, reuniéndose con padres y siguiendo la pista 
de los estudiantes que no se han presentado a los EpC. Más allá de sus obligaciones hacia los 
EpCs, muchas de ellas tienen responsabilidades familiares y necesidades económicas que el 
pequeño estipendio que el proyecto les proporciona no cubre. En este sentido, el hecho de que 
muchos de los facilitadores tengan que ser reemplazados, significa que nuevos facilitadores los 
sustituyen en los EpCs, comenzando a veces desde niveles de formación y experiencia bajos. 

Además de los retos para los facilitadores, existe también el problema de las capacidades 
desiguales de las ONGs locales que han sido contratadas para supervisar el trabajo de los varios 
facilitadores en los diversos centros. Aunque algunas ONGs como CRS o IDDI tienen recursos 
substanciales y una alta capacidad para proporcionar apoyo a sus facilitadores, otras ONGs 
locales más pequeñas a menudo carecen de la infraestructura administrativa y los medios de 
transporte básicos para atender a los centros más alejados. 

Complicando todavía más la cuestión, la falta de espacio físico propio para los EpCs significa 
que el proyecto depende de los espacios que las comunidades ponen a su disposición, lo que 
genera dificultades administrativas, como la incapacidad ya mencionada de suministrar comidas 
a los NNA cuando los EpCs no se llevan a cabo en una escuela parte del sistema 
educativo formal. 

6.1.5 Impacto a Nivel Nacional 

El proyecto ha tenido un impacto significativo a nivel nacional, en gran medida por la forma 
innovadora en que se ha asociado con instituciones del estado, la sociedad civil y el sector 
privado. Con el apoyo de los ministerios de Educación y de Trabajo, el proyecto ha sido capaz de 
insertarse dentro del complejo conjunto de marcos institucionales oficiales y planes nacionales 
que trabajan por la erradicación del trabajo infantil, y continúa dotando al problema de una 
gran visibilidad. 
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La creación del Consorcio EpC, en el que se incluyen a EDUCA y a todas las ONGs socios o 
subcontratistas del proyecto, representa también una forma más de ofrecer una plataforma desde 
la que se pueda continuar trabajando para moldear la opinión pública y afectar el diseño de 
políticas públicas. Adicionalmente, el personal del proyecto mencionó que, trabajando con 
ONGs locales, el proyecto ha contribuido a fortalecer la capacidad técnica y el capital humano de 
muchas organizaciones locales dominicanas. 

El proyecto también ha conseguido desarrollar importantes vínculos con los muchos 
representantes de intereses filantrópicos en la Cámara Americana de Comercio, especialmente 
con las empresas Leche Rica, Propagás y Ege-Haina, las cuales colectivamente apoyan el 
funcionamiento de varios EpCs. Desde el año 2007, estas empresas han aportado en conjunto 
más de 1 millón de dólares para actividades de EpC.14 Además, la fundación Sur-Futuro también 
se sumó al consorcio y coordina EpCs con sus propios recursos, expandiendo así el alcance del 
modelo EpC. 

6.1.6 Retos a Nivel Nacional 

A pesar de que el gobierno, a través de los ministerios de Educación y de Trabajo, continúa 
apoyando el proyecto y está públicamente comprometido con los varios planes nacionales e 
internacionales para la erradicación del trabajo infantil, todavía existen algunos retos en lo que 
respecta a la colaboración entre el gobierno y las ONGs trabajando en este campo. 

Varios entrevistados mencionaron que existe sólo una limitada tradición de colaboración entre el 
gobierno y actores no gubernamentales. A pesar de que muchos profesionales alternan durante 
sus carreras puestos en ministerios y en ONGs (el director anterior del proyecto es en estos 
momentos un alto funcionario del Ministerio de Educación), persisten las diferencias en 
objetivos, estrategias y métodos que a menudo generan distancia entre los que a primera vista 
pudieran parecer socios naturales. Aunque tengan sólo valor anecdótico, parecen bastante 
ilustrativas las palabras de funcionarios del Ministerio de Educación comentando que sus 
compañeros que trabajan ahora a tiempo completo con el proyecto, aunque todavía como 
empleados del MOE, parecen distanciados del trabajo del Ministerio y más “con el proyecto” 
que con el Ministerio. 

Adicionalmente, a pesar de trabajar de forma estrecha con la metodología EpC y EpE, 
el gobierno no ha incorporado formalmente estos modelos a las políticas educativas del estado. 
Aunque ha habido anuncios importantes sobre un nuevo currículo y el presidente ha pedido nada 
menos que una “revolución educativa”, hasta donde sabe el evaluador, estos planes no 
incorporan los modelos del proyecto. 

En términos de los efectos en el sector privado nacional, aunque ha habido grandes logros en lo 
que se refiere a lograr nuevas fuentes de financiación, el proyecto se ha quedado corto en su meta 
de encontrar fuentes privadas de recursos que cubran la aportaciones que hasta ahora venía 
realizando el USDOL. Además, la mayoría de los fondos provienen de un reducido número de 
empresas. Existen muchas más empresas que todavía no se han decidido a desempeñar un papel 
activo en la campaña contra el trabajo infantil. Probablemente la ausencia más notable es la de 

                                                 
14 EDUCA, “Programas ejectados con fondos provenientes de la Camara Americana de Comercio,” 11/21/2010. 
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empresas de la industria turística y hotelera. Estas empresas podrían asumir un papel 
especialmente importante en la lucha contra las peores formas de trabajo infantil y la explotación 
sexual comercial. Hasta ahora, han adoptado una actitud de silencio. 

Finalmente, otro reto importante para lograr el cambio en las prácticas laborales es el hecho de 
que, como expresó un miembro del consorcio, “el cambio cultural es lento”. A pesar de los 
mejores esfuerzos del personal del proyecto y otras muchas personas, continúa existiendo la 
percepción de que el trabajo no es perjudicial, de que es una parte “normal” del proceso de 
crecimiento de un niño y de que, en contextos de pobreza como los que a menudo se dan en la 
RD, el trabajo infantil es una necesidad. Esta perspectiva, según varias facilitadoras y padres de 
familia, es bastante común en varias comunidades. Estas actitudes son, como el economista 
Joseph Schumpeter una vez dijo, “monedas que no se funden facilmente”. Sin embargo, 
el cambio es posible, y algunas encuestas llevadas a cabo por el proyecto demuestran que en 
comunidades donde existen EpCs y EpEs las ideas sobre la aceptabilidad del trabajo infantil y el 
conocimiento sobre las normas legales que lo prohíben han comenzado a cambiar en la 
dirección positiva. 

6.2 LECCIONES APRENDIDAS/BUENAS PRÁCTICAS 

Trabajando con diferentes tipos de instituciones, el proyecto ha conseguido tener un significativo 
impacto tanto a escala local como nacional. Una de lecciones aprendidas de esta experiencia se 
refiere a los desiguales resultados que este tipo de iniciativas pueden tener. No es sorprendente 
que distintas zonas hayan informado de distintos niveles de éxito, entendidos tanto en términos 
de rescate/prevención de NNA, como de concienciación y resultados educativos, entre otros de 
los objetivos. Es importante que estas diferencias sean discutidas no sólo a nivel de los 
especialista en M&E, sino también entre los varios socios del consorcio, para tratar así de 
entender si estas divergencias en los resultados tienen que ver con las condiciones sociales 
preexistentes (como redes sociales existentes, tipos de trabajo, niveles de pobreza, etc.) o con 
diferencias en las capacidades de las ONGs locales para manejar los servicios directos y 
la supervision. 

Otra lección aprendida se refiere a la importancia de incorporar a los padres en las actividades 
del proyecto. Varios coordinadores locales mencionaron que aunque los NNA beneficiarios se 
puedan convertir en los “líderes del mañana”, como el programa explícitamente les anima a ser, 
se podría trabajar mucho más para potenciar los lazos directos con las familias en las 
comunidades. Un ejemplo que mencionaron varios coordinares fue la posibilidad de ofrecer 
formación profesional no sólo para adolescentes, sino también para padres de beneficiarios. 
La oferta de oportunidades similares a los EpE, incluso aunque fuera en una escala más limitada 
que los EpEs mismos, podría ayudar a los padres a adquirir importantes habilidades que les 
ayuden a mejorar su posibilidades de generación de ingresos, permitiendo además fortalecer la 
labor de concienciación. 

Otra lección aprendida tiene que ver con la importancia de los servicios de apoyo psicológico 
para los NNA beneficiarios. Aunque algunos subcontratistas han sido capaces de ofrecer estos 
servicios, los mismos no fueron contemplados como parte de las actividades del proyecto. 
Los facilitadores del proyecto, como facilitadores voluntarios, no tienen la formación necesaria 
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para realizar este tipo de intervenciones, pero muchos han mencionado la necesidad de ofrecer 
este tipo de servicios para NNA que han sufrido varios tipos de traumas físicos y psicológicos. 

Una buena práctica que merece especial mención y que amerita su replicación es la realización 
de talleres periódicos para que coordinadores y facilitadores locales compartan sus experiencias e 
intercambien soluciones a problemas comunes. Esta experiencia colectiva fue mencionada por 
varios participantes en el proyecto como una de las valiosas experiencias ofrecidas por el 
programa. Estos espacios, no sólo facilitan el aprendizaje, sino que además estimulan la creación 
de amplias redes de acción que pueden sentar los cimientos para otras acciones. La inclusión de 
más representantes del estado en este tipo de espacios, desde maestros locales a funcionarios 
ministeriales, podría servir para superar la distancia entre el estado y la sociedad civil que 
algunos de los entrevistados lamentan. 

Otra buena práctica fue la puesta en funcionamiento de campamentos de verano, lo cual generó 
considerable entusiasmo entre los NNA beneficiarios. Esta tipo de intervención revela además la 
necesidad de diseñar actividades suplementarias para los meses en que las escuelas no están en 
funcionamiento. Aunque se necesitarían recursos adicionales, estos espacios podrían incrementar 
las oportunidades para incorporar a familias y a miembros de las comunidades en las actividades. 
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VII RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—
SUSTENTABILIDAD 

7.1 RESULTADOS 

La sustentabilidad es a menudo un gran reto para proyectos que se desarrollan en contextos de 
escasez de recursos. Sin embargo, el proyecto ha dedicado considerable atención a esta cuestión 
en el diseño de sus actividades y en su plan de salida. Según nos acercamos al final del proyecto, 
existen elementos positivos que reseñar, así como algunos retos. 

7.1.1 Sustentabilidad Conceptual: El Poder de las Buenas Ideas 

Tanto el EpC como el EpE representan modelos exitosos que han sido introducidos en el 
repertorio de políticas educativas y herramientas de desarrollo. Como se mencionó 
anteriormente, EpC en particular ha sido objeto de grandes alabanzas, alcanzando un gran 
reconocimiento internacional (como por ejemplo demuestra haber sido finalista del Premio 
Wise) y siendo replicado en otros países de la región. Al haber creado valiosos materiales 
educativos diseñados en consulta con funcionarios del Ministerio de Educación, el programa se 
convierte en un suplemento ideal al sistema educativo formal. EpC se basa además en una 
conjunto específico de métodos ya probados, que se integran en un paquete listo para ser 
comenzado a usar de forma casi automática, pero manteniendo al mismo tiempo espacio para la 
creatividad y el juego dentro de la estructura establecida. Los bajos costos de estos espacios 
constituyen una fortaleza añadida. 

Aunque los EpEs han recibido menos atención que los EpCs, también han generado resultados 
positivos. La integración en el proyecto de la formación de INFOTEP fue un paso de especial 
importancia. Dado que INFOTEP no había trabajado anteriormente con grupos como los jóvenes 
en riesgo que eran la población objetivo del proyecto, se tuvieron que realizar algunas 
correcciones y modificaciones sobre los procesos de formación. Sin embargo, en entrevistas con 
estudiantes que se hallaban realizando los cursos de EpE, éstos mostraron su satisfacción con la 
utilidad del formación recibida. En la comunidad urbana de Zurza, varios jóvenes mencionaron 
las nuevas oportunidades micro-empresariales que la formación de INFOTEP había abierto para 
ellos. Zurza es una comunidad con una larga historia de pobreza y delincuencia, pero gracias a 
programas como los EpE, un estudiante comentó que “ahora se sentía orgulloso de decir que era 
de Zurza.” 

7.1.2 Sustentabilidad Financiera 

Ahora que nos aproximamos al final del período de financiación del USDOL, existe 
preocupación sobre la habilidad de mantener en funcionamiento las actividades de EpC y EpE. 
Las dos posibilidades más prometedoras para garantizar su sustentabilidad, la adopción de estos 
programas por parte del estado dominicano y el reemplazo de los fondos del USDOL por 
contribuciones de sector privado, no han terminado de cuajar completamente. Aunque los 
representantes de los ministerios de Educación y de Trabajo sólo tienen comentarios positivos 
sobre el programa y han incluido a algunos miembros del consorcio en el debate sobre futuras 
políticas, EpC y EpE no han sido hasta ahora integrados en las políticas oficiales del ME y no 
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aparecen reflejados en el presupuesto para el período 2011-2012. Y a pesar de que las 
contribuciones del sector privado permitirán que un pequeño número de EpCs continúe 
operando, en muchas de las comunidades se afronta un gran incertidumbre al acercarse el final 
del proyecto. 

Muchos padres y miembros de comunidades locales expresaron su preocupación, incluso 
consternación, ante la perspectivas que los EpCs y los EpEs se queden sin financiación en el 
futuro, y que terminen de desaparecer de sus comunidades. Algunos expresaron su esperanza de 
que el gobierno termine contribuyendo algunos fondos, otros esperan que agencias 
internacionales u ONGs puedan apoyar estas actividades. Más prometedor es el ejemplo de 
comunidades como Los Tramojos que han comenzado ya a buscar apoyo para sus propios 
centros. En lugar de esperar por la llegada de apoyo externo, tomaron como su responsabilidad 
dar continuidad a su EpC. Una posibilidad que mencionaron es la de obtener fondos asignados a 
miembros del poder legislativo nacional (el “barrilito”) que deben ser utilizados para servicios 
sociales. Un esfuerzo coordinado de presión sobre los legisladores para que usen sus fondos en 
apoyo de las actividades de EpC y EpE puede ser una forma alternativa de conseguir los recursos 
que se necesitan. Municipalidades y empresas representan una fuente adicional de financiación, 
que aunque limitada, se puede intentar movilizar. 

Estas preocupaciones ponen de relieve un problema más general: la necesidad de establecer 
alianzas más amplias a nivel local, conexiones no simplemente entre ONGs y comunidades, sino 
también con empresas locales, líderes políticos locales y representantes políticos nacionales. 
En algunos casos se han cultivado estos vínculos, pero en otros sólo se han comenzado a ver 
ahora como una fuente potencial de recursos para el proyecto. 

Finalmente, la comunicación entre agencia nacionales e internacionales ha sido excelente. 
En particular, la colaboración con el Ministerio de Educación ha sido extensa. Ha habido varios 
puntos de contacto con el Ministerio de Trabajo, por ejemple, dentro del contexto del programa 
de Juventud y Empleo, financiado por el Banco Mundial. Coordinación con OIT-IPEC también 
ha sido fluida. Como explicó la representante de la OIT-IPEC en Santo Domingo, el dialogo 
entre el proyecto y su oficina aseguro una coordinación geográfica, para que podría haber una 
cobertura mayor de actividades similares en varias provincias del país. OIT-IPEC también 
colaboro con el proyecto en varios entrenamientos. 

Estos tipos de alianzas son muy positivas y puede contribuir a la consolidación de una red de 
profesionales y organizaciones. Sin embargo, sin compromiso claros para el periodo después del 
final de proyecto, existe la posibilidad que este tipo de colaboración puede ser menos común. 

7.2 LECCIONES APRENDIDAS/BUENAS PRÁCTICAS 

Una lección aprendida es que la sustentabilidad se tiene que plantear como una preocupación 
multi-escalar (a los diversos niveles desde el nacional al local, desde los gestores del proyecto a 
los subcontratistas y las comunidades), y que requiere una atención sostenida desde el principio 
del proyecto. Aunque la absorción de las actividades del proyecto por parte del estado representa 
a menudo el mejor escenario posible, se necesitan siempre otros planes de contingencia para 
superar la siempre presente posibilidad de que el estado no quiere asumir la responsabilidad 
sobre el proyecto. Una buena práctica que este proyecto incorpora son las alianzas con empresas 
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del sector privado. Estas alianzas han servido para garantizar que varios de los EpCs continúen 
funcionando más allá del nuevo año, después de la fecha de finalización del proyecto. 
Adicionalmente, los esfuerzos de algunas comunidades para movilizar financiación adicional 
para sus centros son esperanzadores. 

La creación del Consorcio EpC, diseñado para convertirse en un grupo consultivo y de presión a 
largo plazo, constituye también una buena práctica. El desarrollo de un espacio de ese tipo es 
positivo por su valor intrínseco (sirve como espacio de apoyo mutuo y enriquecimiento) y por su 
valor instrumental como potencial generador de ganancias futuras en términos de apoyo por 
parte del estado y de la sociedad civil. Por otra parte, todavía hay que seguir trabajando para 
asegurarse de que el Consorcio EpC continúa funcionando. Algunos miembros del consorcio se 
manifiestan como abiertamente escépticos: “A decir verdad”, comentó el director de una ONGs, 
“el Consorcio no existe realmente”. Aunque las reuniones entre los miembros del Consorcio han 
generado algunas relaciones duraderas, se realizan demasiado pocas reuniones entre los 
directores de las organizaciones miembros del Consorcio como para consolidar un sentimiento 
de unidad colectiva. Ahora que el final del proyecto se aproxima, no existen planes sobre futuras 
reuniones de los miembros del Consorcio. 
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VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

El proyecto “Educando Para Combatir el Trabajo Infantil en la República Dominicana” ha 
contribuido en gran medida a los esfuerzos existentes para encontrar modelos de intervención 
baratos y sustentables que permitan el rescate y la prevención de la participación de NNA en 
actividades de trabajo explotadoras y peligrosas. 

De forma ambiciosa, el proyecto ha establecido centros a través de una gran parte del territorio 
nacional tanto en zonas urbanas como rurales, obteniendo además importantes logros, incluido el 
rescate o prevención de más de 12.000 NNA. Esta amplia presencia comunitaria, así como sus 
campañas multimedia, han contribuido a crear una mayor concienciación sobre el problema del 
trabajo infantil y sobre la prohibición legal que afecta al mismo. 

Al trabajar con diversos subcontratistas, el proyecto ha sido capaz de cubrir una amplia área 
geográfica, beneficiándose al mismo tiempo de las conexiones y conocimientos locales de los 
respectivos subcontratistas. 

Según nos acercamos al cierre del programa, existe preocupación sobre la sustentabilidad a largo 
plazo de los avances logrados por el proyecto. Dado que las actividades del proyecto no han sido 
asumidas por el estado como propias a través de nuevas políticas públicas, se deben perseguir 
planes de sustentabilidad alternativos. Las recomendaciones que siguen ofrecen algunas posibles 
avenidas en este sentido. 

8.2 RECOMENDACIONES 

8.2.1 Recomendaciones a Corto Plazo 

Ahora que el programa se aproxima a su finalización, se recomienda emprender las siguientes 
acciones durante las últimas semanas del proyecto: 

1. Crear una base de datos del personal formado por el programa. Con el objetivo de 
aprovechar el capital humano y la profesionalización generados, El Consorcio EpC, 
los ministerios de Educación y de Trabajo y otras partes involucradas deberían mantener 
una base de datos de la red de facilitadores y coordinadores. Además de contribuir al 
reconocimiento de su gran aportación al importante esfuerzo que a nivel nacional ha 
significado el proyecto, el mantenimiento de una base de datos sobre estas personas 
podría facilitar esfuerzos futuros al ofrecer cómodo acceso a información sobre la reserva 
de capital humano disponible. 

2. Utilizar las ceremonias de graduación y similares para construir alianzas entre actores 
nacionales y locales. Además de invitar a los representantes correspondientes de los 
ministerios de Educación y de Trabajo, estos eventos deberían incluir a líderes políticos y 
empresariales locales. Los medios de comunicación locales también deberían ser 
invitados para dejar constancia de los compromisos de apoyo que se obtengan. 
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3. Aprovechando las expresiones de apoyo realizadas por los representantes de los 
ministerios de Educación y de Trabajo en el taller de actores afectados, se deberían 
incrementar los esfuerzos para aumentar el papel de estos ministerios en las actividades 
del Consorcio EpC. 

4. Avanzando a partir de la importante participación del sector privado que el proyecto ha 
venido ya incorporando a sus actividades, se deberían redoblar esfuerzos para atraer la 
colaboración de nuevas empresas, especialmente del sector turístico, el cual se ha 
destacado hasta ahora por su falta de participación en campañas en contra del 
trabajo infantil. 

5. Teniendo en cuenta lo valioso de los datos recopilados por el especialista de M&E de 
INTEC, se deberían poner a disposición de estudiantes afiliados al INTEC para proyectos 
de investigación, tomando por supuesto las debidas precauciones para garantizar la 
privacidad de los beneficiarios del proyecto. 

8.2.2 Recomendaciones para Actividades Futuras 

1. Incrementar el trabajo con padres. Aunque no es la única posibilidad, una forma de 
aumentar el contacto con los padres podría ser ofrecer formación profesional EpE a 
familias de beneficiarios, especialmente madres. Varias de las personas entrevistadas 
comentaron que se necesitaban redoblar los esfuerzos para incluir a los padres en las 
iniciativas educativas. Un coordinador mencionó que el proyecto se centraba en atajar 
síntomas, no causas. Si bien está difícilmente al alcance de ningún proyecto por si mismo 
abordar las causas profundas del trabajo infantil, reorientar el enfoque de las 
intervenciones de NNA a nivel individual a familias, sería una forma realista y razonable 
de transitar hacia soluciones más integrales al problema. 

2. Fortalecer no sólo ONGs, si no también comunidades locales. Miembros del personal de 
proyecto correctamente apuntan que trabajar con ONGs dominicanas ayuda a fortalecer 
la organización y las capacidades técnicas de las mismas. Dado que la apropiación del 
proyecto por parte de las comunidades es una preocupación prioritaria, cualquier esfuerzo 
adicional para mejorar la capacidad de las organizaciones comunitarias podría tener 
importantes implicaciones para la sustentabilidad del proyecto. 

3. Integrar servicios de apoyo psicológico en el proyecto. Teniendo en cuenta la violencia 
física y la violencia estructural a la que muchos de los NNA beneficiarios del proyecto se 
ven sometidos, varios de los coordinadores y facilitadores del proyecto se mostraron de 
acuerdo en que se deberían ofrecer servicios de apoyo psicológico para los NNA, y que 
dicho tipo de servicios se deberían incorporar al diseño de proyectos similares. 

4. Coordinar los calendarios del USDOL, el proyecto y el sistema educativo. 
Las actividades del proyecto se cierran a mitad del año escolar y muchos padres han 
expresado su preocupación a este respecto. Este problema refleja las dificultades 
estructurales para coordinar el calendario de financiación del USDOL y los calendarios 
académicos locales. USDOL debería considerar esquemas de financiación alternativos, 
como por ejemplo la posibilidad de que la duración de los proyectos se pudiese ampliar a 
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cuatro años y medio, lo cual permitiría cierta flexibilidad respecto a la iniciación y 
finalización de las actividades de los programas. 

5. Reconsiderar el sistema de pago que obliga a los subcontratistas a proporcionar informes 
completos antes de recibir los pagos. Esto ha generado bastante tensión entre los 
subcontratistas y existen metodologías alternativas que han sido utilizadas de forma 
exitosa en el país. Otras estrategias para garantizar o incentivar el cumplimiento de las 
obligaciones con el proyecto deberían ser consideradas 

6. Finalmente, dado el papel central que los facilitadores juegan en el proyecto, se deberían 
explorar mejoras en su retribución. De esta forma, quizás se podría contribuir a paliar las 
altas tasas de rotación que se dan entre los facilitadores. Las mejoras retributivas podrían 
tomar varias formas, incluyendo becas universitarias y prácticas laborales, opciones para 
cuya realización se podría solicitar el apoyo de las empresas del sector privado que han 
venido apoyando las actividades del proyecto hasta ahora. 
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ANEXO A: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Terms of Reference for the Independent Final Evaluation of 
Combating Child Labor through Education II 

in the Dominican Republic 

Cooperative Agreement Number: IL-16573-07-75 

Financing Agency: U.S. Department of Labor 

Grantee Organization: DevTech, Inc., in association with Acción para la 
Educación Básica (EDUCA) and Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC) 

Dates of Project Implementation: September 30, 2007–February 28, 2011 

Type of Evaluation: Independent Final Evaluation 

Evaluation Field Work Dates: November 8–22, 2010 

Preparation Date of TOR: October 5, 2010 

Total Project Funds from USDOL Based on 
Cooperative Agreement: 

US$4,000,000 
Matching funds: US$979,106 

Vendor for Evaluation Contract: ICF Macro 
Headquarters, 11785 Beltsville Drive 
Calverton, MD 20705 
Tel: (301) 572–0200 
Fax: (301) 572–0999 

I BACKGROUND AND JUSTIFICATION 

The Office of Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking (OCFT) is an office within the 
Bureau of International Labor Affairs (ILAB), an agency of the U.S. Department of Labor 
(USDOL). OCFT activities include research on international child labor; supporting 
U.S. government policy on international child labor; administering and overseeing cooperative 
agreements with organizations working to eliminate child labor around the world; and raising 
awareness about child labor issues. 

Since 1995, the U.S. Congress has appropriated over US$780 million to USDOL for efforts to 
combat exploitive child labor internationally. This funding has been used to support technical 
cooperation projects to combat exploitive child labor in more than 80 countries around the world. 
Technical cooperation projects funded by USDOL range from targeted action programs in 
specific sectors of work to more comprehensive programs that support national efforts to 
eliminate the worst forms of child labor as defined by ILO Convention 182. USDOL-funded 
child labor elimination projects generally seek to achieve five major goals: 

1. Withdrawing or preventing children from involvement in exploitive child labor through 
the provision of direct educational services; 
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2. Strengthening policies on child labor and education, the capacity of national institutions 
to combat child labor, and formal and transitional education systems that encourage 
children engaged in or at risk of engaging in exploitive labor to attend school; 

3. Raising awareness of the importance of education for all children and mobilizing a wide 
array of actors to improve and expand education infrastructures; 

4. Supporting research and the collection of reliable data on child labor; and 

5. Ensure the long-term sustainability of these efforts. 

The approach of USDOL child labor elimination projects—decreasing the prevalence of 
exploitive child labor through increased access to education—is intended to nurture the 
development, health, safety, and enhanced future employability of children engaged in or at-risk 
of entering exploitive labor. 

USDOL reports annually to Congress on the performance of its program. As these programs 
have developed, an increasing emphasis has been placed on ensuring that the data collected by 
grantees are accurate, relevant, complete, reliable, timely, valid, and verifiable. 

In the appropriations to USDOL for international child labor technical cooperation, the U.S. 
Congress directed the majority of the funds to support the two following programs:15

1 International Labour Organization’s International Programme on 
the Elimination of Child Labor (ILO-IPEC) 

 

Since 1995, the U.S. Congress has appropriated some US$450 million to support the 
International Labor Organization’s International Program on the Elimination of Child Labor 
(ILO-IPEC), making the U.S. Government the leading donor to the program. USDOL-funded 
ILO-IPEC projects to combat child labor generally fall into one of several categories: 
comprehensive, national Timebound Programs (TBP) to eliminate the worst forms of child labor 
in a set timeframe; less comprehensive Country Programs; sector-specific projects; 
data collection and research projects; and international awareness raising projects. In general, 
most projects include “direct action” components that are interventions to remove or prevent 
children from involvement in exploitative and hazardous work. One of the major strategies used 
by IPEC projects is to increase children’s access to and participation in formal and non-formal 
education. Most IPEC projects also have a capacity-building component to assists in building a 
strong enabling environment for the long-term elimination of exploitive child labor. 

2 Child Labor Education Initiative 

Since 2001, the U.S. Congress has provided some US$269 million to USDOL to support the 
Child Labor Education Initiative (EI), which focuses on the elimination of the worst forms of 
child labor through the provision of education opportunities. These projects are being 
                                                 
15 In 2007, the U.S. Congress did not direct USDOL’s appropriations for child labor elimination projects to either of 
these two programs. That year, USDOL allocated US$60 million for child labor elimination projects through a 
competitive process.  
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implemented by a wide range of international and non-governmental organizations as well as 
for-profit firms. USDOL typically awards EI cooperative agreements through a competitive 
bid process. 

EI projects are designed to ensure that children in areas with a high incidence of child labor are 
withdrawn and integrated into educational settings, and that they persist in their education once 
enrolled. In parallel, the program seeks to avert at-risk children from leaving school and entering 
child labor. The EI is based on the notion that the elimination of exploitative child labor depends, 
to a large extent, on improving access to, quality of, and relevance of education. Without 
improving educational quality and relevance, children withdrawn/prevented from child labor 
may not have viable alternatives and could resort to other forms of hazardous work. EI projects 
may focus on providing educational services to children removed from specific sectors of work 
and/or a specific region(s) or support a national Timebound Program that aims to eliminate the 
worst forms of child labor in multiple sectors of work specific to a given country. 

Other Initiatives 

Finally, USDOL has supported US$2.5 million for awareness raising and research activities not 
associated with the ILO-IPEC program or the EI. 

Project Context 

In the Dominican Republic, children work primarily in the informal sector, and in areas such as 
domestic service, other services, construction, transportation, and tourism. In rural areas, 
children work mostly in agriculture, in the production of coffee, rice, sugarcane, tomatoes, 
potatoes, and garlic where they are exposed to hazardous conditions and long hours. 
Additionally, commercial sexual exploitation (CSE) of children is a problem, especially in tourist 
locations and major urban areas, and the Dominican Republic is a source and destination country 
for trafficking of children for CSE. Migrant and trafficked children from Haiti also work in 
exploitive labor.16

USDOL has provided US$16,200,170 to combat exploitive child labor in the Dominican 
Republic, as well as an additional US$27,422,102 on regional efforts in Central America that 
included the Dominican Republic. The Government of the Dominican Republic participated in 
country-level and regional projects funded by USDOL, including the 39-month, US$2.7 million 
ILO-IPEC project to support the Government’s Timebound Program to Eliminate the Worst 
Forms of Child Labor. The project ended in December 2009 and withdrew 3,171 children and 
prevented 2,371 children from exploitative labor. The Government of the Dominican Republic 
also participated in a 7-year US$8.8 million project implemented by ILO-IPEC which concluded 
in April 2009 and sought to combat commercial sexual exploitation through a variety of 
activities, including capacity building and legal reform. The project withdrew or prevented 
1,888 children for prevention from commercial sexual exploitation. The Government also 
participated in a 4-year US$5.7 million Education Initiative regional project, called 
Primero Aprendo and implemented by CARE, that worked to strengthen the Government and 

 

                                                 
16 USDOL, “U.S. Department of Labor’s 2008 Findings on the Worst Forms of Child Labor,” Dominican Republic 
country report, p. 111. 
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civil society’s capacity to combat child labor through education. This project also withdrew or 
prevented 4,105 children from exploitive child labor.17

USDOL-Funded Projects in Dominican Republic 

 

Years Grantee Project Amount 

1998–2000 ILO-IPEC Combating Child Labor in Central America and 
the Dominican Republic US$160,000 

1998–2000 ILO-IPEC 

Combating Child Labor in Central America and 
the Dominican Republic in Costa Rica, 
Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua 

US$330,000 

1999–2004 ILO-IPEC 

Statistical Program for Advocacy on the 
Elimination of Child Labor and the Protection of 
Working Children in Central America in Belize, 
Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama 

US$2,210,000 

1999–2004 ILO-IPEC 
Combating Child Labor in the Coffee Sector in 
Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua 

US$6,110,000 

2000–2005 ILO-IPEC Prevention and Elimination of Child Labour in the 
Tomato-Producing Sectors US$870,000 

2000–2003 ILO-IPEC 
Combating Child Labor in the Commercial 
Agricultural Sector Phase I in Dominican 
Republic, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

US$1,120,000 

2001–2005 ILO-IPEC 
Preparatory Activities for the Elimination of the 
Worst Forms of Child Labor in the Dominican 
Republic 

US$1,300,000 

2002–2006 ILO-IPEC 

Stop the Exploitation: Contribution to the 
Prevention and Elimination of Commercial 
Sexual Exploitation of Children in Central 
America, Panama, and the Dominican Republic 
in Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama 

US$3,795,285 

2002–2006 ILO-IPEC 

Combating the Worst Forms of Child Labor in 
the Dominican Republic—Supporting the 
Timebound Program for the Elimination of the 
Worst Forms of Child Labor in the Dominican 
Republic 

US$4,400,000 

2003–2007 DevTech, Inc. Combating Child Labor Through Education in the 
Dominican Republic US$3,004,270 

                                                 
17 Ibid., p. 113. 



Evaluación Final Independendiente del Proyecto Educando para  
Combatir la Explotación Laboral Infantil en la República Dominicana 

~Página A-5~ 

Years Grantee Project Amount 

2003–2006 ILO-IPEC 

Combating Child Labor in the Commercial 
Agricultural Sector Prevention and Progressive 
Elimination of Child Labor in Agriculture in 
Central America, Panama and the Dominican 
Republic (Phase II) in Dominican Republic, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
El Salvador, Panama 

US$3,000,000 

2004–2009 CARE 

Combating Child Labor Through Education in 
Central America and the Dominican Republic, 
Primero Aprendo in Costa Rica, Dominican 
Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua 

US$5,730,000 

2005–2009 ILO-IPEC 

Stop the Exploitation: Contribution to the 
Prevention and Elimination of Commercial 
Sexual Exploitation of Children in Central 
America, Panama, and the Dominican Republic 

US$4,966,817 

2006–2010 ILO-IPEC 
Supporting the Timebound Program for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labor in 
the Dominican Republic—Phase II 

US$2,625,900 

2007–2011 DevTech, Inc. 

Combating Exploitive Child Labor Through 
Education in the Dominican Republic 
(Education/Youth Employment/Public Private 
Partnerships) 

US$4,000,000 

Total Dominican Republic and Regional US$43,622,272 

Dominican Republic Only Total US$16,200,170 

Regional Total US$27,422,102 

The Government of the Dominican Republic has ratified ILO Conventions 182 and 138, and is 
an ILO-IPEC participant country. The minimum age of employment in the country is 14, 
although the law provides exceptions for child actors and entertainers. There are restrictions on 
night work, and hours of work per day for children under 16. Children under 18 are prohibited 
from hazardous work, and some other areas of work, such as sugarcane handling, gaming, and 
certain work in hotels, though exceptions can be made for apprenticeships. Forced labor is 
prohibited by law; the law also provides prohibitions against and sanctions for trafficking of 
persons and child prostitution.18

The U.S. Department of State reports that the country has made some efforts with regard to 
combating child labor. The Secretary of Labor in the Dominican Republic, in coordination with 
the National Council for Children and Adolescents (CONANI), is responsible for preventing 
child labor and enforcing related laws. SET dedicates labor inspectors to investigate child labor 
complaints, and the national judiciary also has lawyers dedicated to prosecuting child labor 
violations. The Office of the Attorney General also investigates and prosecutes trafficking of 
persons crimes. The Government of the Dominican Republic has two national plans to address 
child labor and commercial sexual exploitation (the National Plan to Eradicate the Worst Forms 

 

                                                 
18 Ibid., p. 112. 
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of Child Labor (2006–2016) and an Action Plan for the Eradication of Abuse and Commercial 
Sexual Exploitation of Boys, Girls, and Adolescents). The Office of the First Lady coordinates 
Programa Progresando, which provides income generation opportunities to parents of children at 
risk for commercial sexual exploitation. The country’s Agricultural Bank has also included a 
clause in its loan agreements that prohibits recipients from using child labor and guarantees that 
business owners send their children to school.19 

Combating Child Labor Through Education II in the Dominican Republic 

On September 30, 2007, DevTech, in association with Acción para la Educación Básica 
(EDUCA) and Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), received a 3.5-year 
Cooperative Agreement worth US$4 million from USDOL to implement an EI project in the 
Dominican Republic, aimed at withdrawing and preventing children from exploitative child labor 
by expanding access to and improving the quality of basic education and supporting the 
five goals of the USDOL project as outlined above. This project was designed to build upon a 
previous child labor Education Initiative project that developed an innovative and well-received 
school enrichment program, Espacios para Crecer (Spaces for Growth). DevTech was awarded 
the project through a competitive bid process. 

As stipulated in the Cooperative Agreement, the project targets 4,250 children for withdrawal 
and 4,250 children for prevention from exploitive child labor by providing education and training 
opportunities through the Espacios para Crecer (Spaces for Growth) program. The project 
targets children ages 6-14 and adolescents ages 14-17 who are involved in exploitive labor. 
Priority sectors and areas are (1) agriculture (on the Haitian border, in the South, East and 
Northeast “Cibao”) (2) urban informal, domestic and illicit work (in San Francisco de Macoris, 
Santo Domingo, Santiago/Puerto Plata, San Pedro de Macoris); and (3) illicit activities in tourist 
and beach areas (Samana, Las Terrenas, Boca Chica, and Eastern region) including trafficking, 
street sales and commercial sexual exploitation. 

The project’s development objective is to contribute to the elimination of exploitive child labor 
in the Dominican Republic. Specific objectives are to— 

• Withdraw or prevent children from involvement in exploitive child labor through the 
provision of direct education and training services; 

• Strengthen child labor policies, national institutions, and education systems to reduce 
hazardous child labor and increase school attendance for children working in 
exploitive conditions; 

• Raise awareness of the importance of education for children and mobilize actors to 
improve and expand education infrastructures; 

• Support reliable research and data collection on child labor; 

• Ensure long-term sustainability of these efforts; 

                                                 
19 Ibid., p. 112-113. 
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• Encourage public-private sector relationships; and 

• Promote corporate social responsibility and codes of conduct certifying child-free labor. 

Some of the project’s approaches and strategies to its direct interventions, awareness raising, and 
capacity building include— 

• Build upon the previous child labor Education Initiative project that developed Espacios 
para Crecer (EpC, Spaces for Growth); 

• Implement additional EpCs through NGOs and a university; 

• Develop a comprehensive adolescent EpC model (Espacios para Emprender, EpE, 
Spaces for Entrepreneurship); 

• Improve data collection on education and child labor at the national level; 

• Raise awareness on the dangers of child labor; 

• Encourage corporate social responsibility; 

• Work with business associations to develop codes of conduct on exploitive child labor; 

• Collaborate with university business departments; and 

• Develop public-private sector relationships. 

Midterm Evaluation 

A mid-term evaluation was conducted in April-May 2009 by Julia Hasbún, an independent 
international consultant. The evaluation consisted of document review; individual and group 
interviews with project staff, beneficiaries, and other stakeholders; site visits (observation) in 
San Juan de la Maguana, Santo Domingo, Nagua, San Francisco de Macorís and Dajabón and a 
stakeholder workshop. 

The evaluator found that the design of the project was relevant and appropriate for the 
withdrawal and prevention of children from exploitive labor. The evaluator spoke to many 
beneficiaries, who had been withdrawn from hazardous work or work that kept them out of 
school, and were now enrolled in educational activities. The evaluator found that the project also 
met the needs of its beneficiaries, many of whom were overage for their grade level, 
by providing leveling services. A best practice identified by the evaluation is that the project 
does not require its direct beneficiaries to have a birth certificate for them to gain access to the 
spaces. The evaluator found problems with finding spaces for the classes, and lack of awareness 
among parents and communities about the problems of exploitive child labor. The evaluator also 
identified areas for the project to pursue sustainability. 
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The key recommendations from the midterm evaluation were— 

• To train project facilitators in skills for teaching reading and writing to children; 

• To better utilize ILO-IPEC materials and resources and improve collaboration between 
the project and ILO-IPEC and the United Nations Children’s Fund (UNICEF); 

• To review the agreement between the project and INFOTEP to solve delays in 
vocational training; 

• To finish the project management information system; and 

• To revise the daily communication and dynamics between ENTRENA and the 
consortium, and also to improve the consortium’s capacity to capture funds, considering 
the funding opportunities existing in the country. 

II PURPOSE AND SCOPE OF EVALUATION 

OCFT-funded projects are subject to mid-term and final evaluations. The field work for final 
evaluations is generally scheduled three months before the end of the project. The Combating 
Child Labor through Education II project in the Dominican Republic went into implementation 
in September 2007 and is due for final evaluation in 2010. 

Scope of Evaluation 

The scope of the evaluation includes a review and assessment of all activities carried out under 
the USDOL Cooperative Agreement with DevTech. All activities that have been implemented 
from project launch through time of evaluation fieldwork should be considered. The evaluation 
should assess the achievements of the project in reaching its targets and objectives as outlined in 
the cooperative agreement and project document. 

The evaluation should address issues of project design, implementation, management, lessons 
learned, and replicability and provide recommendations for current and future projects. 
The questions to be addressed in the evaluation (provided below) are organized to provide an 
assessment of the relevance, effectiveness, efficiency, sustainability, and (to the extent possible) 
impact on the target population. 

Final Evaluation Purpose 

The purpose of the final evaluation is to— 

1. Assess whether the project has met its objectives and identify the challenges encountered 
in doing so; 

2. Assess the relevance of the project in the cultural, economic, and political context in the 
country, as well as the extent to which it is suited to the priorities and policies of the host 
country government and USDOL; 



Evaluación Final Independendiente del Proyecto Educando para  
Combatir la Explotación Laboral Infantil en la República Dominicana 

~Página A-9~ 

3. Assess the intended and unintended outcomes and impacts of the project; 

4. Provide lessons learned from the project design and experiences in implementation that 
can be applied in current or future child labor projects in the country and in projects 
designed under similar conditions or target sectors; 

5. Assess whether project activities can be deemed sustainable at the local and national level 
and among implementing organizations, and 

6. Help the project continue building and raising awareness about child labor and 
exploitation in the DR and to raise awareness of the EpC and EpE programs. 

The evaluation should also provide documented lessons learned, good practices, and models of 
intervention that will serve to inform future child labor projects and policies in the Dominican 
Republic and elsewhere, as appropriate. It will also serve as an important accountability function 
for USDOL and DevTech. Recommendations should focus around lessons learned and good 
practices from which future projects can glean when developing their strategies toward 
combating exploitive child labor. 

Intended Users 

This final evaluation should provide USDOL, DevTech, other project specific stakeholders, 
and stakeholders working to combat child labor more broadly, an assessment of the project’s 
experience in implementation and its impact on project beneficiaries. Lessons learned and good 
practices should be used by stakeholders in the design and implementation of subsequent phases 
or future child labor projects in the country and elsewhere as appropriate. The final report will be 
published on the USDOL website, so the report should be written as a standalone document, 
providing the necessary background information for readers who are unfamiliar with the details 
of the project. 

Evaluation Questions 

Specific questions that the evaluation should seek to answer are found below, according to five 
categories of issue. Evaluators may add, remove, or shift evaluation questions, but the final list 
will be subject to approval by USDOL and ICF Macro. 

Relevance 

The evaluation should consider the relevance of the project to the cultural, economic, and 
political context in the country, as well as the extent to which it is suited to the priorities and 
policies of the host country government and USDOL. Specifically, it should address the 
following questions: 

1. Does the project design seem to be adequately supporting the five USDOL goals, 
as specified above? If not, which ones are not being supported and why not? 

2. Have the project assumptions been accurate? 
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3. What are the main project strategies/activities designed toward meeting objectives in 
withdrawing/preventing children from WFCL? What is the rationale behind using 
these strategies? 

4. What are the main obstacles or barriers that the project has identified as important to 
addressing child labor in this country? (i.e. poverty, lack of educational infrastructure, 
lack of demand for education, etc) Has the project been successful in addressing 
these obstacles? 

5. Is the project design appropriate for the cultural, economic, and political context in which 
it works? 

6. How has the project fit within existing programs to combat child labor and trafficking, 
especially government initiatives? 

7. Was the project able to offer fair access to educational services for undocumented 
children? Assess the project’s ability to assist and address the needs of children without 
identification who are particularly vulnerable to exploitation. 

8. Was the research that was conducted on child labor relevant to the context and 
project goals? 

9. Was the project able to pursue its goal of developing codes of conduct regarding child 
labor? If so, how? If not, what were the obstacles? 

10. Was the project able to create an understanding of exploitative child labor among 
stakeholders? Did the stakeholders understand that the project aimed to eliminate 
exploitative child labor and not just provide educational services? 

11. Did the project adjust implementation and/or strategy based on the findings and 
recommendations of the mid-term evaluation? 

12. What other major design and/or implementation issues should be brought to the attention 
of the grantee and USDOL? 

Effectiveness 

The evaluation should assess whether the project has reached its objectives, and the effectiveness 
of project activities in contributing toward those objectives. Specifically, the evaluation should 
address the following questions: 

1. Has the project achieved its targets and objectives as stated in the project document? 
What factors contributed to the success and/or underachievement of each of 
the objectives? 

2. Assess the effectiveness of the “direct action” interventions, including the education 
interventions provided to children (i.e. non-formal and formal education, grade leveling, 
and vocational training). Did the provision of these services results in children being 
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withdrawn/prevented from exploitive child labor/trafficking and ensure that they were 
involved in relevant educational programs? 

3. Assess the effectiveness of the services in meeting the needs of the target population 
identified in the project document including children prevented and withdrawn from 
labor/trafficking. 

4. Assess the effectiveness of the specific EpC and EpE models on increasing educational 
opportunities, creating community ownership, increasing the capacity of communities, 
and increasing awareness/understanding of the dangers of child labor. 

5. Has the project accurately identified and targeted children engaged in, or at risk of 
working in, the target sectors identified in the project strategy (agriculture, urban 
informal, domestic, and illicit work and illicit activities in tourist and beach areas 
including trafficking, street sales and commercial sexual exploitation)? In a larger sense, 
did they accurately identify the worst forms of child labor in the country? 

6. Are there any sector specific lessons learned regarding the types and effectiveness of the 
services provided? 

7. What monitoring systems does the project use for tracking the work status of children? 
Were they feasible and effective? Why or why not? 

8. What are the management strengths, including technical and financial, of this project? 

9. Were the EpE programs and INFOTEP trainings effective at assisting adolescents 
involved in or vulnerable to exploitative child labor? Assess the effectiveness of the 
coordinator and facilitator trainings. 

10. Was the project effective at generating community support and “buy-in”? 

Efficiency 

The evaluation should provide analysis as to whether the strategies employed by the project were 
efficient in terms of the resources used (inputs) as compared to its qualitative and quantitative 
impact (outputs). Specifically, the evaluation should address the following questions: 

1. Is the project cost-efficient? 

2. Were the project strategies efficient in terms of the financial and human resources used, 
as compared to its outputs? What alternatives are there? 

3. The project allocated more resources into its monitoring system after the midterm 
evaluation. Assess the monitoring system and determine if it met the needs and 
requirements of the project. 

4. The project has identified a high turnover of facilitators as adding costs and creating gaps 
in services. Please assess the causes behind the high facilitator turnover. 
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Impact 

The evaluation should assess the positive and negative changes produced by the project—
intended and unintended, direct and indirect, as well as any changes in the social and economic 
environment in the country—as reported by respondents. Specifically, it should address the 
following questions: 

1. What appears to be the project’s impact, if any, on individual beneficiaries (children, 
parents, teachers, etc)? 

2. Assess the impact, to the extent possible, of project activities/strategies on education 
quality (both formal and non-formal interventions). How has the education quality 
improvement component been received by the government and the communities? 

3. What appears to be the project’s impact, if any, on partners or other organizations 
working on child labor in the country (NGOs, community groups, schools, national child 
labor committee, etc)? 

4. What appears to be the project’s impact, if any, on government and policy structures in 
terms of system-wide change on education and child labor issues? 

5. What impact has the project been able to achieve in the business sector? Did the project 
cultivate partnerships with and generate support among the private sector to eliminate 
child labor? If so, how? If not, what were the obstacles? 

Sustainability 

The evaluation should assess whether the project has taken steps to ensure the continuation of 
project activities after the completion of the program, including sources of funding and 
partnerships with other organizations and/or the government, and identify areas where this may 
be strengthened. Specifically, it should address the following questions: 

1. Were the exit strategy and sustainability plan integrated into the project design? Will it 
likely be effective? 

2. How successful has the project been in leveraging non-project resources? Are there 
prospects for sustainable funding? 

3. What have been the major challenges and successes in maintaining partnerships in 
support of the project? 

4. What have been the major challenges and opportunities, if any, of maintaining 
coordination with the host country government, particularly the Ministries of Labor, 
Education, and Youth, the Ministry of Economy, Planning and Development, as well as 
other government agencies active in addressing related children’s issues? 

5. What have been the major challenges and opportunities, if any, of implementing 
coordination with the ILO-IPEC? 
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6. What have been some of the challenges and opportunities in working with international 
and/or multilateral organizations? 

7. What have been some of the challenges and opportunities in working with other national 
NGOs and/or community-based organizations present in the country? 

8. Will the EpCs and EpEs, monitoring systems, and other committees/groups and systems 
created by the project be sustainable? 

9. What lessons can be learned of the project’s accomplishments and weaknesses in terms 
of sustainability of interventions? 

10. Did the project’s approach of seeking community contributions to the program (e.g., of 
spaces for the EpCs/EpEs) enhance community “buy-in” and program sustainability? 

III EVALUATION METHODOLOGY AND TIMEFRAME 

The evaluation methodology will consist of the following activities and approaches: 

A Approach 

The evaluation approach will be primarily qualitative in terms of the data collection methods 
used as the timeframe does not allow for quantitative surveys to be conducted. Quantitative data 
will be drawn from project reports to the extent that it is available and incorporated in the 
analysis. The evaluation approach will be independent in terms of the membership of the 
evaluation team. Project staff and implementing partners will generally only be present in 
meetings with stakeholders, communities, and beneficiaries to provide introductions. 
The following additional principles will be applied during the evaluation process: 

1. Methods of data collection and stakeholder perspectives will be triangulated for as many 
as possible of the evaluation questions. 

2. Efforts will be made to include parents’ and children’s voices and beneficiary 
participation generally, using child-sensitive approaches to interviewing children 
following the ILO-IPEC guidelines on research with children on the worst forms of child 
labor (http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=3026) and 
UNICEF Principles for Ethical Reporting on Children (http://www.unicef.org/media/ 
media_tools_guidelines.html). 

3. Gender and cultural sensitivity will be integrated in the evaluation approach. 

4. Consultations will incorporate a degree of flexibility to maintain a sense of ownership of 
the stakeholders and beneficiaries, allowing additional questions to be posed that are not 
included in the TOR, whilst ensuring that key information requirements are met. 

5. As far as possible, a consistent approach will be followed in each project site, 
with adjustments to the made for the different actors involved and activities conducted 
and the progress of implementation in each locality. 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=3026�
http://www.unicef.org/media/%0bmedia_tools_guidelines.html�
http://www.unicef.org/media/%0bmedia_tools_guidelines.html�
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B Final Evaluation Team 

The evaluation team will consist solely of the international evaluator. One member of the project 
staff may travel with the team to make introductions. This person is not involved in the 
evaluation process. 

The international evaluator is Jose Antonio Lucero. He will be responsible for developing the 
methodology in consultation with ICF Macro and the project staff; directly conducting 
interviews and facilitating other data collection processes; analysis of the evaluation material 
gathered; presenting feedback on the initial findings of the evaluation to the national stakeholder 
meeting and preparing the evaluation report. 

C Data Collection Methodology 

1. Document Review 

• Pre-field visit preparation includes extensive review of relevant documents. 

• During fieldwork, documentation will be verified and additional documents may 
be collected. 

• Documents may include— 

 Project document and revisions; 

 Cooperative Agreement; 

 Technical Progress and Status Reports; 

 Project Logical Frameworks and Monitoring Plans; 

 Work plans; 

 Correspondence related to Technical Progress Reports; 

 Management Procedures and Guidelines; 

 Research or other reports undertaken (baseline studies, etc.); and 

 Project files (including school records) as appropriate. 

2. Question Matrix 

Before beginning fieldwork, the evaluator will create a question matrix, which outlines 
the source of data from where the evaluator plans to collect information for each TOR 
question. This will help the evaluator make decisions as to how they are going to allocate 
their time in the field. It will also help the evaluator to ensure that they are exploring all 
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possible avenues for data triangulation and to clearly note where their evaluation findings 
are coming from. 

3. Interviews with Stakeholders 

Informational interviews will be held with as many project stakeholders as possible. 
Depending on the circumstances, these meetings will be one-on-one or group interviews. 
Technically, stakeholders are all those who have an interest in a project, for example, 
as implementers, direct and indirect beneficiaries, community leaders, donors, 
and government officials. Thus, it is anticipated that meetings will be held with— 

• ILAB/OCFT staff; 

• Headquarters, country director, project managers, and field staff of grantee and 
partner organizations; 

• Government ministry officials and local government officials; 

• Community leaders, members, and volunteers; 

• School teachers, assistants, school directors, education personnel; 

• Project beneficiaries (children withdrawn and prevented and their parents); 

• International organizations, NGOs and multilateral agencies working in the area; 

• Other child protection and/or education organizations, committees and experts in the 
area; and 

• Labor reporting officer at U.S. Embassy and USAID representative. 

4. Field Visits 

The evaluator will visit a selection of project sites. The final selection of field sites to be 
visited will be made by the evaluator. Every effort should be made to include some sites 
where the project experienced successes and others that encountered challenges, as well 
as a good cross section of sites across targeted CL sectors. During the visits the evaluator 
will observe the activities and outputs developed by the project. Focus groups with 
children and parents will be held, and interviews will be conducted with representatives 
from local governments, NGOs, community leaders and teachers. 

D Ethical Considerations and Confidentiality 

The evaluation mission will observe utmost confidentiality related to sensitive information and 
feedback elicited during the individual and group interviews. To mitigate bias during the data 
collection process and ensure a maximum freedom of expression of the implementing partners, 
stakeholders, communities, and beneficiaries, implementing partner staff will generally not be 
present during interviews. However, implementing partner staff may accompany the evaluator to 
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make introductions whenever necessary, to facilitate the evaluation process, make respondents 
feel comfortable, and to allow the evaluator to observe the interaction between the implementing 
partner staff and the interviewees. 

E Stakeholder Meeting 

Following the field visits, a stakeholders’ meeting will be conducted by the evaluator that brings 
together a wide range of stakeholders, including the implementing partners and other interested 
parties. The list of participants to be invited will be drafted prior to the evaluator’s visit and 
confirmed in consultation with project staff during fieldwork. 

The meeting will be used to present the major preliminary finding and emerging issues, solicit 
recommendations, and obtain clarification or additional information from stakeholders, including 
those not interviewed earlier. The agenda of the meeting will be determined by the evaluator in 
consultation with project staff. Some specific questions for stakeholders will be prepared to 
guide the discussion and possibly a brief written feedback. 

The agenda is expected to include some of the following items: 

1. Presentation by the evaluator of the preliminary main findings; 

2. Feedback and questions from stakeholders on the findings; 

3. Opportunity for implementing partners not met to present their views on progress and 
challenges in their locality; 

4. Possible SWOT exercise on the project’s performance; and 

5. Discussion of recommendations to improve the implementation and ensure sustainability. 
Consideration will be given to the value of distributing a feedback form for participants 
to nominate their “action priorities” for the remainder of the project. 

F Limitations 

Fieldwork for the evaluation will last two weeks, on average, and the evaluator will not have 
enough time to visit all project sites. As a result, the evaluator will not be able to take all sites 
into consideration when formulating their findings. All efforts will be made to ensure that the 
evaluator is visiting a representative sample of sites, including some that have performed well 
and some that have experienced challenges. 

This is not a formal impact assessment. Findings for the evaluation will be based on information 
collected from background documents and in interviews with stakeholders, project staff, and 
beneficiaries. The accuracy of the evaluation findings will be determined by the integrity of 
information provided to the evaluator from these sources. 

Furthermore, the ability of the evaluator to determine efficiency will be limited by the amount of 
financial data available. A cost-efficiency analysis is not included because it would require 
impact data which is not available. 
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G Timetable and Work Plan 

The tentative timetable is as follows. Actual dates may be adjusted as needs arise. 

Activity Responsible Party Proposed Date(s) 

Phone interview with USDOL and Grantee 
Staff/Headquarters 

ICF Macro, USDOL, 
Grantee, Evaluator October 

Desk Review Evaluator October-November 

Question Matrix and Instruments due to 
ICF Macro/USDOL Evaluator November 1 

Finalize TOR and submit to Grantee and 
USDOL 

USDOL/ICF Macro/ 
Evaluator October 29 

International Travel N/A November 7 

Introductory Meetings with Project Staff and 
National Stakeholders Evaluator November 8 

Field Site Visits Evaluator November 9-19 

National Stakeholder Meeting N/A November 24 

International Travel N/A November 25 

Post-evaluation debrief call with USDOL N/A December 2 

Draft report to ICF Macro for QC review Evaluator December 10 

Draft report to USDOL and Grantee for 48 
hour review ICF Macro December 15 

Draft report released to stakeholders ICF Macro December 22 

Comments due to ICF Macro USDOL/Grantee and 
Stakeholders January 5 

Report revised and sent to ICF Macro Evaluator January 12 

Revised report sent to USDOL ICF Macro January 13 

Final approval of report USDOL January 27 

Finalization and distribution of report ICF Macro February 17 

IV EXPECTED OUTPUTS/DELIVERABLES 

Ten working days following the evaluator’s return from fieldwork, a first draft evaluation report 
will be submitted to ICF Macro. The report should have the following structure and content: 

I. Table of Contents 

II. List of Acronyms 

III. Executive Summary (providing an overview of the evaluation, summary of main 
findings/lessons learned/good practices, and three key recommendations) 

IV. Evaluation Objectives and Methodology 
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V. Project Description 

VI. Relevance 

A. Findings—answering the TOR questions 

B. Lessons Learned/Good Practices 

VII. Effectiveness 

A. Findings—answering the TOR questions 

B. Lessons Learned/Good Practices 

VIII. Efficiency 

A. Findings—answering the TOR questions 

B. Lessons Learned/Good Practices 

IX. Impact 

A. Findings—answering the TOR questions 

B. Lessons Learned/Good Practices 

X. Sustainability 

A. Findings—answering the TOR questions 

B. Lessons Learned/Good Practices 

XI. Recommendations and Conclusions 

A. Key Recommendations—critical for successfully meeting project objectives 

B. Other Recommendations—as needed 

1. Relevance 

2. Effectiveness 

3. Efficiency 

4. Impact 

5. Sustainability 

XII. Annexes—including list of documents reviewed; interviews/meetings/site visits; 
stakeholder workshop agenda and participants; TOR; etc. 

The total length of the report should be a minimum of 30 pages and a maximum of 45 pages for 
the main report, excluding the executive summary and annexes. 

The first draft of the report will be circulated to OCFT and key stakeholders individually for their 
review. Comments from stakeholders will be consolidated and incorporated into the final reports 
as appropriate, and the evaluator will provide a response to OCFT, in the form of a comment 
matrix, as to why any comments might not have been incorporated. 
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While the substantive content of the findings, conclusions, and recommendations of the report 
shall be determined by the evaluator, the report is subject to final approval by ILAB/OCFT in 
terms of whether or not the report meets the conditions of the TOR. 

After returning from fieldwork, the first draft evaluation report is due to ICF Macro on 
December 15, 2010, as indicated in the above timetable. A final draft is due one week after 
receipt of comments from ILAB/OCFT and stakeholders and is anticipated to be due on January 
12, 2011, as indicated in the above timetable. All reports including drafts will be written in 
Spanish and then translated into English for the final report. 

V EVALUATION MANAGEMENT AND SUPPORT 

ICF Macro has contracted with Jose Antonio Lucero to conduct this evaluation. Dr. Lucero is an 
associate professor at the University of Washington and concentrates on Latin American politics, 
political and social movements, and comparative politics. He has conducted field research in 
Bolivia, Chile, Ecuador, Mexico, and Peru and has written about indigenous political and social 
trends in the Andean region. He was a co-evaluator in 2009 for the Combating Exploitive Child 
Labor Through Education in Bolivia midterm evaluation and co-authored the bilingual report. 
He holds a PhD and an MA in politics from Princeton. 

The contractor/evaluator will work with OCFT, ICF Macro, and relevant DevTech staff to 
evaluate this project. 

ICF Macro will provide all logistical and administrative support for their staff and 
subcontractors, including travel arrangements (e.g. plane and hotel reservations, purchasing 
plane tickets, providing per diem) and all materials needed to provide all deliverables. 
ICF Macro will also be responsible for providing the management and technical oversight 
necessary to ensure consistency of methods and technical standards. 

ICF Macro or its subcontractors should contact Tonya Gianonni (tgianonni@DevTechsys.com) 
to initiate contact with field staff. The primary point of contact for the project in the Dominican 
Republic is Ara Gena Martinez (809-682-1616 or amartinez@DevTechsys.com). 

mailto:tgianonni@DevTechsys.com�
mailto:amartinez@DevTechsys.com�
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ANEXO B: TÉRMINOS DE REFERENCIA—REFERENCIAS 
CRUZADAS 

Cross-Reference of USDOL Questions in TOR and Answers in the Evaluation Report 

Question in TOR Page 

Relevance 

1. Have the program assumptions been accurate and realistic? How, if applicable 
have critical assumptions been changed? 13–15 

2. Does the project design seem to be adequately supporting the five EI goals? If 
not, which ones are not being supported and why not? 7, 10, 13–17 

3. What are the project’s main strategies/activities designed toward meeting 
objectives in withdrawing/preventing children from WFCL? Please assess the 
relevance of these strategies. 

16 

4. What are the main the main obstacles or barriers that the project has identified 
as important to addressing child labor in this country (e.g., poverty, lack of 
educational infrastructure, lack of demand for education)? Has the project 
been successful in addressing these obstacles? 

13–15 

5. Is the project design appropriate for the cultural, economic, and political 
context in which it works? Is the project design appropriate within the donor 
environment, including USDOL’s past efforts? 

15–17 

6. How has the project design fit within existing initiatives, both by the 
government and other organizations, to combat child labor? 15–17 

7. Please assess the relevance of the project’s criteria for selecting (action) 
program regions and sectors and subsequently project beneficiaries. 16–17 

Effectiveness 

1. Has the project accurately identified and targeted children engaged in, or at 
risk of working in, the target sectors identified in the project strategy (sugar 
cane plantations, other commercial agriculture, child domestic work, 
commercial sexual exploitation, deep-sea fishing, mining/quarrying, garbage 
scavenging, and pyrotechnics)? In a larger sense, did they accurately identify 
the worst forms of child labor in the country? 

19–21 

2. At midterm, is the project on track in terms of meeting its targets/objectives? If 
not, what seem to be the factors contributing to delays and how far behind are 
they in terms of target numbers and objectives? 

19 

3. Assess the effectiveness of the “direct action” interventions, including the 
education interventions provided to children (i.e., formal and nonformal 
education, educational opportunities during school breaks, and vocational 
training). Did the provision of these services result in children being 
withdrawn/prevented from exploitive labor/trafficking and ensure that they were 
involved in relevant educational services? 

19–22 

4. In particular, please assess the effectiveness of project interventions that focus 
on withdrawing or preventing children from engaging in exploitive activities. 
Assess the effectiveness of the services in meeting the needs of the target 
population identified in the project document including children prevented and 
withdrawn from labor/trafficking. 

19–22 
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Question in TOR Page 

5. How are the project’s implementation strategies contributing (or not 
contributing) to the desired project goals? 19–22 

6. Assess the effectiveness of the specific models on increasing educational 
opportunities, creating community ownership, increasing the capacity of 
communities, and increasing awareness/understanding of the dangers of child 
labor. 

19–20 

7. Assess the effectiveness of the education component. Does the project 
effectively balance concerns regarding education and child labor? 19–22 

8. What monitoring systems does the project use for tracking the work status of 
children? Is it feasible and effective? Why or why not? How does the project 
monitor work status after school and during holidays? 

21–22 

9. How was the monitoring system transferred into the field? 21–22 

10. What management areas, including technical and financial, need to be 
improved in order to promote success in meeting project objectives? 22 

Efficiency 

1. Is the project cost-efficient in terms of the scale of the interventions, and the 
expected direct and long-term impact? 23–24 

2. Are the project strategies efficient in terms of the financial and human 
resources used, as compared to its outputs? What alternatives are there? 23–24 

3. Are the monitoring and reporting system designed efficiently to meet the needs 
and requirements of the project? 23 

Impact 

1. What appears to be the project’s impact to date, if any, on individual 
beneficiaries (children, parents, teachers, etc.)? (Note: Addressed qualitatively 
in the Effectiveness section.) 

25 

2. What appears to be the project’s impact to date, if any, on partners or other 
organizations working on child labor in the country (NGOs, community groups, 
schools, national child labor committee etc.)?  

25–27 

3. What appears to be the project’s impact to date, if any, on government and 
policy structures in terms of system-wide change on education and child labor 
issues? 

27–28 

4. If applicable, assess the impact, to the extent possible, of project 
activities/strategies on education quality (both formal and nonformal 
interventions). How has the education quality improvement component been 
received by the government and the communities? 

25–29 

5. Are there any emerging trends or issues that the project should and/or could 
respond to in order to increase the impact and relevance of the project? Are 
there any emerging opportunities to take the work further/have greater impact?  

26–29 

6. At midterm, are there good practices by the project or the implementing 
partners that might be replicated in other areas, or considered to be innovative 
solutions to the current situation? 

29 
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Question in TOR Page 

Sustainability 

1. Has an exit strategy and sustainability plan been integrated into the project 
design? Will it likely be effective? 31–32 

2. How successful has the project been in leveraging non-project resources? Are 
there prospects for sustainable funding? 32–33 

3. What have been the major challenges and successes in initiating and 
maintaining partnerships in support of the project, including with other USDOL-
funded projects? 

31–33 

4. Assess the level of involvement of local/national government in the project and 
how this involvement has built government capacity and commitment to work 
on child labor elimination.  

31–32 

5. What have been the major challenges and opportunities, if any, of initiating 
and maintaining coordination with the host country government, particularly the 
National Child labor Committee and the Department of Labor and 
Employment, as well as other government agencies active in addressing 
related children’s issues?  

31–32 

6. What have been the major challenges and opportunities, if any, of 
implementing coordination with the ILO-IPEC? 32 

7. What have been some of the challenges and opportunities in working with 
international and/or multilateral local organizations? 32 

8. What have been some of the challenges and opportunities in working with 
other national NGOs and/or community-based organizations present in the 
country? 

31–33 

9. Taking into account the aspects of sustainability identified above, are there 
any preliminary indications regarding factors that will help or hinder the 
sustainability of the project? 

32–33 

10. What additional steps need to be taken in order to promote the sustainability of 
project components? 32–33 
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ANEXO C: LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS 

PROJECT DOCUMENTS 

Association Agreement between DevTech, EDUCA, and INTEC, July 18, 2007. 

Midterm Evaluation, 2009 

Presentacion del Proyecto EpC y EpE Mayo 09 

Project Cooperative Agreement, September 24, 2007. 

Performance Monitoring Plan (PMP). 

Revised Project Document, June 24, 2009. 

Project Revision, October 22, 2009. 

INTEC, Estudio de “Línea basal de condiciones socioeconómicas, explotación laboral infantil y 
nivel de sensibilización de comunidades en zonasde influencia del programa “Educando para 
combatir la explotaciónINTEC, “Informe Final de la Linea de Base Final”, May 18, 2009 laboral 
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ANEXO D: CALENDARIO DE EVALUACIÓN 

Combating Child Labor Through Education in the Dominican Republic Project 
Collaborative Agreement IL-16574-07-75-K 

Final Evaluation Detailed Itinerary 

Date ETD* ETA** EAT*** 

Destination/ 
Province/ 

Municipality/ 
Locality 

Subcontractor and 
Coordinator’s 

Contact 
Information 

Zone (Urban or 
Rural) and Type of 

Labor Program and Site 

Nov 8, 
2010 N/A 4:00 pm N/A EDUCA’s Office 

EDUCA, INTEC and 
DEVTECH- Key 
staff-Greetings, 
general questions 
and updates 
regarding itinerary 
and meetings 

Urban Key staff 

Nov 9, 
2010 8:45 am 9:00 am 2 hrs. EDUCA’s Office Meeting with Project 

staff Urban Key staff 

Nov 9, 
2010 3:00 pm 5:00 pm 2 hrs. ENTRENA Office Meet with 

ENTRENA N/A N/A 

Nov 10, 
2010 6:30 am 9:00 am 2.5 hrs. Travel from Santo 

Domingo to Samaná 

Asociación de 
Samanenses 
Ausentes (ASA) 
(Director and 
Coordinator) 

Urban and rural Both 

Nov 10, 
2010 9:00 am 10:30 am 1.5 hrs. 

Santa Bárbara de 
Samaná/Samaná/Lo
s Robalos/ Escuela 
Los Robalos 

Asociación de 
Samanenses 
Ausentes (ASA) 

Urban/Tourist Area EpE 

Nov 10, 
2010 10:30 am 11:30 am 1 hr. 

Santa Bárbara de 
Samaná/Samaná/ 
Escuela Eliseo 
Demorizzi 

Asociación de 
Samanenses 
Ausentes (ASA) 

Urban/Tourist Area EpC 
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Date ETD* ETA** EAT*** 

Destination/ 
Province/ 

Municipality/ 
Locality 

Subcontractor and 
Coordinator’s 

Contact 
Information 

Zone (Urban or 
Rural) and Type of 

Labor Program and Site 

Nov 10, 
2010 11:30 am 12:30 pm 1 hr. As per coordinator 

recommendation 

Asociación de 
Samanenses 
Ausentes (ASA) 

Urban/ 
Tourist Area 

As per coordinator 
recommendation 

Nov 10, 
2010 12:30 pm 2:00 pm 1.5 hrs. Lunch and travel to 

rural area N/A N/A N/A 

Nov 10, 
2010 2:00 pm 3:00 pm 1 hr. 

Santa Bárbara de 
Samaná/El Limón/ 
Escuela Básica El 
Limón 

Asociación de 
Samanenses 
Ausentes (ASA) 

Rural/Tourist Area 
Illegal EpC 

Nov 10, 
2010 3:00 pm 4:30 pm 1.5 hrs. 

Santa Bárbara de 
Samaná/El Limón/ 
Escuela Rosa 
Anderson 

Asociación de 
Samanenses 
Ausentes (ASA) 

Rural/Tourist Area 
Illegal/Services 

EpE 
(Note: morning in 
the database/ 
currently operating 
in afternoon) 

Nov 10, 
2010 4:30 pm 5:30 pm 1 hr. As per coordinator 

recommendation 

Asociación de 
Samanenses 
Ausentes (ASA) 

Urban/Tourist Area As per coordinator 
recommendation 

Nov 11, 
2010 7:00 am 9:00 am 2 hrs. 

Duarte/San 
Francisco de 
Macoris 

Universidad Católica 
Nordestana (UCNE) 
(Coordinator)  

Rural/Agricultural 
(WFCL) Both 

Nov 11, 
2010 9:00 am 10:30 am 1.5 hrs. 

Duarte/San 
Francisco de 
Macorís (SFM)/ 
Villa Riva/Escuela El 
Abanico 

Universidad Católica 
Nordestana (UCNE) 

Rural/Agricultural 
(WFCL) EpC 

Nov 11, 
2010 10:30 am 12: 00 pm 1 hr. 

Duarte/Villa Riva/ 
El Indio/Community 
Center 

Universidad Católica 
Nordestana (UCNE) 

Rural/Agricultural 
(WFCL) EpC 

Nov 11, 
2010 12:00 m 2:30 pm 45 min. Lunch and Travel 

time to SFM 
Universidad Católica 
Nordestana (UCNE) Rural/Urban EpC 
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Date ETD* ETA** EAT*** 

Destination/ 
Province/ 

Municipality/ 
Locality 

Subcontractor and 
Coordinator’s 

Contact 
Information 

Zone (Urban or 
Rural) and Type of 

Labor Program and Site 

Nov 11, 
2010 2:30 pm 5:00 pm 2.5 hrs. 

Duarte/San 
Francisco de 
Macoris/27 de 
febrero/Escuela 
Divina Providencia 

Universidad Católica 
Nordestana (UCNE) Urban/Services EpC 

Nov 11, 
2010 5:00 pm 5:45 pm 45 mins. 

Travel time to 
Santiago de los 
Caballeros 

CRS/Fundación 
Educativa Acción 
(Director and 
Coordinator) 

Urban/Services EpC 

Nov 12, 
2010 9:00 am 10:30 am 1.5 hrs. 

Santiago de los 
Caballeros/Escuela 
Rafey 

CRS/Fundación 
Educativa Acción 
Callejera 

Urban/Illegal/ 
Services EpC 

Nov 12, 
2010 10:30 am 12:30 pm 2 hrs. 

Santiago de los 
Caballeros/Escuela 
Rafey 

CRS/Fundación 
Educativa Acción 
Callejera 

Urban/Illegal/ 
Services EpC 

Nov 12, 
2010 12:30 pm 3:30 pm 1 hr. 

Lunch and travel 
time to Santo 
Domingo 

N/A N/A N/A 

Nov 15, 
2010 8:30 am 9:30 am 1 hr. ILO-IPEC N/A N/A N/A 

Nov 15, 
2010 10:30 am 11:30 am 1 hr. Ministry of 

Education N/A N/A N/A 

Nov 15, 
2010 12:00 pm 1:30pm 1.5 hrs. Attend Coordinator 

Retreat N/A N/A N/A 

Nov 15, 
2010 2:00 pm 2:00 pm 2 hrs. INTEC N/A N/A N/A 

Nov 15, 
2010 3:00 pm 4:00 pm 1 hr. INFOTEP N/A N/A N/A 
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Date ETD* ETA** EAT*** 

Destination/ 
Province/ 

Municipality/ 
Locality 

Subcontractor and 
Coordinator’s 

Contact 
Information 

Zone (Urban or 
Rural) and Type of 

Labor Program and Site 

Nov 16, 
2010 7:00 am 9:00 am 2 hrs. Travel time to Azua 

Plan International 
(Director and 
Coordinator) 

Rural/Agricultural N/A 

Nov 16, 
2010 9:00 am 10:30 am N/A Azua/Los Tramojos/ 

Community Center Plan International Rural/Agricultural EpC 

Nov 16, 
2010 10:30 am 2:00 pm 4 hrs. 

Travel time and 
lunch to San Juan 
de la Maguana 

Plan International Rural/Agricultural N/A 

Nov 16, 
2010 2:00 pm 4:00 pm 2 hrs. 

San Juan de la 
Maguana/Sábana 
Grande/Vallejuelo/ 
Community Center 

Plan International Rural/Agricultural EpC 

Nov 17, 
2010 8:00 am 11:00 am 2 hrs. 

Travel time to 
Azua/Padre las 
Casas/Ludoteca 

Fundación Sur 
Futuro (New 
Partner-Self 
Sustained) 
(Coordinator) 

Rural/Agricultural EpC 

Nov 17, 
2010 11:00 am 2:30 pm 4 hrs. Travel time and 

lunch to Haina 

World Vision 
(Director and 
National and Local 
Coordinators) 

Urban/Services N/A 

Nov 17, 
2010 2:30 pm 4:00 pm 2.5 hrs. 

Distrito 
Nacional/Haina/Barri
o Km. 18/Local del 
Gremio y la Ayuda 
Mutua 

World Vision Urban/Services EpC 

Nov 18, 
2010 8:15 am 9:00 am 45 mins. 

Travel time to Boca 
Chica/Andre/Los 
Botaos 

CRS/Caminante 
(Director) 

Urban/Rural/ 
Tourist Area (WFCL) N/A 



Evaluación Final Independendiente del Proyecto Educando para  
Combatir la Explotación Laboral Infantil en la República Dominicana 

~Página D-5~ 

Date ETD* ETA** EAT*** 

Destination/ 
Province/ 

Municipality/ 
Locality 

Subcontractor and 
Coordinator’s 

Contact 
Information 

Zone (Urban or 
Rural) and Type of 

Labor Program and Site 

Nov 18, 
2010 9:00 am 12:00 pm 3 hrs. 

Santo Domingo/ 
Boca Chica/Andre/ 
Los Botaos/Colegio 
Centro Psicológico 
Divino Tesoro 

CRS/Caminante Urban/Rural/ 
Tourist Area (WFCL) EpC 

Nov 18, 
2010 12:00 pm 2:00 pm 2 hrs. Travel time to Santo 

Domingo and Lunch N/A N/A N/A 

Nov 18, 
2010 2:00 pm 4:00 pm 2 hrs. Santo Domingo/ 

Barrios/La Zurza 

Instituto Dominicano 
de Desarrollo 
Integral (IDDI) 

Urban/Services 
(WFCL) EpE 

Nov 19, 
2010 8:30 am 9:30 am 1 hr. EDUCA N/A N/A N/A 

Nov 19, 
2010 1:00 pm 2:00 pm 1 hr. USAID N/A N/A N/A 

Nov 19, 
2010 3:00 pm 4:00 pm 1 hr. Ministry of 

Education N/A N/A N/A 

Nov 19, 
2010 4:30 5:30 1 hr. INFOTEP N/A N/A N/A 

*ETD=Estimated Time of Departure 
**ETA=Estimated Time of Arrival 
***EAT=Estimated Available Time 
Note: As per evaluator’s request interviews will include Ministry of Education, Ministry of Labor, INFOTEP, Associates’ Representatives (Board of Directors 
representatives), Subcontractors’ Directives/Representatives, ILO-IPEC, and USAID Education Officer, among others. 



Espacio intencionalmente dejado en blanco.



Espacio intencionalmente dejado en blanco.
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ANEXO F: LISTA DE ASISTENTES AL TALLER DE 
ACTORES AFECTADOS 

Representatives from the following organizations: 

• Plan 

• INTEC 

• Caminante 

• UCNE 

• Educa 

• MINERD 

• ENTRENA 

• Save the Children Dominican Republic 

• IDDI 

• Acción Collegía 

• INFOTEP 

• ASA 

• Sur Futuro 

• SET 

• Visión Mundial 

• Catholic Relief Service Dominican Republic 

• MT 

• DevTech 

• DRA Dominica 

• USDOL 

• DGEIB 

• Ministry of Labor 


	RECONOCIMIENTOS
	Agradecimientos

	ÍNDICE DE CONTENIDOS
	LISTA DE ACRÓNIMOS CLAVE
	MAPA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CON LOS SITIOS DE PROYECTO
	RESUMEN EJECUTIVO
	Recomendaciones

	I OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
	1.1 Propósito de la Evaluación
	1.2 Alcance de la Evaluación y Objetivos
	1.3 Metodología de L’evaluación
	1.3.1 Equipo de Evaluación
	1.3.2 Enfoque de la Evaluación
	1.3.3 Preparación de la Evaluación
	1.3.4 Calendario
	1.3.5 Entrevistas con los Actores Afectados
	1.3.6 Taller de Stakeholders
	1.3.7 Análisis y Conclusiones

	1.4 Limitaciones
	1.5 Estructura del Informe

	II ANTECEDENTES DEL PROYECTO
	2.1 Contexto y Justificación
	2.1.1 Contexto del Proyecto

	2.2 Descripción del Proyecto
	2.2.1 Evaluación Intermedia


	III RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—RELEVANCIA
	3.1 Resultados
	3.1.1 Análisis de los Presupuestos Teóricos y las Estrategias del Proyecto
	3.1.2 Identificación de las Principales Barreras u Obstáculos
	3.1.3 Contexto Económico, Político y Cultural y Relación con Otras Iniciativas

	3.2 Lecciones Aprendidas/Buenas Prácticas

	IV RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—EFICACIA
	4.1 Resultados
	4.1.1 Cumplimiento de las Metas del Proyecto
	4.1.2 Efectividad de Monitoreo y Evaluación (M&E)

	4.2 Lecciones Aprendidas/Buenas Prácticas

	V RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—EFICIENCIA
	5.1 Resultados
	5.2 Lecciones Aprendidas/Buenas Prácticas

	VI RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—IMPACTO
	6.1 Resultados
	6.1.1 Impacto en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
	6.1.2 Retos en el Rescate/Prevención
	6.1.3 Impacto Comunitario: Facilitadores, Familias y Líderes Locales
	6.1.4 Retos a Nivel Comunitario
	6.1.5 Impacto a Nivel Nacional
	6.1.6 Retos a Nivel Nacional

	6.2 Lecciones Aprendidas/Buenas Prácticas

	VII RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—SUSTENTABILIDAD
	7.1 Resultados
	7.1.1 Sustentabilidad Conceptual: El Poder de las Buenas Ideas
	7.1.2 Sustentabilidad Financiera

	7.2 Lecciones Aprendidas/Buenas Prácticas

	VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	8.1 Conclusiones
	8.2 Recomendaciones
	8.2.1 Recomendaciones a Corto Plazo
	8.2.2 Recomendaciones para Actividades Futuras


	Anexo A: Términos de Referencia
	I Background and Justification
	1 International Labour Organization’s International Programme on the Elimination of Child Labor (ILO-IPEC)
	2 Child Labor Education Initiative
	Other Initiatives
	Project Context
	Combating Child Labor Through Education II in the Dominican Republic
	Midterm Evaluation

	II Purpose and Scope of Evaluation
	Scope of Evaluation
	Final Evaluation Purpose
	Intended Users
	Evaluation Questions
	Relevance
	Effectiveness
	Efficiency
	Impact
	Sustainability


	III Evaluation Methodology and Timeframe
	A Approach
	B Final Evaluation Team
	C Data Collection Methodology
	D Ethical Considerations and Confidentiality
	E Stakeholder Meeting
	F Limitations
	G Timetable and Work Plan

	IV Expected Outputs/Deliverables
	V Evaluation Management and Support

	Anexo B: Términos de Referencia—Referencias Cruzadas
	Anexo C: Lista de Documentos Revisados
	Project Documents
	Additional Sources

	Anexo D: Calendario de Evaluación
	Anexo E: Lista de Personas Consultadas
	Anexo F: Lista de Asistentes al Taller de Actores Afectados
	Section 6.pdf
	VI RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN—IMPACTO
	6.1 Resultados
	6.1.1 Impacto en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
	6.1.2 Retos en el Rescate/Prevención
	6.1.3 Impacto Comunitario: Facilitadores, Familias y Líderes Locales
	6.1.4 Retos a Nivel Comunitario
	6.1.5 Impacto a Nivel Nacional
	6.1.6 Retos a Nivel Nacional

	6.2 Lecciones Aprendidas/Buenas Prácticas





