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CDD

CEE

CIEJ

CIRD

CMNA

CMEP

CODENI

CONAETI

CONTRAFOR

CPO

CSJ

DDH

DETRAE

DGAJ

DGIFT

DGPNA

EpC

EEB

EEM

EF

EI

ELB

ELS

ICED

ID

JE

MAG

MDS

MEC

MINNA

M&E

MTESS

NN

Consejos de Desarrollo Distrital

Centro de Entrenamiento del Emprendedor

Centro Internacional de Estudios Judiciales

Centro de Información y Recursos para el Desarrollo

Consejo Municipal de Niñez y la Adolescencia

Comprehensive Monitoring and Evaluation Plan (en español, Plan Comprehensivo de 

Monitoreo y Evaluación)

Consejería Municipal por los Derechos del Niño la Niña, y el Adolescente

Comisión Nacional Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Protección del Trabajo de los Adolescentes

Comisión Nacional de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso

Clasificación Paraguaya de Ocupaciones

Corte Suprema de Justicia

Dirección de Derechos Humanos

División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo

Dirección General de Asesoría Jurídica

Dirección General de Inspección y Fiscalización del Trabajo

Dirección General de Protección de la Niñez y Adolescencia

Espacio para Crecer

Educación Escolar Básica

Educación Escolar Media

Evaluación Final

Evaluación Intermedia

Encuesta de Línea de Base

Encuesta de Línea de Salida

Instituto de Consolidación del Estado de Derecho

Investigación para el Desarrollo

Jornada Extendida

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Educación y Ciencias

Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Monitoreo y Evaluación

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Niños y niñas

1. LISTADO DE SIGLAS
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NNA

ONNAP

OIT 

POA

POK

PFTI 

QL

RAT

RCC

SIRITI

SINAFOCAL

SNNA

SNPP

SSO

STP

TAP

TdC

TF

TI

TIP

USDOL

Niños, niñas y adolescentes

Observatorio Nacional de la Niñez y Adolescencia del Paraguay

Organización Internacional del Trabajo

Partners of the Americas

Paraguay Okakuaa

Peores formas de trabajo infantil

Quantum Learning

Registro del Adolescente Trabajador

Red Chaqueña de Comunicaciones

Sistema Integrado de Identificación y Registro de Trabajo Infantil

Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

Servicio Nacional de Promoción Profesional

Seguridad y Salud Ocupacional

Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

Trabajo adolescente protegido

Teoría de Cambio

Trabajo forzoso

Trabajo infantil

Trabajo infantil peligroso

United States Department of Labor (en español, Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos)
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Paraguay Okakuaa (POK) es un proyecto liderado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS), financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos (USDOL) e implementado por Partners of the Americas  (POA),  a través de sus 

organizaciones aliadas locales, Fundación Alda y la Fundación Comunitaria Centro de 

Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), para contribuir en la reducción de las 

peores formas de trabajo infantil (PFTI), combatir el trabajo forzoso (TF) y mejorar el 

respeto y cumplimiento de las leyes laborales y las condiciones de trabajo en los 

Departamentos de Guairá y Boquerón.

Este documento abarca el trabajo realizado desde los inicios de POK en 2015 hasta el mes de 

agosto de 2020, desde cada uno de sus componentes, con la finalidad de relevar las 

metodologías desarrolladas y las alianzas forjadas, así como detallar las actividades 

realizadas y los materiales elaborados en el marco del proyecto.

2. INTRODUCCIÓN

POA es una organización no gubernamental fundada en 1964 bajo la Alianza para el Progreso, 

inspirada por el Presidente John F. Kennedy. Tiene como finalidad conectar a las 

organizaciones locales con oportunidades de financiamiento más amplias y empoderar a los 

ciudadanos para que se conviertan en agentes de cambio, desarrollando soluciones duraderas 

para los desafíos más difíciles de la región. Actualmente, la organización tiene presencia en 

toda América Latina y el Caribe por medio de proyectos de cooperación técnica internacional, 

capítulos de voluntarios e intercambios.

La Oficina de Asuntos Laborales 

Internacionales (ILAB, por sus siglas en 

inglés) del USDOL es un líder mundial en 

la lucha contra el trabajo infantil (TI), el 

TF y la trata de personas, así como en el 

fortalecimiento de los estándares 

laborales y condiciones de trabajo 

alrededor del mundo.

Niña participante de un EpC del Departamento de Guairá.



El 18 de julio de 2015, mediante una 

Declaración Conjunta de Diálogo Político 

y Económico, los Gobiernos de Paraguay 

y los Estados Unidos de América ponían 

de manifiesto su intención de colaborar 

para reducir el TI y mejorar el 

cumplimiento de las leyes laborales y 

condiciones de trabajo. Días después, el 

USDOL anunciaba una licitación para un 

proyecto sobre dicha temática, cuyos 

servicios directos estarían focalizados en 

el Departamento de Guairá. En este 

contexto, POA fue adjudicada, por medio 

de un proceso abierto y competitivo, 

como organización implementadora de 

dicho proyecto, que tendría una duración 

inicial de cuatro años. 

POK comenzó su implementación el 3 de 

noviembre de 2015. El inicio de las 

relaciones interinstitucionales, así 

como la selección de las organizaciones 

aliadas locales y el desarrollo de los 

planes de trabajo para las acciones en 

terreno, sentaron las bases para los 

servicios de atención directa que 

empezarían a inicios de 2017 en los cinco 

distritos meta del Departamento de 

3. ANTECEDENTES

Guairá: Borja, Iturbe, Mauricio José 

Troche, Paso Yobai y Villarrica, con el fin 

de que niños y niñas (NN) 

permanecieran en la escuela y los 

adolescentes alejados de trabajos 

peligrosos.  

A finales del 2017, POK amplió su alcance 

territorial al Departamento de Boquerón 

para apoyar los esfuerzos del Gobierno en 

la prevención y el combate al TF en tres 

distritos: Filadelfia, Mariscal Estigarribia 

y Loma Plata, a través del apoyo a la 

presencia institucional del MTESS, la 

asistencia técnica a instituciones locales, 

la sensibilización a actores sociales y la 

instalación de servicios educativos para 

NN vulnerables al TI y al TF en la 

comunidad indígena de Cayin ô Clim 

(Neuland).

Esta ampliación temática y territorial se 

tradujo en una nueva ampliación del 

cronograma del proyecto, en principio 

hasta el mes de mayo de 2020, y 

-posteriormente- hasta septiembre de 

2021.

3. Antecedentes
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Esta Memoria reconstruyó los procesos desarrollados por cada uno de los componentes 

de POK (Educación, Medios de Vida, Fortalecimiento Institucional y Trabajo Forzoso) 

considerando:

 • El marco conceptual de implementación, los actores involucrados, las

 metodologías desarrolladas y los materiales elaborados que visualizan los

 resultados del proyecto en los diferentes actores: niños, niñas y adolescentes

 (NNA), comunidades, instituciones y hogares participantes.

 • Los modelos de trabajo, las articulaciones entre componentes y la integralidad

 de la implementación. 

 • Las percepciones de los actores claves y participantes del enfoque planteado en 

 su implementación.

En este contexto, los objetivos de esta Memoria son:

Objetivo general: 

Describir las acciones realizadas por POK para visibilizar los resultados del proyecto, 

relevando las metodologías de trabajo desarrolladas y las alianzas construidas, para 

futuras iniciativas de similar naturaleza.    

Objetivos específicos:

 • Realizar un recuento del proceso de implementación de POK ante las 

 problemáticas del TI y TF, desde una perspectiva comprehensiva.

 • Relevar las acciones realizadas, metodologías empleadas y productos 

 elaborados a través de sus diferentes componentes.

Para reconstruir el proceso de implementación del proyecto, se realizó una revisión de su 

diseño, informes de avance, productos y materiales elaborados, además del relevamiento de 

datos mediante el trabajo de campo. Entre las técnicas utilizadas se encuentran la recopilación 

y análisis documental, entrevistas semiestructuradas a actores claves y grupos focales.

4. METODOLOGÍA

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa
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Los pasos para la elaboración del presente documento fueron los siguientes:

 1. Análisis de los documentos existentes 

  • Diseño del proyecto 

  • Documentos desarrollados en el marco de cada uno de los componentes 

  de POK

  • Informes técnicos de progreso

 2. Procesamiento de datos, para construir una primera aproximación de la 

 experiencia según la siguiente clasificación

  • Historia del territorio social/contexto

  • Historia y proceso del proyecto

  • Elementos socioculturales de los distritos meta

 3. Construcción conceptual desde los documentos y percepciones de los actores 

 claves del proyecto

  • TI y TF

  • Componentes del proyecto

  • Sostenibilidad

 4. Trabajo exploratorio

  • Diseño de la metodología de trabajo de campo y de los instrumentos de

  recolección de datos

  • Realización de entrevistas a actores claves del proyecto

 5. Trabajo de campo

  • Grupos focales 

  • Entrevistas en los distritos meta del proyecto

 6. Elaboración de la primera versión de la Memoria

 7. Taller de socialización/validación con responsables del proyecto

 8. Elaboración del informe final

4. Metodología
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5. TEORÍA DE CAMBIO DEL PROYECTO

Como paso previo al diseño de las actividades en el Departamento de Guairá, POK 

identificó las siguientes causas de TI: 

 • Bajas oportunidades para la educación.

 • Deficiente desarrollo socioeconómico de los hogares para la generación de 

 ingresos que aseguren el sustento familiar y/o la inversión.

 • Bajo cumplimiento de las leyes laborales. 

En conformidad con estas causas identificadas, la Teoría de Cambio (TdC) de POK 

planteó lo siguiente: 

Si se lograra una mayor participación de NNA en oportunidades educativas, 

Si los hogares de los NNA en TI o en riesgo de TI contaran con un mayor acceso a Medios de Vida, y 

Si se mejorase la aplicación de las leyes laborales que protegen a la niñez y adolescencia en TI… 

Ello incidiría en la reducción del TI en Guairá. 

A partir de la extensión de POK, a fines de 2017 el proyecto incorporó un cuarto resultado, 

orientado a la prevención del TF, a través de la asistencia técnica a instituciones y actores 

claves, la realización de actividades de sensibilización y el establecimiento de servicios 

educativos para NN en riesgo de TI y TF en el Departamento de Boquerón.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

CAUSAS DEL TI
EN GUAIRÁ

Bajas oportunidades para la educación.

Deficiente desarrollo socioeconómico de 

los hogares para la generación de 

ingresos que aseguren el sustento 

familiar y/o la inversión.

Bajo cumplimiento de las leyes laborales.

Infografía 1: Causas de TI en Guairá.
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A partir de la TdC, POK definió tres resultados principales e identificó las acciones a ser 

implementadas: 

6. MARCO DE RESULTADOS

6. Marco de Resultados

Infografía 2: Marco de resultados de POK.

META
Reducir el TI en el 

Paraguay.

RESULTADO 1
Mayor participación de 
NNA en oportunidades 

educativas.

RESULTADO 2
Hogares con mayor acceso a 

medios de vida.

OBJETIVO
Reducir el TI en el 

Departamento de Guairá.

R 1.1:

NNA de 5 a 17 

años acceden a 

programas de 

educación formal 

y no formal.

R 1.2: 

Comunidades 

apoyando la 

prevención y 

eliminación del TI.

R 2.1: 
Adolescentes de 14 a 

17 años con 
mayores 

habilidades y 
competencias 

personales para 
proseguir con su 

educación y/o 
acceder a un futuro 

trabajo decente.

R 2.2:

Adultos con 

mayores 

competencias 

para el acceso 

al empleo.

R 2.3:

Adultos con 

emprendimientos en 

funcionamiento, 

fortalecidos.

R 2.4: 

Mayor acceso de los 

hogares 

participantes, a los 

programas y/o 

proyectos de 

protección social a 

nivel local.
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RESULTADO 3
Mejorada la aplicación de las leyes 

laborales y las que protegen a la 
niñez y adolescencia (en TI).

RESULTADO 4
Mejorado el cumplimiento de la 

legislación laboral y las condiciones de 
trabajo decente, con un enfoque en la 

prevención y la lucha contra el TF.

A partir de la extensión
de POK para la

prevención y lucha
contra el TF en Boquerón

(diciembre de 2017).

R 3.1: 

Fortalecido el 

sistema de 

inspección para el 

cumplimiento de 

las leyes laborales 

y de niñez y 

adolescencia (en 

TI).

R 3.2:  

Mayor 

conocimiento de 

los actores locales y 

funcionarios del 

sistema de justicia, 

para la aplicación 

de las leyes 

laborales de niñez y 

adolescencia.

R 3.3: 

Fortalecidas las 

CODENIs de los 

distritos meta, para 

mejorar la 

articulación entre 

Instituciones 

miembros de la 

CONAETI.

R 4.1: Brindar

asistencia

técnica a

instituciones y

actores claves para

prevenir el TF.

R 4.2: Sensibilizar

sobre TF en el

Departamento de

Boquerón.

R 4.3:

Establecimiento de

4 EpCs en el

Departamento

de Boquerón.
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A mediados de 2016, POK seleccionó a la 

Fundación CIRD para la realización de la 

Encuesta de Línea de Base (ELB), con el 

objetivo de medir la prevalencia del TI en los 

distritos meta del Departamento de Guairá¹, 

para conocer la dimensión y caracterización 

de la problemática del TI antes del inicio de 

los servicios directos que serían ofrecidos 

por el proyecto. En este mismo contexto, y 

con la finalidad de medir la prevalencia del TI 

tras la finalización de los servicios directos 

ofrecidos por el proyecto entre el 2017 y el 

2019, la Investigación para el Desarrollo (ID) 

realizó la Encuesta de Línea de Salida (ELS) 

entre noviembre y diciembre de 2019.

7. LÍNEA DE BASE Y LÍNEA DE SALIDA

La ELB y la ELS incluyeron una serie de 

preguntas dirigidas a las cabezas de hogar o 

sus cónyuges, relacionadas con la situación 

socioeconómica familiar y actividades de 

los NN de 5 a 9 años. Los NNA de 10 a 17 años 

fueron encuestados de manera directa, con 

preguntas que pusieron énfasis en sus 

actividades cotidianas. 

Ambas encuestas recogieron datos sobre 

ubicación, edad y género de los NNA, que 

incluían:

 • Estimaciones sobre la prevalencia 

 de NNA en situación de TI, tipo de 

 trabajo o actividades peligrosas a los 

 que se encontraban expuestos,

 número de horas y horario del día 

 laboral.

 • Estimaciones sobre la prevalencia de 

 trabajo adolescente protegido (TAP).

 • Características sociodemográficas 

 de la población: estatus educativo de 

 NNA y adultos, características 

 demográficas de hogares y perfiles 

 relevantes de hogares con NNA

 involucrados o en riesgo de TI.

La ELB y la ELS también relevaron 

información cualitativa sobre los 

conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionadas con el TI, a través de 

entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales que incluyeron a consejeros de las 

Consejerías Municipales por los Derechos 

del Niño, la Niña y el Adolescente 

(CODENIs), actores locales en las áreas de 

salud y educación, grupos de NNA de 10 a 17 

años y comités de vecinos.

7. Línea de Base y Línea de Salida

1 Villarrica, Paso Yobai, Iturbe, Mauricio José Troche y Borja.

Niños del pueblo Nivaclé participantes de un EpC del 
Departamento de Boquerón.
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Entre otros hallazgos, el análisis comparativo entre la ELB y la ELS reveló cambios en la 

prevalencia del TI en los distritos meta del proyecto: 

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Tabla 1: Comparativo de la prevalencia de TI, entre ELB y ELS, en NNA de 5 a 17 años.

Tabla 2: Comparativo de la prevalencia de TIP, entre ELB y ELS, en NNA de 5 a 17 años.

2 ELS con un intervalo de confianza del 95% donde el mínimo es 6,9% y el máximo es 10,8%, un error estándar de 1,0% y un coeficiente 
de variación de 0,1.

3 ELS con intervalo de confianza del 95% donde el mínimo es 9,1% y el máximo es 13,8%, un error estándar de 1,2% y un coeficiente de 
variación de 0,1. 

4 ELS con intervalo de confianza del 95%, donde el mínimo es 3,9% y el máximo es 8,9%, un error estándar de 1,2% y un coeficiente de 
variación de 0,2.

5 ELS con 95% de intervalo de confianza donde el mínimo es 3,4% y el máximo es 6,4%, un error estándar de 0,7% y un coeficiente de 
variación de 0,1.

6 ELS con 95% de intervalo de confianza donde el mínimo es 15,4% y el máximo es 23,8%, un error estándar de 2,1% y un coeficiente de 
variación de 0,1.

TI en NNA de 5-17 años % ELB 2016 % ELS 2019 % Diferencia

TI en NNA de 5-17 años2 11,6 8,6 -3,0*

TI en varones de 5-17 años3 16,4 11,2 -5,2*

TI en mujeres de 5-17 años4 7,0 5,9 -1,1*

TI en NNA de 5-13 años5 6,2 4,7 -1,5*

TI en NNA de 14-17 años6 26,2 19,3 -6,9*

TI en NNA de 5-17 años % ELB 2016 % ELS 2019 % Diferencia

NNA en TIP de 5-17 años 10,9 8,1 -2,8*

NBLS = 31.618
NELS = 31.332  
Total NNA de 5 a 17 años encuestados
*Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 5%

NBLS = 31.618
NELS = 31.332  
Total NNA de 5 a 17 años encuestados
* Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 5%
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7. Línea de Base y Línea de Salida

Tabla 3: Tres de las ocupaciones con mayor concentración de NNA de 5 a 17 años en TI.

Tabla 4: NNA en riesgo de TI.

Principales ocupaciones (CPO - Nivel 1) % ELB 2016 % ELS 2019 % Diferencia

Trabajadores no calificados 56,8 40,9 -15,9*

Agricultores y trabajadores agrícolas y 
pesqueros calificados 18,0 23,4 5,4*

Trabajadores de servicios y vendedores
de tiendas y mercados

Otros

11,1 22,0 10,9*

14,1 13,7 -0,4*

NBLS = 3.652
NELS = 2.706
Total NNA de 5 a 17 años en TI.
* Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 5%

NNA en riesgo de TI % ELB 2016 % ELS 2019 % Diferencia

Hogares con una mujer como única
cabeza de hogar

62,4 40,2 -22,2*

NNA que no trabajan y no asisten
a la escuela

4,9 4,9 0

NNA que no viven con sus padres

NNA que acompañan a sus padres
a trabajar

5,8 5,1 -0,7*

4,3 3,6 -0,7*

* Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 5%
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POK inició su implementación en 2015 con tres componentes: Fortalecimiento 

Institucional, mediante la provisión de asistencia técnica a nivel central y en el 

Departamento de Guairá; y Educación y Medios de Vida, con servicios directos en el 

Departamento de Guairá. En diciembre de 2017, POK amplió su alcance para el abordaje 

de la problemática del TF a nivel central y en el Departamento de Boquerón.

8.1.  Hitos de implementación

Año 2016: inicio, contactos institucionales y labores de planificación, incluida la 

elaboración del Plan Comprehensivo de Monitoreo y Evaluación (CMEP, por sus siglas en 

inglés). Realización de ELB.

Año 2017: inicio de los servicios en el Departamento de Guairá y ampliación al 

Departamento Boquerón.

Año 2018: inicio de los servicios en el Departamento de Boquerón. Realización de la 

Evaluación Intermedia (EI) y, en seguimiento de sus observaciones, de ajustes en los 

componentes de Educación y Medios de Vida.

Año 2019: fin de servicios en el Departamento de Guairá. Ante el logro de las metas, inicio 

de las acciones de sostenibilidad. Extensión de POK hasta mayo de 2020. Evaluación Final 

(EF). Realización de ELS.

Año 2020: extensión hasta mayo de 2021, focalizada en la sostenibilidad de los resultados 

alcanzados y en la provisión de servicios de medios de vida en el Departamento de Boquerón.

Año 2021: extensión hasta septiembre de 2021.

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
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Mayor participación de 

niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en 

oportunidades 

educativas. 

    • Guairá

    • Boquerón

Hogares con mayor 

acceso a medios de 

vida.

   • Guairá

Mejorada la aplicación 

de las leyes laborales 

que protegen a la niñez 

y adolescencia.

   • Guairá

   • Boquerón

Mejorado el cumplimiento 

de la legislación laboral 

para promover el trabajo 

decente con un enfoque en 

la prevención y la lucha 

contra el TF.

   • Boquerón
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Infografía 3: Componentes de POK.
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8.2. Selección de participantes

Los NNA de 5 a 17 años en situación o en riesgo de TI fueron la puerta de entrada a los servicios 

del proyecto. El ingreso de un NNA a uno de los servicios educativos posibilitaba la participación 

de miembros de su hogar en los servicios de medios de vida ofrecidos por POK.

El proyecto, a través del área de Monitoreo y Evaluación (M&E), lideró el proceso de 

selección de participantes en un trabajo conjunto llevado a cabo con las organizaciones 

aliadas locales: Fundación Alda y Fundación CIRD, de acuerdo con el proceso descrito 

en el siguiente gráfico:

De manera a asegurar la objetividad en la selección de participantes, se estandarizaron 

criterios de selección para identificar hogares con NNA en situación o en riesgo de TI. El primer 

requisito para participar de la encuesta fue la presencia de al menos un NNA entre 5 a 17 años 

en el hogar. Superado este primer requisito, se aplicaba la encuesta. En su procesamiento, se 

evaluaba un segundo criterio de selección: que el hogar contara con al menos un NNA en TI o 

riesgo de TI, entendido riesgo por cualquiera de las siguientes situaciones:

 • NNA no inscriptos en la escuela

 • NNA inscriptos en la escuela, pero con asistencia irregular

 • NNA de hogares en los que ambos padres trabajan y no tienen a nadie con quien 

 dejar a sus hijos

 • NNA cuya madre es cabeza de hogar (sin figura paterna)

 • NNA con hermanos en situación de TI

 • NNA con rezago escolar

 • NNA que no viven con sus padres

 • Hogares beneficiarios de programas sociales del Estado para familias en 

 condición de pobreza extrema

8. Implementación del proyecto

Infografía 4: Proceso de selección de participantes del proyecto.

· Diagnóstico 
  comunitario
· Taller con referentes 
  comunitarios

· Definición del marco 
  muestral
· Criterios de selección
· Elaboración del formulario de 
  la encuesta

· Capacitación a  
  encuestadores
· Aplicación de la encuesta

· Validación de datos
· Carga de datos
· Selección de participantes
· Firma de Actas de 
  Compromiso
· Listado de participantes

TRABAJO DE
CAMPO

TRABAJO DE
GABINETE

TRABAJO DE
CAMPO

TRABAJO DE
GABINETE
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La encuesta se aplicó en dos etapas:

Primera Etapa (octubre de 2017 a abril de 2018):  aplicación de la Ficha Hogar (Anexo 1), 

primeramente, en convocatorias masivas a los hogares. En las comunidades donde la 

convocatoria masiva no reunió la cantidad esperada, la encuesta se realizó en la 

modalidad casa por casa. Finalizada esta primera etapa, en febrero de 2017 se 

habilitaron los Espacios para Crecer (EpCs) para NN de 5 a 10 años, así como los 

primeros Clubes 4H para NNA de 11 a 17 años.

Segunda Etapa (mayo a septiembre de 2018): si bien la Fundación CIRD incluyó a los 

participantes de los Clubes 4H de forma continua, este esfuerzo no fue suficiente para 

cumplir las metas del proyecto. Por esta razón, POK amplió la implementación de los 

Clubes 4H al entorno escolar, para lo cual aplicó encuestas masivas en escuelas de los 

distritos meta del proyecto.

En total, se encuestaron a 2.832 hogares. 
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Tabla 5: Distritos meta y encuestas realizadas por POK.

Adolescentes

Participantes directos

Hogares
14-17 años

NN

5-
10

 a
ñ

os

11
-1

3 
añ

os

Cantidad de
encuestas

inicialmente
planificadas

Cantidad de
encuestas
realizadas

256

Iturbe

Mauricio J. Troche

Paso Yobai

Villarrica

TOTAL

447

256 360

256 487

720 804

672 734

2.160 hogares

200

200

200

550

500

1.650

160

160

160

450

420

1.350

40

40

40

120

100

340

110

110

100

290

290

900 2.832 hogares

Hogares 
encuestados

Se planificó la realización de 

un 60% más de encuestas, 

respecto de la meta de 

inclusión de 1.350 hogares, 

previendo que algunos no 

reunirían los criterios de 

selección, así como casos de 

abandono.

Hogares 
encuestados

Para cumplir con la meta 

del proyecto, POK debió 

aplicar un mayor número 

de encuestas al previsto 

inicialmente. En total, se 

aplicaron 672 encuestas 

más que las planificadas 

inicialmente.

Distritos

Borja
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Los hogares seleccionados procedían de las siguientes localidades:

Un requisito para la participación en el proyecto fue la firma del Acta de Compromiso 

(Anexo 2) entre un adulto responsable por cada hogar seleccionado y el proyecto. En 

dicho documento, POK se comprometía a entregar los servicios ofrecidos (educación y 

Medios de Vida), y en contrapartida, la cabeza de hogar aseguraba la participación de 

los NNA en la escuela y en el EpC o Club 4H. Asimismo, el adulto se comprometía a 

participar en los servicios de medios de vida ofrecidos por POK (cursos de capacitación 

y asistencia técnica a emprendimientos productivos). En el documento, además, los 

padres se comprometían a que sus hijos no realizaran ningún tipo de TI

8. Implementación del proyecto

Infografía 5: Localidades participantes de POK en Guairá.

Borja
Iturbe

Villarrica

Paso Yobai

Mauricio J.
          Troche

BORJA
• Boquerón
• Vallepe
• Borja Centro
• Takuare’é
• Yhaka Guasú

ITURBE
• Centro
• Potrero Santa 
   Clara
• Ka’atymi
• Candea Guasú

VILLARRICA
• Caroveni
• San Miguel
• Rincón 1
• Santa Librada
• Curuzú
   Francisco
• San Blas

MAURICIO J.
TROCHE
• Cerro Punta
• Centro
• Itacurubí
• San Blas

PASO YOBAI
• Curuzú
• Mangrullo
• San Cosme
• Tahyi
• Ñu Vera
• Costa Alegre
• 3 de Noviembre
• 8 de Diciembre
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9. RESULTADOS DEL PROYECTO

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Infografía 6: Resultados  del proyecto.

3.499
NNA con servicios 

educativos

1.391
hogares con apoyo 

técnico para mejorar 
sus medios de vida

1.597
adultos con 

capacitación en 
oficios

693
adultos con

emprendimientos
productivos
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10.1. Estrategia

Este componente tuvo como propósito 

garantizar una mayor participación de 

NNA de 5 a 17 años en oportunidades 

educativas a través de su asistencia a la 

educación formal, así como a dos tipos de 

servicios de educación no formal 

ofrecidos por el proyecto según la edad de 

los NNA participantes: los EpCs y los 

Clubes 4H. De igual manera, este 

10. COMPONENTE DE EDUCACIÓN

componente incluyó actividades de 

sensibilización comunitaria para la 

prevención del TI y la protección de los 

NNA. En su implementación, POK trabajó 

con las escuelas de los distritos meta y con 

las dos organizaciones aliadas locales: 

Fundación Alda y Fundación CIRD, 

encargadas de los EpCs y los Clubes 4H, 

respectivamente.  

10. Componente de Educación

Tabla 6: Servicios del componente de Educación.

LugarDescripciónTipo de servicio Duración
Organización

implementadora

Enriquecimiento escolar y 
extraescolar

EpCs

Enriquecimiento 
escolar y extraescolar

Clubes 4H 

Servicios de protección y desarrollo integral para 
NN de 5 a 10 años que implementan la metodología 
Quantum Learning (QL), basada en tres momentos: 

crecimiento personal, académico y recreación.

Escuelas
POA y 

Fundación Alda

700 horas 
distribuidas en 
sesiones de 3,5 
horas diarias.

Servicios que apuntan a que los NNA de entre 11 
y 17 años desarrollen ciudadanía, liderazgo, 

responsabilidad, habilidades técnicas y 
habilidades para la vida usando un aprendizaje 

experimental y un enfoque positivo al 
desarrollo de los jóvenes. El programa incluye, 

entre otros, ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, negocios y ciudadanía, artes 

creativas y aprendizaje práctico.

Escuelas y centros 
comunitarios

Fundación CIRD

11-17 años: 
frecuencia y 

cantidad de horas 
definidas en cada 
Club 4H formado. 

120 horas por 
participante.

Actividades para 
exparticipantes

Actividades de continuación de estudios para 
exparticipantes de los EpCs y de los Clubes 4H, 

para reforzar el crecimiento personal y la 
tutoría académica.

Escuelas y centros 
comunitarios

Fundación Alda y 
Fundación CIRD

Según finalización 
de cada EpC y Club 

4H.

Supercamps 

Colonias de vacaciones de verano e invierno,  
basadas en el juego continuo, actividades de 
aprendizaje y crecimiento y desafíos al aire 

libre para NN de 5 a 10 años.

Escuelas y plazas Fundación Alda

Vacaciones de 
invierno y verano, 

10 días (4 
horas/día).

Enriquecimiento escolar 
Capacitación de 

educadores

Entrenamiento a educadores en la metodología 
QL para mejorar la calidad del sistema de 

educación formal.
Escuelas POA y Entrena

Al comienzo del 
año escolar.

Expansión de los 
programas exitosos en los 

distritos meta

Coordinación y vínculos para ampliar o 
apoyar programas existentes, como el 

programa Abrazo.
Distritos meta POA

A lo largo del 
proyecto.

Acciones interdisciplinarias
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a. Espacios para Crecer

Los EpCs son servicios de protección y desarrollo integral para NN de 5 a 10 años, enmarcados 

en el sistema de educación no formal. A través de la metodología Quantum Learning (QL), los 

EpCs estimulan la participación de los NN, proporcionándoles una experiencia significativa 

que les motiva a continuar los estudios e integrarse de manera activa a la comunidad.

La Fundación Alda fue la organización 

encargada de implementar los EpCs en los 

cinco distritos meta del proyecto en 

Guairá desde febrero de 2017, a través de 

un equipo conformado por una 

Coordinadora, una Coordinadora de 

Campo, una Especialista de M&E y 

diecisiete facilitadores, quienes 

trabajaban en coordinación con la 

Especialista en Educación y el área de 

M&E del proyecto. En el caso del 

Departamento de Boquerón, POK 

implementó los EpCs de manera directa.

Los NN participantes de los EpCs estaban 

divididos en dos grupos: de 5 a 7 años y de 

8 a 10 años. En algunos casos fueron 

agrupados según el modelo multigrado.

En el marco de los EpCs, se realizaron las 

colonias de vacaciones denominadas 

Supercamps, con la metodología QL, con 

énfasis en el desarrollo de habilidades 

sociales. Su realización permitió que los 

hogares participantes contaran con 

espacios de cuidado para los NN también 

en época de vacaciones.

“El año pasado los chicos que vinieron al EPC salieron como mejores alumnos en su 
escuela” (facilitadora de EpC de Cayin ô Clim).
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Tabla 7: Estrategia de implementación de los EpCs.

Tipo de
servicio

Responsable Participantes Departamento Distrito Materiales

Enriquecimiento 
escolar y 

extraescolar
EpCs

Fundación Alda NN de 5 a 10 

años
Guairá

Paso Yobai, 

Borja, Mauricio 

José Troche, 

Villarrica e Iturbe

Guía de actividades para 

facilitadores.

Guía de actividades para NN:

   • Peces: 5 a 7 años

   • Pájaro Campana: 8 a 10 años

POK

NN de 5 a 10 

años de la 

comunidad de 

Cayin ô Clim

Boquerón

Mariscal 

Estigarribia 

(Colonia Neuland, 

actual distrito de 

Boquerón)

Guía de actividades para 

facilitadores.

Guía de actividades para NN:

   • Tortugas: 5 a 7 años

   • Iguanas: 8 a 10 años
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Los Clubes 4H estuvieron conformados 

por grupos de NNA de 11 a 17 años que, 

acompañados de promotores comunitarios, 

realizaron actividades recreativas, 

educativas y de desarrollo de habilidades 

blandas. Con los NN de 11 a 13 años, los 

Clubes 4H pusieron énfasis en actividades 

recreativas, de refuerzo escolar y 

desarrollo cognitivo. Con los adolescentes 

de 14 a 17 años, los Clubes 4H tuvieron un 

énfasis educacional y de empleabilidad, 

combinando procesos de aprendizaje y 

servicio a la comunidad.

La Fundación CIRD fue la organización 

aliada local encargada de la 

Los EpCs se desarrollaron en Guairá hasta 

junio de 2019, con un total de 630 NN que 

completaron al menos el 70% de las 700 

horas de EpC ofrecidas. Entre agosto y 

octubre de 2019, se desarrollaron servicios 

educativos en un formato de exalumnos 

para los NN que habían participado de los 

EpCs. En el Departamento de Boquerón, este 

servicio culminó en diciembre de 2019 con 

un total de 64 NN que completaron al menos 

el 70% de las 700 horas de EpC ofrecidas.

Por medio de la Resolución N° 3.340/17, el 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 

declaró de interés educativo la estrategia de los 

EpCs y sus materiales didácticos (Anexo 3).

b. Clubes 4H

10. Componente de Educación

NNA participantes de 
los Clubes 4H:

2.371

NNA en la modalidad 
de tutoría:

344

NNA que completaron las 
120 horas de participación 

en los Clubes 4H:

1.724

Infografía 8: Cobertura de los Clubes 4H.

Infografía 7: Cobertura de los Espacios para Crecer.

NN participantes de 
los EpCs:

999 en Guairá
129 en Boquerón

NN que completaron al menos 
70% de las 700 horas de EpCs:

630 en Guairá
64 en Boquerón

Total de horas de 
atención en los EpCs:

700
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10.2. Metodología

a. Espacios para Crecer

Metodología Quantum Learning

Los EpCs implementaron la metodología QL, reconocida a nivel global y utilizada 

anteriormente en varios países del continente. Para ello, los educadores fueron capacitados 

por la organización dominicana Entrena.

La metodología QL está basada en tres momentos: crecimiento personal, académico y 

recreación.

QL es una metodología participativa que emplea el mayor número de los sentidos, con 

el fin de generar aprendizajes significativos a través de la articulación de los aspectos 

lúdico, cognitivo y socioafectivo del proceso educativo.

implementación de los Clubes 4H en los distritos meta del Departamento de Guairá 

desde febrero de 2017, a través de un equipo conformado por una Coordinadora, un 

Coordinador de Campo, una Especialista de M&E y quince promotores comunitarios.

Los primeros Clubes 4H iniciaron en febrero de 2017 en el entorno extraescolar. En abril 

de 2018, su implementación fue extendida a 28 escuelas, y en junio de 2018 se desarrolló 

una nueva modalidad de abordaje denominada tutoría, para NNA de 11 a 17 años que aún 

no participaban del proyecto, y que en algunos casos se hallaban fuera del sistema 

escolar. Un total de 2.371 NNA de 11 a 17 años se inscribieron a los Clubes 4H (344 en 

modalidad de tutoría), de los cuales 1.724 participaron de las 120 horas requeridas para 

completar dicho servicio. Con las metas del proyecto cumplidas, los Clubes 4H se 

desarrollaron hasta el mes de octubre de 2019.
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Tabla 8: Momentos de la metodología QL.

1. Crecimiento personal Actividades que promueven el desarrollo de valores, capacidades y habilidades individuales y sociales.

Actividades de nivelación, orientación y refuerzo en las tareas escolares.

3. Recreación Actividades de artes plásticas, música, teatro, literatura y juegos recreativos.

2. Académico
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“Es una metodología realmente buena que se puede utilizar para cualquier edad. Combina 

diferentes teorías y estrategias que aseguran que los estudiantes logren captar a través de una 

enseñanza que les incentiva, les interesa, les llama la atención, lo cual es fundamental teniendo 

en cuenta que cada persona aprende de manera diferente. No es la escuela clásica con pizarrón, 

papel y lápiz, solamente. Hay juegos, dinámicas, participación, reflexión, responsabilidad 

individual y compartida. Capta la atención del chico, y así aprende de verdad” (Coordinadora 

de Campo en Boquerón).

Las teorías educacionales que integra son: la teoría de las inteligencias múltiples, la teoría 

constructivista (a través de la programación neurolingüística) y el aprendizaje cooperativo. 

“Este método se enfoca en el entorno del niño, desde lo que ve, lo que escucha, los sabores y olores 

que percibe, porque desde cualquiera de sus sentidos puede generarse un proceso de aprendizaje. 

Es un método realmente muy valioso, porque algunos niños captan mejor por los ojos; otros tienen 

que escuchar primero para entender; otros tienen que tocar; y el QL utiliza todos los sentidos. 

También se toman muy en serio las diferentes personalidades de los alumnos. Si un niño es mejor 

en el área de música, del arte, otros son más matemáticos y otros tienden más a la comunicación 

escrita, este método desarrolla todas esas habilidades” (Supervisora de Educación de Neuland).

A partir del entrenamiento en QL, los facilitadores de los EpCs adquirieron nuevas 

formas de pensamiento y de trabajo con los NN. 

“La metodología vino y nos cambió completamente el sistema de pensamiento y de trabajo, 

por el dinamismo que aportaba” (Coordinadora de Campo de la Fundación Alda).

10. Componente de Educación

Educadores del Departamento de Guairá reciben certificados de capacitación en la metodología QL.
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Las siguientes actividades, realizadas por los facilitadores, apoyaron y 

complementaron el servicio educativo brindado por POK a través de los EpCs:

 • Visitas mensuales a las familias de los NN participantes, con el objetivo de 

 garantizar su permanencia en la educación formal y  que no estuvieran en 

 situación de TI. La frecuencia de las visitas varió de acuerdo con la necesidad 

 detectada en el entorno familiar de cada participante. 

 • Seguimiento escolar: visitas mensuales a los educadores de las escuelas a las que 

 asistían los NN participantes, para realizar un seguimiento de su rendimiento 

 académico y desarrollo personal. 

A lo largo de la implementación de POK, se realizaron diez talleres de capacitación en la 

metodología QL, dirigidos a actores claves de los distritos meta del proyecto. La 

transferencia metodológica se realizó en cuatro etapas y tres de ellas contaron con la 

participación de expertos de la organización Entrena. 

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Tabla 9: Etapas de capacitación en la metodología QL.

Etapa 1
(diciembre de 2016)

Dirigida a facilitadores de Fundación Alda y educadores de Guairá de todas las escuelas que 

participaron del proyecto, las Supervisiones Educativas, la Dirección Departamental de Educación y 

educadores del programa Abrazo de Villarrica, para dar inicio a las actividades de los EpCs. La 

capacitación fue realizada por Entrena a un total de 55 participantes en la ciudad de Villarrica.

Además, Entrena realizó el taller de formación de formadores, dirigido a un total de 12 participantes: 

facilitadores de la Fundación Alda, promotores comunitarios de la Fundación CIRD y representantes 

del MEC.

Etapa 2
(julio de 2017)

Dirigida a facilitadores de la Fundación Alda, educadores del programa Abrazo de Villarrica y 

representantes del MEC, Entrena capacitó en la estrategia de Supercamps a 32 participantes. También 

en dicha oportunidad, Entrena capacitó en la ciudad de Asunción a un total de 40 educadores del 

programa Abrazo en la metodología QL.

Etapa 3
(febrero de 2018)

Dirigida a educadores de Guairá y a facilitadores de la Fundación Alda y de los EpCs de Cayin ô Clim, con 

la modalidad de formación de formadores. La capacitación fue realizada por Entrena en el marco de 

una visita de seguimiento y monitoreo a la implementación de la metodología QL. Contó con un total 

de 42 participantes.

Etapas 4, 5 y 6 (octubre de 2018,
abril de 2019 y agosto de 2019)

Dirigidas a educadores de escuelas de Boquerón. Esta capacitación fue realizada por la Especialista de 

Educación. Un total de 21 educadores recibieron certificados por completar la capacitación.

Etapa 6
(junio y julio de 2019)

Dirigida a educadores del programa Abrazo del MINNA, en el marco de la transferencia de EpCs al 

programa. Esta capacitación, realizada por Entrena en cuatro jornadas, contó con la participación de 

141 educadores de Asunción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación.

Encuentro interdistrital de Clubes 4H realizado en 2018.
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Organización de los Espacios para 

Crecer

Departamento de Guairá

Los EpCs se desarrollaron con una 

frecuencia de tres veces por semana, en días 

que variaban de común acuerdo con los 

hogares participantes y las escuelas, a 

excepción de los viernes, que eran 

dedicados exclusivamente a trabajos de 

gabinete del equipo de facilitadores.

Las colonias de vacaciones denominadas 

Supercamps se realizaron en coincidencia 

con las vacaciones de invierno y de verano 

en julio y diciembre del 2017; enero, julio y 

diciembre de 2018 y en febrero de 2019. 

Estas colonias constituyeron espacios de 

protección y generación de aprendizajes y 

crecimiento personal a partir de actividades 

de recreación y desafíos al aire libre.

Los Supercamps estuvieron a cargo de los 

facilitadores de los EpCs, quienes contaron 

con el acompañamiento de voluntarios de 

las comunidades donde dichas colonias 

fueron impartidas.

Departamento de Boquerón

POK implementó cuatro EpCs en la comunidad 

indígena del pueblo Nivaclé denominada Cayin 

ô Clim, en la colonia Neuland. Tras la 

aplicación de la Ficha Hogar a los hogares con 

al menos un integrante de 5 a 10 años en 

situación o en riesgo de TI, se inició el servicio 

con 129 NN inscriptos, de los cuales 123 NN 

asistieron entre abril de 2018 y diciembre de 

2019. Los EpCs se llevaron a cabo de lunes a 

jueves, en los turnos mañana y tarde, incluso 

en los periodos de vacaciones escolares. Los 

facilitadores dedicaban los viernes a realizar la 

evaluación pedagógica semanal, planificar la 

siguiente semana y organizar materiales e 

insumos para las meriendas. Además, 

realizaban visitas de seguimiento a las 

escuelas y los hogares participantes.

Proceso de implementación

Departamento de Guairá

POK contrató a Entrena para capacitar a los 

facilitadores de los EpCs en la metodología 

QL. La primera capacitación fue realizada en 

una jornada de cinco días, realizada del 28 de 

noviembre al 2 de diciembre de 2016, que 

contó además con la participación de 

promotores comunitarios de la Fundación 

CIRD, educadores de escuelas locales y del 

programa Abrazo de Villarrica, de la entonces 

Secretaría Nacional de la Niñez y la 

10. Componente de Educación

Niñas del pueblo Nivaclé participantes de un EpC del 

Departamento de Boquerón.

30



Adolescencia (SNNA, actual Ministerio de la Niñez y Adolescencia - MINNA). 

Con la finalidad de dejar capacidad instalada en la metodología QL a nivel local, del 5 al 7 de 

diciembre de 2016, representantes de Entrena facilitaron un taller de formación de 

formadores, con la participación de los facilitadores de la Fundación Alda y los educadores de 

escuelas de los distritos meta del proyecto. Además, el 10 de marzo del 2017, la Especialista de 

Educación de POK facilitó un taller de refuerzo de la metodología QL dirigido a facilitadores 

de la Fundación Alda y trabajó en la adaptación a nivel local de las guías tanto para 

facilitadores como para los NN, adecuándolas a la cultura y el contexto local.

La instalación de los EpCs supuso, en su fase preparatoria, las siguientes acciones: 

 • Visita del equipo de POA a las autoridades de los distritos meta para la 

 presentación del proyecto.

 • Selección de escuelas para instalar los EpCs: si bien los NN seleccionados estaban 

 matriculados  en varias escuelas de los cinco distritos, el criterio de selección 

 priorizó las escuelas con mayor cantidad de NN participantes y aquellas con mayor 

 facilidad de acceso. 

 • Visita a los directores de las escuelas seleccionadas para la presentación del 

 proyecto, sus objetivos y el pedido de un espacio físico donde desarrollar los EpCs. 

 Estas visitas fueron realizadas por equipos conformados por autoridades locales del MEC,

 la Coordinadora de la Fundación Alda y la Especialista de Educación del proyecto.

 • Relevamiento de las condiciones edilicias de las escuelas, a fin de verificar que 

 contaran con la infraestructura básica y condiciones de seguridad para la 

 instalación de los EpCs. 

 • Firma de acuerdos de colaboración con directores de las escuelas para la 

 instalación de los EpCs.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Los EpCs trabajaron para consolidar la permanencia y el desempeño de los NN participantes en la educación formal.
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 • Adecuación de los espacios físicos cedidos por las escuelas para la instalación de los 

 EpCs (pintura de las salas, instalación de mobiliarios, etc.). 

Entre febrero  y marzo de 2017, se instalaron 33 EpCs en escuelas de los distritos meta del 

proyecto, previa adecuación de los espacios físicos a ser utilizados. Para ello, la Fundación Alda 

suscribió acuerdos con los directores de las escuelas participantes. 

Con la instalación de los EpCs y la asistencia de los NN en horario opuesto a la jornada escolar 

formal, se inició una nueva dinámica en la comunidad escolar. 

En el 2018 se produjo un avance sustantivo a nivel comunitario: los Supercamps fueron 

realizados con el involucramiento de voluntarios locales. Asimismo, se iniciaron las tutorías de 

EpCs, una nueva modalidad de acompañamiento a NN que habían dejado de asistir a los EpCs y 

a quienes les faltaba un máximo de 30 horas para completar el servicio. En sesiones de dos 

horas, los facilitadores visitaban a los NN en sus hogares para completar las actividades y 

realizar refuerzo escolar.

Este servicio educativo concluyó en junio de 2019, con la clausura de los EpCs y la entrega de 

certificados a todos los NN participantes que cumplieron con al menos el 70% de las horas de 

servicio impartidas.

Además de garantizar un espacio protegido y de cuidado en horario opuesto a la escuela, los 

EpCs fomentaron el involucramiento de las escuelas en la protección y promoción de derechos 

de la infancia y sensibilizaron a las familias y comunidades acerca de la importancia de la 

“El EpC es un lugar donde el niño hace volar su imaginación y su creatividad… por ello 

debe ser un lugar atractivo, interesante, acogedor, diferente a un aula común” 

(facilitadora de la Fundación Alda).

10. Componente de Educación

Visita de la Ministra del MTESS, Carla Bacigalupo, al EpC de Rincón 1, en Villarrica. 
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educación y la protección de los NN. Tras la finalización de las 700 horas de los EpCs, entre 

agosto y octubre de 2019, se desarrollaron servicios educativos en un formato de exalumnos 

para los NN participantes. Estos servicios tuvieron una duración de tres meses e incluyeron 

actividades de seguimiento a los hogares, encuentros educativos y de recreación, así como 

encuentros comunitarios y de seguimiento escolar.

“Seguimos las actividades con los niños, pero 

como exalumnos, con programas más lúdicos, 

organizados de otra manera, que nos permitían 

hacer seguimiento de cómo estaba el niño y cómo 

estaba su familia” (Especialista de Educación).

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Tabla 10: Localidades donde se instalaron los EpCs y cantidad de NN que recibieron el servicio educativo.

Distrito Localidad EpCs Total de NN
inscriptos

Villarrica

San Miguel

San Blas

Rincón 1

Curuzú

San Miguel del Este

Divino Niño

Cipriano Ocampo

Curuzú Francisco

85

31

75

60

Paso Yobai

Mangrullo

Curuzú

San Cosme

Centro

San Juan Bautista

Bernardino Caballero

San Cosme

Esc. Santa Teresita

65

48

63

61

Borja

Iturbe

Yhaka Guazú

Boquerón

Tacuare’e

Centro

José del Pilar Méndez

Andrés Rodríguez Pedotti

Santo Domingo de Guzmán

UPAP

32

85

53

Troche

Mariscal Estigarribia

Guairá

TOTAL

Cerro Punta

Itacurubí

San Blas

Cuerpo de Paz 

Divino Niño

San Pascual

65

63

89

NeulandBoquerón Cayin ô Clim 129

1.128

70

Potrero Juana Pabla 54

Departamento
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Departamento de Boquerón

Tras la selección de la comunidad donde 

serían implementados los EpCs, el 

proyecto realizó la llegada a Cayin ô Clim 

en coordinación con la Supervisión 

Educativa de Neuland. La falta de 

infraestructura impidió la instalación de 

los EpCs dentro de la comunidad, razón 

por la cual se ubicaron en la sede del 

Centro de Formación y Capacitación 

Laboral de Neuland, en el límite con Cayin ô 

Clim. La Gobernación de Boquerón donó el 

mobiliario y tanto la Cooperativa Neuland 

como la Municipalidad de Mariscal 

Estigarribia aportaron la merienda para los 

NN participantes. 

De manera a garantizar el enfoque 

intercultural del trabajo con la 

comunidad, el equipo de facilitadores 

estuvo compuesto por una facilitadora 

paraguaya y dos facilitadores del pueblo 

Nivaclé, que fueron capacitados por la 

organización Entrena en la metodología 

QL. A pedido expreso de los padres, los 

facilitadores se comunicaban con los NN 

en idioma español, para contribuir a un 

mejor aprendizaje de este idioma.   

Desde los EpCs se trabajó con los NN 

participantes en la importancia de su 

permanencia en la educación formal, así 

como en la adquisición de hábitos de 

higiene personal. A nivel comunitario, se

trabajó con los padres, educadores y 

comunidad en general para que 

adquirieran una mayor conciencia sobre 

los derechos de los NNA y la importancia 

de la educación en la vida de sus hijos.

Materiales educativos

Los EpCs contaron con guías para 

facilitadores y para NN, elaboradas a partir 

de los materiales de Entrena desarrollados 

para otros países de América Latina, que 

fueron adaptados a las diferentes culturas y 

realidades de Guairá y Boquerón, 

respectivamente. 

Guías de Espacios para Crecer de Guairá

Las guías utilizadas en los distritos meta del 

Departamento de Guairá fueron revisadas, 

adaptadas y traducidas al guaraní, para que 

los facilitadores utilizaran la lengua 

predominante y fueran incorporando el 

idioma español de manera progresiva. 

Dicha adaptación estuvo a cargo de la 

Especialista de Educación del proyecto. 

Las guías Peces están dirigidas a NN de 5 a 

7 años y ponen énfasis en fortalecer el 

proceso de adquisición de la 

lecto-escritura. Las guías Pájaro Campana 

están dirigidas a NN de 8 a 10 años, con  

capacidad de leer y escribir. 

10. Componente de Educación
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“Desde Entrena nos compartieron materiales elaborados en otros países como 

Nicaragua, Perú, Ecuador y Panamá. Hay incluso materiales hechos íntegramente en 

idiomas indígenas. A partir de ello, elaboramos los materiales para Paraguay, 

considerando que cuanto más adaptados estuvieran, más útiles y atractivos serían 

para los niños, niñas y facilitadores” (Especialista de Educación).

Ambas guías exploran cinco módulos temáticos: 

Módulo 1: Yo soy único.

Módulo 2: Mi familia, mi comunidad más cercana.

Módulo 3: El ambiente que me rodea.

Módulo 4: Cuido mi salud.

Módulo 5: ¡Qué orgullo ser paraguayo!

En el primer año, los módulos del 1 al 5 se incluyeron en un material, según el nivel 

(Peces o Pájaro Campana). En el segundo año, se decidió imprimir los materiales por 

módulo y por nivel para facilitar un mejor manejo de los mismos por parte los NN 

participantes.

Año 1 – Espacios para Crecer - Guairá

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Guía del Facilitador 
Áreas Especiales

Año 1

Guía del Facilitador 
Peces y Pájaro Campana

Año 1

Guía para NN 
Pájaro Campana 

Año 1

Guía para NN
Peces
Año 1
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Año 2 – Espacios para Crecer - Guairá

10. Componente de Educación

Guía del Facilitador Peces y Pájaro Campana
Año 2 - Módulo 2

Guía para NN Pájaro Campana
Año 2 - Módulo 2

Guía para NN Peces
Año 2 - Módulo 2

Guía del Facilitador Peces y Pájaro Campana 
Año 2 - Módulo 3
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Guía para NN Pájaro Campana
Año 2 - Módulo 3

Guía para NN Peces
Año 2 - Módulo 3

Guía del Facilitador Peces y Pájaro Campana 
Año 2 - Módulo 4

Guía para NN Pájaro Campana
Año 2 - Módulo 4
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Guía para NN Peces
Año 2 - Módulo 4

Guía del Facilitador Peces y Pájaro Campana 
Año 2 - Módulo 5

Guía para NN Pájaro Campana

Año 2 - Módulo 5

Guía para NN Peces

Año 2 - Módulo 5
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Guías de Espacios para Crecer de Boquerón

Para los EpCs de Cayin ô Clim, el proyecto desarrolló cinco guías para facilitadores y cinco 

guías para NN, adecuadas a la cultura indígena local, en idioma español, con algunos textos 

traducidos al idioma nivaclé. Las guías Tortugas estuvieron dirigidas a los NN que iniciaban 

su proceso de lecto-escritura y las guías Iguanas a quienes ya leían y escribían. 

Ambas guías exploraron cinco módulos temáticos: 

Módulo 1: Yo soy único.

Módulo 2: Mi familia, mi comunidad más cercana.

Módulo 3: El ambiente que me rodea.

Módulo 4: Cuido mi salud.

Módulo 5: ¡Soy Nivaclé y vivo en Paraguay!

Con el título “¡Soy Nivaclé y vivo en Paraguay!”, los módulos 5 tanto de Tortugas como de 

Iguanas conjugaron la perspectiva intercultural con la metodología propia de los EpCs.  

“Los materiales tienen en cuenta la oralidad de la cultura, la grafía, la plástica… y el 

sentido lúdico de la cultura” (Especialista de Educación).

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Guía del Facilitador Tortugas e Iguanas - Módulo 1 Guía para NN Tortugas e Iguanas - Módulo 1
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Guía del Facilitador Tortugas e Iguanas - Módulo 2 Guía para NN Tortugas e Iguanas - Módulo 2

Guía del Facilitador Tortugas e Iguanas - Módulo 3 Guía del Facilitador Tortugas e Iguanas - Módulo 3

40



Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Guía del Facilitador Tortugas e Iguanas - Módulo 4 Guía para NN Tortugas e Iguanas - Módulo 4

Guía para NN Tortugas e Iguanas - Módulo 5Guía del Facilitador Tortugas e Iguanas - Módulo 5
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7 Manual Para Nuevos Líderes del Programa 4H. Celina G. Wille.

b. Clubes 4H

Metodología

Los Clubes 4H fueron implementados en los cinco distritos meta del Departamento de 

Guairá, con el fin de promover la adquisición de habilidades blandas y capacidades de 

liderazgo en los NNA de 11 a 17 años, mediante proyectos, talleres y actividades7 que 

motivaran su participación, el sentido de responsabilidad ciudadana y el compromiso con 

iniciativas de interés comunitario.

Las actividades realizadas se presentaron en tres formatos: 

 • Proyectos sociales vinculados al servicio comunitario

 • Proyectos productivos dirigidos a adolescentes de 14 a 17 años, para la generación de 

 ingresos

 • Capacitaciones para el desarrollo de habilidades sociolaborales, técnicas y 

 actitudinales 

El emblema de 4H es un trébol de cuatro hojas con letras H en cada una de ellas, que 

representan, en idioma inglés: la cabeza (head), el corazón (heart), las manos (hands), y la 

salud (health). En su adecuación al contexto paraguayo, se tradujeron al idioma guaraní 

como las “4T”: tory (cabeza), tesãi (corazón), tembiapo (mano), y tesape’a (salud).

10. Componente de Educación

Infografía 9: Competencias que desarrolla la
metodología Clubes 4H.

Representa los aspectos del desarrollo personal 
vinculados al mundo emocional: autoestima, 
autogestión, el liderazgo personal, intereses y metas.

Representa la salud, el cuidado personal, los 
buenos hábitos y el uso del tiempo libre en 
actividades saludables y recreativas.

Representa el servicio, la convivencia con otros, 
la sociabilidad, el trabajo en equipo, la 
solidaridad y cooperación.

Representa el conocimiento, los procesos de 
aprendizaje, el refuerzo escolar, la planificación 
y la investigación, etc.
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Un aspecto central de la metodología de 

los Clubes 4H es la promoción del 

involucramiento comunitario y el vínculo 

con los padres a través de proyectos 

autogestionados de impacto social que 

propician nuevos liderazgos, no solo de 

los NNA sino de sus padres. 

Organización e implementación 

Abordaje extraescolar

En su primer año de implementación 

(2017), los Clubes 4H se reunían en espacios 

públicos: plazas, patios parroquiales, 

tinglados comunales y otros lugares 

alternativos a las escuelas. La participación 

irregular fue la característica principal en 

esta etapa inicial. Algunas razones 

señaladas por los promotores comunitarios 

fueron, por un lado, las dificultades de los 

NNA para el traslado a los lugares de 

reunión y, por otro lado, la falta de 

valoración, por parte de los adultos y los 

propios NNA, de participar en una actividad 

que no les ofrecía un beneficio tangible o 

material. En menor proporción, hubo casos 

de superposición con otras actividades 

extraescolares. 

Los promotores comunitarios, en el afán de 

lograr la participación de los NNA, recorrían 

casa por casa para recogerlos y trasladarlos 

a las reuniones de los Clubes 4H y, a su 

término, los acompañaban nuevamente a 

sus hogares. Esta modalidad de trabajo no 

fue sostenible, y pese a todos los esfuerzos 

realizados, en el primer año no se alcanzó la 

cantidad de participantes contemplada 

como meta para este periodo. Ante esta 

situación, al final del primer año se resolvió 

implementar los Clubes 4H en el entorno 

escolar, aunque los Clubes 4H que contaban 

con participación y acompañamiento de la 

comunidad se mantuvieron en el entorno 

extraescolar. 

“El funcionamiento de los Clubes 4H 

dependía de la comunidad, hay 

lugares donde funcionaron bien desde 

un principio: 8 de Diciembre, por 

ejemplo, era una comunidad donde 

funcionó desde el vamos. Potrero y 

Mangrullo también. Vos convocabas y 

venían” (promotor comunitario de 

la Fundación CIRD).

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Los Clubes 4H promovieron numerosas actividades al aire libre. 
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Abordaje en el entorno escolar

Con la aprobación del MEC, a inicios de 

2018, POK inició la implementación de los 

Clubes 4H en escuelas y colegios de los 

distritos meta del Departamento de 

Guairá. Los Clubes 4H se desarrollaron 

con el apoyo y de manera coordinada con 

los educadores del área de Desarrollo 

Personal y Social del tercer ciclo de la 

Educación Escolar Básica (EEB) y de las 

cátedras de Trabajo y Tecnología y 

Orientación Educacional de la Educación 

Escolar Media (EEM), en la modalidad de 

clases una o dos veces por semana, de 

acuerdo con lo acordado con cada 

institución educativa. El trabajo a partir 

del desarrollo de proyectos generó nuevas 

dinámicas al interior de los grupos 

escolares y en la propia comunidad. A ello 

se sumaron actividades de recreación y 

eventos interdistritales, que generaron 

espacios de convivencia entre los NNA, así 

como oportunidades para intercambiar 

sus experiencias.

La EI  del proyecto, realizada en el primer 

semestre de 2018, posibilitó la realización 

de importantes ajustes en la 

implementación de los Clubes 4H. Estos 

incluyeron la asignación de inversiones 

adicionales para garantizar que las 

capacitaciones fueran brindadas con los 

materiales e insumos necesarios para su 

correcto desarrollo.   

“Los chicos trataban de tener un 

emprendimiento porque justamente en 

el Club 4H ellos aprendieron el trabajo 

en equipo, autogestión y autoestima. En 

autogestión, aprendieron lo que 

significa trabajar y emprender un 

negocio propio. En la localidad de 8 de 

Diciembre, por ejemplo, a partir de las 

capacitaciones, dos chicas comenzaron 

un emprendimiento de decoración, y es 

fantástico. Una joven que participó de los 

Clubes 4H ahora estudia medicina en 

Asunción y su fuente de ingreso es la 

decoración y venta de guampas y termos 

que aprendió en talleres que 

organizamos” (promotor comunitario 

de la Fundación CIRD).

Abordaje a través de tutorías

A partir de la identificación de NNA en 

situación de TI que aún no participaban 

del proyecto, y que en algunos casos se 

hallaban fuera del sistema escolar,  POK 

desarrolló una nueva modalidad de 

implementación de los Clubes 4H 

denominada tutoría. La misma permitió la 

atención personalizada de los NNA por 

parte de un equipo de tutores, que 

acompañó su retorno al sistema educativo 

y trabajó con los adultos de sus hogares 

para superar distintas situaciones que 

10. Componente de Educación
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acentuaban su vulnerabilidad (enfermedad, 

embarazo adolescente, entre otras). 

Según la necesidad y el contexto local, el 

abordaje fue realizado en dos 

modalidades: individual y en pequeños 

grupos. El abordaje individual consistió 

en visitas del tutor a los hogares de los 

NNA con el objetivo de contener, asesorar 

y/o derivar a los participantes a otros 

servicios del proyecto, así como 

intermediar en cualquier situación 

conflictiva que pudiera presentarse para 

lograr, paulatinamente, la disminución de 

sus horas de trabajo y su reincorporación 

y permanencia en la escuela. El abordaje 

en pequeños grupos consistió en reunir a 

un grupo de hasta cinco NNA en situación 

de TI  para realizar actividades propias de 

los Clubes 4H, a fin de facilitar 

progresivamente su acceso a los Clubes 

4H con participación más numerosa. 

Ambas modalidades se desarrollaron en 

cuatro etapas: vinculación y diagnóstico, 

elaboración del proyecto de vida de cada 

participante, puesta en marcha de los 

proyectos de vida y seguimiento. 

 • La vinculación consistió en el 

 contacto, establecimiento de 

 confianza y acuerdos con el NNA y 

 su familia para iniciar la tutoría. 

 • El diagnóstico permitió identificar 

 las necesidades particulares del 

 NNA y su familia.

 • La elaboración del proyecto de 

 vida permitió fijar metas y 

 desarrollar las competencias 

 necesarias: autonomía, capacidad 

 para la toma de decisiones, 

 resolución de problemas, etc. 

 • Una vez puesto en marcha el 

 proyecto de vida, se iniciaba el 

 seguimiento.

A través las tutorías, se logró la 

reinserción de quince NNA al sistema 

educativo formal. 

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Los Clubes 4H permitieron que sus participantes desarrollaran su 
creatividad. En la imagen se observa una adolescente recibiendo su 
certificado de participación en un taller de radio.

4145



“Varios chicos no escolarizados se reincorporaron al sistema educativo y los que no lo 

hicieron por lo menos recibieron capacitaciones. En Paso Yobai nuestra experiencia 

con los tutores fue muy buena, tuvimos a una familia que ahora tiene un 

emprendimiento de elaboración de productos de limpieza. Ya tienen su capital 

rotativo, están produciendo y vendiendo… ¡Es fantástico! Y era una familia a la que no 

íbamos a llegar sin las tutorías” (Especialista de Medios de Vida).

Otras situaciones abordadas por los tutores fueron casos de NNA viviendo en 

condiciones inadecuadas que requirieron un acompañamiento permanente. De forma 

periódica, los tutores mantenían reuniones con los consejeros de las CODENIs para 

realizar un seguimiento de las situaciones de vulneración de derechos detectadas y de 

los mecanismos de protección adoptados en consecuencia. Estas situaciones incluían 

casos de TI, así como de embarazo adolescente, falta de atención médica, entre otras. 

Durante la implementación del proyecto, un total de 30 casos fueron remitidos a las 

CODENIs de los distritos meta.   

Materiales educativos

En el marco de los Clubes 4H, la Fundación CIRD desarrolló una guía para promotores 

comunitarios que ofrece orientaciones, estrategias y técnicas para el trabajo con los 

NNA, sus familias y comunidades. 

10. Componente de Educación

Guía para promotores comunitarios Clubes 4H
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Propuesta didáctica de Jornada Extendida del 

tercer ciclo de la Educación Escolar Básica

A pedido del MEC, POK proveyó asistencia 

técnica para el desarrollo de planes de 

estudio de Jornada Extendida (JE) para el 

tercer ciclo de la EEB de las áreas de 

Educación Física, Trabajo y Tecnología y 

Educación Artística con énfasis en el 

fortalecimiento de habilidades sociales, 

incluyendo danza, arte, teatro y música.

Las propuestas desarrolladas fueron las 

siguientes:

 • Propuesta didáctica para el área de 

 Educación Artística de la JE del 

 tercer ciclo de la EEB (7º, 8º y 9º 

 grados). 

 • Propuesta didáctica para el área de 

 Educación Física de la JE del tercer 

 ciclo de la EEB (7°, 8º y 9º grados). 

 • Propuesta didáctica para el área de 

 Trabajo y Tecnología de la JE del 

 tercer ciclo de la EEB (7º, 8º y 9º 

 grados).

Tras la entrega de los planes de estudios, en 

versiones impresas y digitales, en agosto de 

2018 el proyecto realizó un taller de 

capacitación sobre dichas propuestas para 

funcionarios del MEC.

c. Acciones de sensibilización

En paralelo a la implementación de los 

EpCs y Clubes 4H, desde el componente de 

Educación, el proyecto también realizó 

numerosas actividades de sensibilización 

y capacitación dirigidas a diferentes 

actores de los distritos meta. 

Talleres de sensibilización contra el 

trabajo infantil

Durante los años 2017 y 2018, la Fundación 

Alda realizó talleres sobre TI en los distritos 

meta de Guairá, dirigidos a los hogares 

participantes de los EpCs y a la comunidad 

en general.

Adicionalmente, entre agosto y 

septiembre de 2018, en un trabajo 

conjunto con el programa Tekoporã7, POK 

realizó talleres de capacitación sobre TI a 

líderes comunitarios (miembros de 

comisiones vecinales, comités de 

productores, comités de mujeres, 

cooperadoras escolares, etc.). En los 

talleres se difundieron conceptos 

relacionados con el TI, sus causas y 

riesgos, así como la existencia del 

Registro del Adolescente Trabajador 

(RAT) y los requisitos para el TAP.

7 Programa social implementado por el Ministerio de Desarrollo Social orientado a la protección y promoción de las familias en situación 

de pobreza y vulnerabilidad.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa
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Además, durante todo el proyecto,  a 

través de las organizaciones aliadas 

locales Fundación CIRD y Fundación Alda, 

el componente de Educación apoyó al 

componente de Fortalecimiento Institucional 

en sus actividades de sensibilización 

sobre TI, para garantizar la convocatoria y 

participación de educadores y hogares 

participantes.

Dichas actividades incluyeron las siguientes:

 • Presentación de títeres Guairá Rembiasa (Historias de Guairá): con el objetivo 

 de sensibilizar a los NNA y sus familias sobre los riesgos del TI. Se llevaron a cabo 

 doce presentaciones de títeres en la semana del 17 al 21 de julio de 2017 en los 

 cinco distritos meta del proyecto, así como en Asunción, con la participación de 

 aproximadamente 750 NNA, padres y educadores.

 • Campaña "Niños y niñas felices crecen mejor": espacios de reflexión a través 

 del arte en los EpCs, desarrollados en junio de 2018, como parte de la 

 conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La actividad finalizó 

 con exposiciones de los NN en cada EpC, con la participación de sus familias, 

 autoridades municipales y otros actores locales. 

 • Semana por el derecho de los NNA a la recreación: desarrollada como antesala a los 

 Supercamps y campamentos de los Clubes 4H en noviembre de 2018. Incluyó talleres 

 de radio para NNA de EpCs y Clubes 4H de Villarrica y Paso Yobai, así como la 

 difusión de un spot radial elaborado por un grupo de NNA participantes, en la radio 

 con mayor alcance del Departamento de Guairá.

 • Seminario Departamental sobre Educación “Explorando la educación como 

 herramienta para el combate al trabajo infantil”: en julio de 2018, POK organizó 

 esta actividad con el objetivo de discutir acerca del rol de la comunidad educativa 

 en la prevención y erradicación del TI y las PFTI. Asistieron 207 personas, entre 

 ellas educadores, autoridades municipales y miembros de los Consejos de 

 Desarrollo Distrital (CDD8) de los cinco distritos meta del proyecto, así como los 

8 Los CDD son instancias locales en las que los diferentes actores comunitarios (sector público, privado y sociedad civil) articulan acciones 

para el desarrollo local, incluyendo el fomento de la producción y la economía. 

10. Componente de Educación

Las acciones de sensibilización a nivel local, con educadores y 
familias, tuvieron como objetivo principal crear conciencia acerca 
de los riesgos del TI.
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 facilitadores, promotores comunitarios y tutores de POK. El formato del 

 seminario incluyó una presentación del experto y actual Viceministro de 

 Educación, Robert Cano, sobre el papel de la comunidad educativa y la 

 importancia de una educación de calidad en la prevención del TI. Ello sirvió de 

 base para diálogos grupales, que dieron paso a una plenaria en la que se 

 acordaron compromisos plasmados en una declaración final (Anexo 4).

10.3. Firma de compromiso para el traspaso al programa Abrazo

En mayo de 2019, el MINNA y POK suscribieron un acuerdo para la transferencia de 

cinco EpCs al programa Abrazo. A través de este acuerdo, el MINNA se comprometió a 

implementar dicho programa en cuatro EpCs de Guairá y en un EpC en Cayin ô Clim, en 

el Departamento de Boquerón.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Tabla 11: EpCs transferidos al programa Abrazo del MINNA.

Departamento Distrito Localidad

Boquerón (Chaco)
Mariscal Estigarribia

(actual Boquerón) Neuland (Cayin ô Clim)

Guairá

Paso Yobai Mangrullo

Borja Boquerón

Mauricio José Troche
Cerro Punta

Itacurubí

Desde el componente de Educación se trabajó en la prevención del TI a través de la sensibilización comunitaria.
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En el contexto de dicho traspaso, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

 • Capacitación en la metodología QL para educadores y técnicos del programa 

 Abrazo: tuvo como objetivo apoyar la sostenibilidad pedagógica de los EpCs 

 transferidos al MINNA y ampliar su alcance a todos los centros del programa 

 Abrazo a nivel nacional. Para ello, del 24 de junio al 2 de julio de 2019, se llevaron 

 a cabo entrenamientos de dos días, a cargo de Entrena, en cuatro ciudades 

 (Asunción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación). Como resultado, 141 

 educadores y técnicos del programa Abrazo fueron capacitados en QL.

 • Llegada conjunta MINNA - POK al Departamento de Boquerón: para apoyar la 

 continuidad de los EpCs transferidos al MINNA, la Ministra Teresa Martínez y la 

 Directora General del Programa Abrazo, Nancy Domínguez, acompañadas del 

 equipo de POK, sostuvieron reuniones estratégicas con actores claves del área de 

 educación, gobiernos locales y sociedad civil en septiembre de 2019. Todos ellos 

 destacaron la importancia de la continuidad de los EpCs.

 • Llegada conjunta MINNA - POK al Departamento de Guairá: la Especialista de 

 Educación de POK y la Directora General del Programa Abrazo viajaron a Guairá 

 en septiembre de 2019 para visitar los EpCs a ser transferidos al MINNA y 

 entrevistarse con actores locales del área educativa y de las instituciones 

 públicas locales, con el objetivo de apoyar la continuidad de los EpCs.

 • Taller de traspaso: dirigido al equipo técnico del programa Abrazo, al cual se 

 transfirió la información concerniente a los EpCs, incluyendo su esquema de 

 funcionamiento, referentes locales, participantes y otras documentaciones 

 técnicas, en octubre de 2019.

10. Componente de Educación

Participantes de un taller de capacitación en la metodología QL dirigido a educadores y técnicos del programa Abrazo del MINNA.
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11.1. Estrategia

El componente de Medios de Vida abarcó 

dos pilares: capacitación laboral y 

asistencia técnica a emprendimientos 

productivos, con el objetivo de 

fortalecer las capacidades de generación 

de ingresos de los hogares participantes. 

La Fundación CIRD fue la organización 

aliada local responsable de su 

implementación en los cinco distritos 

meta del Departamento de Guairá, 

articulando diversas ofertas (de 

capacitación y de fortalecimiento 

institucional) para promover la mejora 

de las condiciones de vida de los hogares 

participantes.

 • Capacitación laboral: cursos de la 

 Fundación CIRD, el Servicio 

 Nacional de Promoción Profesional 

 (SNPP) y el Sistema Nacional de 

 Formación y Capacitación Laboral 

 (SINAFOCAL), los dos últimos 

 dependientes del MTESS. 

 • Asistencia técnica: desarrollo de 

 emprendimientos productivos, 

 mejora de emprendimientos 

 familiares existentes y apoyo a la 

 conformación de comités de 

 productores. 

11. COMPONENTE DE MEDIOS DE VIDA

Los promotores comunitarios de la Fundación 

CIRD fueron claves en la implementación del 

componente de Medios de Vida, sobre todo por 

la diversidad de sus perfiles de formación 

(ingeniería agronómica, ingeniería ambiental, 

enfermería, psicología, etc.), lo cual permitió 

acompañar a los hogares desde una 

perspectiva multidisciplinaria. 

Hitos de implementación

Año 2016: la Fundación CIRD contrató y 

capacitó a los promotores comunitarios,  

quienes estarían a cargo simultáneamente 

de los clubes 4H y de los servicios de medios 

de vida.

Año 2017: el principal desafío fue la 

inclusión de participantes9. Los primeros 

contactos estuvieron caracterizados por una 

falta de interés por parte de los hogares, 

debida principalmente a que no visibilizaban 

beneficios tangibles en los servicios 

9 El proceso se explica en detalle en el apartado 8.2 de este documento, correspondiente a la selección de participantes.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Participantes de POK ofreciendo sus productos en una feria local. 
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ofrecidos por el proyecto. Ello requirió un 

trabajo adicional de sensibilización por parte 

de los promotores comunitarios. Una vez 

reconocido el valor de los servicios de 

capacitación y asistencia técnica, los hogares 

fueron integrándose a las diversas 

actividades propuestas. 

Año 2018: desarrollo de la mayoría de los 

cursos, talleres y actividades de asistencia 

técnica a los hogares. En este año, 

además, se conformaron comités de 

producción integrados por miembros de 

hogares participantes.

Año 2019: los servicios de capacitación y 

asistencia técnica finalizaron en el mes de 

octubre, con las metas alcanzadas. En el 

marco de las acciones de sostenibilidad, 

en noviembre el MTESS suscribió un 

acuerdo de cooperación con la 

Gobernación de Guairá y las 

Municipalidades de Iturbe y Borja para la 

continuidad de la capacitación y asistencia 

técnica a los hogares participantes a 

través del SNPP, SINAFOCAL y el Centro de 

Entrenamiento del Emprendedor (CEE), 

también dependiente del MTESS.

11.2. Metodología

a. Capacitaciones

La incorporación de los NNA a los servicios de educación (EpCs y Clubes 4H) fue la puerta de 

entrada de sus hogares a los servicios de medios de vida. De manera paralela a los cursos de 

capacitación y asistencia técnica ofrecidos por POK se realizaron diferentes actividades de 

seguimiento, de manera a generar y mantener vínculos con los participantes, que incluyeron:

 • Reuniones de padres: los promotores comunitarios aprovechaban las reuniones 

 de padres convocadas por la Fundación Alda, implementadora de los EpCs, así como 

 las reuniones en las escuelas donde estaban instalados los Clubes 4H, para 

 presentar los servicios de capacitación y apoyo técnico. 

 • Visitas casa por casa: los promotores comunitarios visitaban los hogares para 

 desarrollar contenidos de habilidades para la vida y realizar asistencia técnica en los 

 casos en que las familias contaran con emprendimientos en marcha.

 • Grupos de WhatsApp: creados por los promotores comunitarios para comunicarse 

 con los NNA y sus familias y difundir convocatorias a cursos, talleres, reuniones, etc. 

 Esta herramienta tuvo mayor éxito con los adolescentes y los comités de

 productores.  

11. Componente de Medios de Vida
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El desarrollo de un Mapa de Oportunidades10 

fue el punto de partida para identificar la 

situación de los distritos meta en relación con 

las oportunidades laborales y de generación 

de ingresos. Este instrumento permitió 

relevar las necesidades, habilidades y 

capacidades de población en general, de 

manera a alinear las actividades de 

capacitación y asistencia técnica a la 

demanda laboral de los distritos meta del 

proyecto. La Fundación CIRD fue la 

encargada de realizar este Análisis de 

Demanda y Necesidades (ADN, Anexo 5) que 

además identificó áreas de crecimiento y de 

oportunidades de empleo en los distritos 

meta del proyecto. El resultado de este 

estudio fue presentado al Observatorio 

Laboral del MTESS y sirvió de base para el 

desarrollo de los cursos de capacitación que 

serían ofrecidos por el proyecto. 

Asimismo, el proyecto implementó una 

herramienta denominada “Batería de 

instrumentos de diagnóstico de habilidades 

de personas en edad de trabajar”, cuyos 

resultados revelaron que la mayoría de los 

adultos interesados en participar de los 

cursos de capacitación no contaban con el 

nivel educativo básico requerido por el 

SNPP y SINAFOCAL para el acceso a sus 

cursos. En respuesta a esta realidad, POK 

desarrolló cursos cortos dirigidos a 

adolescentes y adultos, desarrollados por 

los propios promotores comunitarios.

Se implementó una oferta de 24 cursos y 

talleres de formación. Adicionalmente, se 

incorporaron capacitaciones en temáticas 

de emprendedurismo y educación 

financiera, realizadas en alianza con la 

Cooperativa Ñemity, presente en los cinco 

distritos meta del proyecto. La 

articulación con programas como 

Tekoporã y voluntarios como los del 

Cuerpo de Paz y de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón 

incrementó las oportunidades de 

capacitación y asistencia técnica a los 

hogares.

Transversalmente, se incorporaron 

actividades individuales y grupales que 

abordaron los siguientes temas: 

autoconfianza, comunicación, toma de 

decisiones, liderazgo, trabajo en equipo y 

10Estudio técnico sobre demandas y necesidades de servicios y productos de consumidores en los cinco distritos meta del Departamento de Guairá.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Los promotores comunitarios desarrollaron capacitaciones en los 
hogares participantes.
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búsqueda de empleo, entre otros. Para definir día, hora y lugar de los cursos y talleres, se tuvo 

en consideración las preferencias de los participantes, a fin de garantizar su asistencia. 

Una vez finalizados los cursos de capacitación, y dependiendo de cada situación, el 

proyecto continuó su apoyo a través de la asistencia técnica para el desarrollo de 

emprendimientos productivos (individuales o en comités de productores) y asesorando 

a adolescentes que terminaban el tercer curso de la EEM con la elaboración de hojas de 

vida, prácticas de entrevistas laborales, etc.

11. Componente de Medios de Vida

Tabla 12: Cursos desarrollados por el SNPP y SINAFOCAL.

Tema Institución Localidades Cantidad

Panadería y confitería SNPP San Miguel de Villarrica
Vallepé de Borja 2

Confección de almohadones SNPP Rincón de Villarrica 1

Corte y confección SNPP San Miguel de Villarrica 1

Manicura y pedicuro SNPP Tacuare’e de Borja 1

Horticultura SNPP Boquerón de Borja 1

Emprendedurismo SINAFOCAL
Vallepé

Boquerón de Borja 1

Cajeros SNPP Itacurubí de Troche 2

Total de cursos 12

Cocina SNPP

Vallepé
Colonia Tacuare’e de Borja
Cerro Punta de M. J. Troche

Iturbe
Centro de Iturbe

3

Adolescente cuyo hogar integra uno de los comités de productores que recibió asistencia técnica de POK.
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“Lo que buscábamos con esto era la mejora de la calidad de vida de los hogares. 

Que a partir de cada capacitación pudieran emprender y así generar más ingresos 

económicos” (promotor comunitario de la Fundación CIRD).

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Tabla 13: Cursos de habilidades técnicas desarrollados por los promotores comunitarios.

Cursos de habilidades técnicas desarrollados
por los promotores comunitarios 

Taller de elaboración de pan dulce

Curso de técnicas de decoupage

Taller de cooperativismo

Taller de emprededurismo

Taller de porta-termos

Taller de elaboración de gel antibacteriano

Taller de elabortación de jabón de glicerina

Taller de avicultura

Curso de manejo de plagas

Taller de elaboración de torta de naranja

Taller de planificación para la producción

Taller de elaboración de chocolate artesanal

Taller de elaboración de arreglos navideños

Taller de elaboración de Pan de Navidad

Taller de elaboración de
mermeladas

Taller de bijouterie

Taller de elaboración de pan casero

Taller de elaboración de guampas decoradas

Curso de planes de negocio Curso de elaboración de chacinados

Taller de elaboración de productos lácteos

Curso de cocina

Taller de elaboración de carteras

Curso de oratoria

Taller de elaboración de yogurt artesanal

Taller de elaboración y envasado de licor artesanal

Taller de conservación de alimentos

Taller de elaboración de budín de limón

Taller de adhesivos artesanales para uñas

Taller de decoración de eventos

Taller de pintura en tela

Taller sobre injerto

Taller de elaboración de pan dulce de frutas

Taller de elaboración de planteras, asientos
y mesas con cubiertas recicladas

Taller de producción de sandía asociada a la yerba mate

Taller de controles fitosanitarios para la yerba mate

Taller de manejo y tratamiento de suelos

Taller de elaboración y comercialización
de productos de limpieza

Taller de confección de zapatillas decoradas

Capacidades organizacionales

Empleabilidad

Taller de producción de yerba mate

Taller de producción de lechuga

Taller de técnicas fondant
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b. Asistencia técnica y comités de productores

Los promotores comunitarios acompañaron el desarrollo de emprendimientos 

productivos y el fortalecimiento de aquellos ya existentes, mediante la provisión de 

asistencia técnica a los hogares participantes.  En las comunidades con emprendimientos 

similares, el proyecto impulsó la conformación de comités de productores. Este nivel de 

organización permitió que las familias recibieran insumos del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), como semillas híbridas de maíz.

Finalizadas las actividades del componente de Medios de Vida, con el objetivo de 

promover la sostenibilidad de las acciones en los distritos meta del proyecto, en 

diciembre de 2019 el MTESS suscribió un acuerdo de cooperación con la Gobernación de 

Guairá y las Municipalidades de Iturbe y Borja para dar continuidad a la capacitación y 

asistencia técnica a los hogares participantes a través del SNPP, SINAFOCAL y el CEE.  

En este marco, POK puso a disposición del SNPP dos planes de formación desarrollados 

por los promotores comunitarios: reconocimiento y manejo de plagas hortícolas, y 

producción y comercialización de productos de limpieza.

11. Componente de Medios de Vida

Cursos de habilidades blancas desarrollados
por promotores comunitarios

Taller de prevención de drogas

Taller de equidad de género

Taller de liderazgo

Taller de motivación para el empleo

Taller sobre las PFTI

Taller de fortalecimiento de la agricultura
familiar campesina

Taller de sensibilización sobre proyectos productivos

Taller de capacitación en trabajo en equipo

Taller de cuidado de la salud

Taller de pautas de manejo de adolescentes

Taller de búsqueda efectiva de empleo

Charla de prevención de cáncer de mama

Taller para comités de productores sobre
desarrollo comunitario

Cooperativismo, liderazgo, emprendedurismo,
trabajo en equipo

Búsqueda efectiva de empleo, motivación para el
empleo, educación financiera (crédito),

educación financiera (presupuesto)

Tabla 14: Cursos de habilidades blandas desarrollados por los promotores comunitarios.
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Se realizaron varias actividades de asistencia técnica, dependiendo de los 

emprendimientos productivos, tales como: 

 • Elaboración de planes de negocio

 • Planificación de producción de rubros agrícolas

 • Planificación de proyectos productivos

 • Producción de lechuga

 • Producción de yerba mate

 • Producción de pollitos en incubadoras

 • Producción de mandioca

 • Huerta

 • Albañilería

 • Cría de cerdos

 • Producción de eucalipto

 • Soldadura

 • Confección

 • Panadería y confitería

 • Ventas de bocaditos dulces y salados

 • Venta de comidas rápidas

 • Producción de helados

 • Producción de caña de azúcar

 • Producción agrícola

 • Producción de ganado vacuno

 • Productos artesanales

 • Venta de ropas

Además del apoyo a su conformación, el proyecto vinculó a los comités de productores 

con los CDD para la obtención de insumos y espacios de venta de sus productos en ferias 

productivas10. 

10 Un paso previo fue la reactivación propiamente dicha de los CDD, proceso desarrollado en el capítulo referente al componente de 

Fortalecimiento Institucional.

“Luego de la conformación de comités de productores, trabajamos en la 

conformación de las Mesas Productivas de los CDD, que son las instancias donde los 

comités pueden presentar sus proyectos productivos para recibir apoyo 

gubernamental” (Coordinador de Campo de la Fundación CIRD).
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Teniendo en cuenta recomendaciones de la EI, a partir del 2018 el componente incorporó a 

sus acciones la entrega de insumos para garantizar que las capacitaciones ofrecidas fueran 

brindadas de manera oportuna y continua. 

11. Componente de Medios de Vida

Tabla 15: Comités de productores conformados con apoyo de POK. 

Paso Yobai

Nº Nombre

1 Virgen de Caacupé 23 Mandioca, maíz

2 Comité de Mujeres
Virgen del Carmen 19

Productos de la huerta,
plantas nativas

3 Comité de Productores de Ñu Vera 23 Yerba mate

Productos
Cantidad de

hogares integrantes

Nº Nombre Productos
Cantidad de

hogares integrantes

Nº Nombre Productos
Cantidad de

hogares integrantes

Troche

Iturbe

Nº Nombre Productos
Cantidad de

hogares integrantes

Borja

Nº Nombre Productos
Cantidad de

hogares integrantes

Villarrica

1 Comité Virgen de Fátima 14 Venta de gallinas y huevos caseros,
comidas típicas

2 Comité San Roque 12 Rubros de autoconsumo

3 Comité San Antonio 20 Hortalizas, comidas típicas

2 Grupo de Madres de San Miguel 16 Panificados y confites

3 Grupo de Madres de Caroveni 15 Latas pintadas, crochet, bocaditos
dulces y salados, productos de limpieza

1 La Esperanza 30 Rubros de autoconsumo

2 San Miguel 15 Rubros de autoconsumo

3 San Francisco 17 Rubros de autoconsumo e incubadoras

4 Mujeres Emprendedoras 12 Productos de limpieza, comestibles

1
Comité de Mujeres Emprendedoras

de Itacurubí 15 Cría de cerdos, producción y venta 
de chipa, productos dulces

2
Comité de Mujeres Valientes

Cerro Punta 18
Productos agrícolas, comidas

saladas y dulces

3 Asociación de Feriantes 11 Productos agrícolas, artesanías,
producción de comidas saladas y dulces

5 Asociación Nicho de Productores 20 Productos de panadería
y derivados agropecuarios

1 Comité de Mujeres Emprendoras
de Rincón I 15 Cría de cerdos, cría de pollos

parrilleros tipo casero
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c. Materiales elaborados

El componente promovió estudios11 para 

dimensionar el contexto sociolaboral de 

los distritos meta del proyecto, como base 

para el trabajo en terreno. Asimismo, 

elaboró materiales de capacitación 

dirigidos a los promotores comunitarios, 

para el trabajo con los hogares 

participantes del proyecto. 

“Hay un antes y un después de la liberación de recursos para entrega de insumos 

porque al principio la gente casi no asistía y una vez que empezamos a proveer 

materiales e insumos básicos creció el interés de las personas en participar de las 

actividades” (promotora comunitaria de la Fundación CIRD).

11 El Mapa de Oportunidades y la “Batería de instrumentos de diagnóstico de habilidades de personas en edad de trabajar” ya señalados en 

el apartado de capacitaciones.
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Tabla 16: Cantidad de participantes de las capacitaciones y actividades de asistencia técnica.

Descripción Meta Resultados

Hogares 1.350 1.391

Capacitaciones para adultos 1.278 1.597

Asistencia técnica para adultos 675 693

Distrito
Cantidad de

hogares
participantes

Borja 248

Iturbe 240

Paso Yobai 356

Troche 224

Villarrica 323

Total 1.391

Tabla 17: Cantidad de hogares participantes según distrito.

Visita de representantes de USDOL a participantes de POK del Departamento de Guairá.
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11. Componente de Medios de Vida

Manual de Formación de Emprendedores

Informe Ejecutivo: Mapa de Oportunidades en el 
Departamento de Guairá

Estudio ADN: Mapa de Oportunidades en el 
Departamento de Guairá

Guía de Habilidades para la Vida
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2.1. Estrategia 

Desde un enfoque integral, a través de este componente POK apoyó a las instancias 

gubernamentales en los niveles político-estratégico del nivel central, así como a instancias 

gubernamentales locales, para lo cual concentró sus acciones en tres niveles: 

 • Gobierno central, con instituciones del Poder Ejecutivo y Poder Judicial 

 involucradas en el combate al TI y PFTI.

 • Interinstitucional, a través del apoyo a las actividades desarrolladas desde la 

 Comisión Nacional Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del 

 Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los Adolescentes (CONAETI) y desde 

 la Comisión Nacional de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del 

 Trabajo Forzoso  (CONTRAFOR).

 • Gobiernos locales, con los actores departamentales y distritales de Guairá y Boquerón.

Además, el componente contribuyó a la instalación de los servicios de educación y

de medios de vida, facilitando la coordinación interinstitucional a nivel local. En el caso 

12. COMPONENTE DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

GOBIERNO
CENTRAL

GOBIERNO LOCALES

Guairá Boquerón

COORDINADORAS
INTER-

INSTITUCIONALES⋅ Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad 

Social (MTESS)

⋅ Ministerio de la Niñez y 

la Adolescencia (MINNA)

⋅ Corte Suprema de 

Justicia (CSJ)

⋅ Ministerio de Educación 

y Ciencias (MEC)

⋅ Secretaría Técnica de 

Planificación (STP)

⋅ Gobernación de Guairá

⋅ Municipalidad de 

Villarrica

⋅ Municipalidad de Troche

⋅ Municipalidad de Iturbe

⋅ Municipalidad de Borja

⋅ Municipalidad de Paso 

Yobai

⋅ Gobernación de 

Boquerón

⋅ Municipalidad de 

Mariscal Estigarribia

⋅ Municipalidad de 

Filadelfia

⋅ Municipalidad de 

Loma Plata

⋅ Comisión Nacional para la 

Prevención y Erradicación 

del Trabajo Infantil y 

Protección del Trabajo 

Adolescente (CONAETI)

⋅ Comisión Nacional de 

Derechos Fundamentales 

en el Trabajo y Prevención 

del Trabajo Forzoso 

(CONTRAFOR)

Infografía 10: Instituciones con asistencia técnica de POK.
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de los EpCs y Clubes 4H, articuló con la Coordinación Departamental del MEC para la 

puesta en marcha de los servicios educativos en las instituciones educativas, así como 

la capacitación a sus educadores en la metodología QL. Por otra parte, el componente 

contribuyó a reactivar los CDD, como paso previo a su vinculación con los comités de 

productores de los hogares participantes del proyecto, de manera a facilitar la 

obtención de insumos y espacios de venta de productos elaborados con asistencia 

técnica del proyecto en ferias productivas locales.  

Para la puesta en marcha del componente se suscribieron diversos acuerdos de 

cooperación:

Nivel central

 • Acuerdo entre el MEC, SNNA  (actual MINNA), Fundación CIRD y Fundación Alda, 

 firmado el 20 de junio de 2017, para la instalación de los servicios educativos (Anexo 6). 

 • Acuerdo entre Petróleos Paraguayos (PETROPAR), Fundación CIRD y Fundación

 Alda, firmado el 20 de junio de 2017, para el combate al TI en la cadena productiva, 

 específicamente en la caña de azúcar, en el Departamento de Guairá. 

 • Acuerdo entre POK y la Secretaría de Acción Social (actualmente Ministerio de 

 Desarrollo Social - MDS), firmado el 11 de septiembre de 2017, para el trabajo 

 conjunto en la generación de medios de vida. 

11. Componente de Fortalecimiento Institucional

El componente de Fortalecimiento Institucional apoyó a las CODENIs de los distritos meta del Departamento de Guairá en las acciones de
sensibilización a adolescentes sobre el RAT y el TAP.
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 •  Convenio marco de cooperación interinstitucional entre POA y el MINNA para el 

 traspaso de los EpCs al programa Abrazo, suscrito el 19 de junio de 2019 (Anexo 7).

Nivel local

 • Acuerdo entre el MTESS y los Municipios de Paso Yobai, Iturbe, Borja, Mauricio José 

 Troche y Villarrica, la Fundación CIRD y la Fundación Alda, firmado el 20 de junio de 

 2017, con el fin de promover la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la 

 sociedad civil para abordar las PFTI en el Departamento de Guairá (Anexo 8).

También se suscribieron cartas de intención entre el MTESS y la Asociación de 

Productores de Caña de Azúcar de Independencia, Mbocayaty y Paso Yobai, así como 

con los Cañeros Orgánicos Asociados, el 4 de septiembre de 2017. Esta última firma tuvo 

como testigo de honor a POA, en carácter de organización implementadora de POK, a la 

Coordinadora Paraguaya de Comercio Justo y a la Coordinadora Latinoamericana y del 

Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo. 

Hitos de implementación

Año 2015: definiciones estratégicas y planificación de acciones, en conjunto con el MTESS, 

en su carácter de institución líder de POK, particularmente en la construcción de los 

mensajes comunicacionales y el desarrollo de un plan de comunicación para el proyecto.

Año 2016: conformación de alianzas con instituciones públicas del gobierno central y 

municipalidades vinculadas a la implementación de POK, e inicio de la capacitación de 

funcionarios públicos relacionados a las labores de prevención y abordaje de 

situaciones de TI y PFTI.

Año 2017: reactivación de los CDD y, particularmente, de sus Mesas Productivas. 

Asistencia técnica a las CODENIs de los distritos meta de Departamento de Guairá y a la 

Dirección General de Protección de la Niñez y Adolescencia (DGPNA) y la Dirección 

General de Inspección y Fiscalización del Trabajo (DGIFT) del MTESS. Apoyo a la SNNA, 

 actual MINNA, para la puesta en marcha del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia 

del Paraguay (ONNAP). Inicio de la capacitación a operadores de justicia. A fines de 2017 

se confirmó la extensión del proyecto al Departamento de Boquerón, para el abordaje de 

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa
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la problemática del TF12. 

Años 2018 y 2019: las actividades del 

componente apuntaron a la sostenibilidad 

de los resultados del proyecto. Con el 

objetivo de garantizar la continuidad de los 

servicios educativos para NN de 5 a 10 años, 

se suscribió un convenio con el MINNA para 

el traspaso de cinco EpCs13. POK brindó 

apoyo a la Secretaría Técnica de 

Planificación del Desarrollo Económico y 

Social (STP) para apoyar su labor de 

fortalecimiento de los CDD. El proyecto 

acompañó al MTESS en la suscripción de un 

acuerdo con la Gobernación del Guairá y los 

municipios de Iturbe y Mauricio José 

Troche para promover la sostenibilidad 

de los servicios de capacitación y asistencia 

técnica a las familias participantes. 

12.2. Metodología

Desde sus niveles central, interinstitucional 

y local, el componente de Fortalecimiento 

Institucional implementó las siguientes 

acciones:

a. Asistencia técnica

b. Capacitación

c. Intercambios de experiencias

d. Desarrollo de sistemas informáticos

e. Elaboración de materiales de sensibilización

a. Asistencia técnica

POK brindó asistencia técnica al MTESS, la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las 

municipalidades de los distritos meta, 

incluyendo a sus CODENIs y CDD. La 

asistencia técnica ofrecida por el proyecto 

fue consensuada con cada institución 

participante. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social

Plan de Fortalecimiento Institucional 

2017-2020

El apoyo a la DGPNA y la DGIFT del MTESS 

se inició con un diagnóstico que sirvió de 

insumo para la elaboración del Plan de 

Fortalecimiento Institucional 2017-2020. 

El proceso permitió recabar información 

sobre la gestión institucional en cuatro

 dimensiones: 

12 A excepción de las actividades de intercambio de buenas prácticas realizadas, todas las demás acciones en materia de fortalecimiento 

institucional relacionadas con la temática de TF ya sea a nivel central (apoyo a la CONTRAFOR) como a nivel local (en el Departamento de 

Boquerón), se detallan en el capítulo del componente de TF.

13 Esta acción es desarrollada en mayor detalle en el capítulo referente al componente de Educación.

12. Componente de Fortalecimiento Institucional

Firma del Convenio marco de cooperación para el traspaso de los 
EpCs al programa Abrazo del MINNA.
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 • Capacidad de gestión

 • Capacidad de los recursos humanos

 • Capacidad de uso de la tecnología

 • Sostenibilidad financiera

En este marco, el proyecto elaboró una 

“Herramienta rápida de evaluación de la 

capacidad institucional”, que permitió 

que ambas dependencias monitorearan y 

evaluaran la implementación del plan y, 

en caso de necesidad, pudieran ajustar las 

acciones planificadas.

Diseño conceptual, organizativo y 

procedimental de inspección y 

fiscalización del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social

El proyecto desarrolló herramientas 

consideradas fundamentales para el 

correcto funcionamiento de la DGIFT del 

MTESS: 

 • Manual de organización, funciones 

 y perfiles de la DGIFT  (presentado

 en mayo de 2017):  define el

 objetivo, la posición jerárquica y

 las funciones de cada puesto 

 dentro de la DGIFT, y fija el 

 alcance de las actuaciones de los 

 funcionarios de esta dependencia. 

 • Manual de normas y proce- 

 dimientos de la DGIFT (presentado 

 en junio de 2017): establece los 

 procesos internos de trabajo con la 

 finalidad de organizar, unificar y 

 facilitar la supervisión y el control 

 de esta dependencia.

Durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2017 se realizaron talleres de 

validación de ambos manuales con 

inspectores de todo el país. 

Guía de instrucción para inspectores de 

trabajo en casos de trabajo infantil y/o 

adolescente

El proyecto, a través de una consultoría de 

la Fundación CIRD y del Instituto de 

Consolidación del Estado de Derecho 

(ICED), elaboró una “Guía de instrucción 

para inspectores del trabajo en casos de 

trabajo infantil y/o adolescente” con 

información sobre el correcto llenado de 

actas de inspección y el procedimiento de 

recopilación de documentación respaldatoria. 

Dicha Guía fue elaborada en talleres de 

trabajo, de los cuales participaron quince 
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Guía de instrucción para inspectores del trabajo
en casos de trabajo infantil y/o adolescente
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funcionarios del MTESS, entre los que se encontraban inspectores de trabajo y 

funcionarios de la  DGPNA y de la Dirección General de Asesoría Jurídica (DGAJ).

Plan de Profesionalización de la Carrera del Inspector de Trabajo

POK proveyó apoyo técnico para el desarrollo del “Plan de Profesionalización de la Carrera 

del Inspector de Trabajo”, que establece las bases de organización, funcionamiento, 

control, formación y evaluación de la carrera de inspectores de trabajo. Dicho plan incluye 

también un sistema de evaluación del desempeño y el perfil profesional del inspector del 

trabajo,  además de una propuesta de organigrama y escalafón. 

Como parte del mencionado plan, POK también proveyó asistencia técnica para el 

desarrollo de módulos complementarios de capacitación para inspectores de trabajo y 

funcionarios del MTESS involucrados en la protección de los adolescentes trabajadores 

en las temáticas de TI, PFTI y TAP, Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), inspección 

agrícola y TF.  

12. Componente de Fortalecimiento Institucional

Tabla 17: Talleres de capacitación dirigidos a inspectores de trabajo.

Fecha Tema Cantidad de participantes

Febrero de 2019 SSO 26 inspectores

Mayo de 2019 TF 21 inspectores

 Julio de 2019 TI e inspección agrícola
18 inspectores, así como

representantes de la

DGPNA y de la DGAJ del MTESS

 Taller de capacitación dirigido a inspectores de trabajo y funcionarios del MTESS realizado en Asunción, sobre TI e inspección agrícola.
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Actualización y rediseño de la Guía de Evaluación de Condiciones Laborales

POK actualizó la Guía de Evaluación de Condiciones Laborales dirigida a empleadores y 

apoyó al MTESS con su rediseño, reimpresión y socialización en conversatorios sobre 

formalización laboral. 

Actualización de la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y Protección del Trabajo Adolescente en el Paraguay 2019-2024 

Como apoyo a la gestión de la CONAETI, el proyecto apoyó la actualización y el desarrollo 

de indicadores y metas para la “Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente en el Paraguay 2014-2024”. 

La Estrategia fue aprobada por la Resolución del Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia N°01/2019 y presentada por el Presidente Mario Abdo Benítez en marzo de 2019.

Plan de Acción de la CONAETI 2018-2020

El proyecto apoyó el desarrollo del Plan de Acción 2018-2020 de la CONAETI, tras la 

asunción de un nuevo gobierno en agosto de 2018.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 

Adolescente en el Paraguay 2014-2024

Guía de Evaluación de Condiciones 
Laborales 
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14 Este trabajo fue realizado en el marco de la “Consultoría para acompañar a la Administración de Justicia a los efectos de garantizar el 

cumplimiento de la legislación vigente sobre PFTI, abarcando el TIP en todas sus formas, e incluyendo un capítulo relacionado con el 

Protocolo para una Justicia Intercultural de la CSJ”. 

El Plan de Acción 2018-2020 cuenta con 

los siguientes ejes: el interés superior del 

niño, la promoción del desarrollo 

humano, la inclusión social, la 

participación social, la descentralización 

de las acciones y la armonización y 

articulación de las políticas públicas. 

Corte Suprema de Justicia

A los efectos de garantizar el 

cumplimiento de la legislación vigente 

sobre PFTI, incluidos el Trabajo Infantil 

Peligroso (TIP) y los derechos de los 

pueblos indígenas, POK trabajó de manera 

coordinada con la Dirección de Derechos 

Humanos y el Centro Internacional de 

Estudios Judiciales, ambos de la CSJ. En el 

marco de la asistencia técnica proveída por 

el proyecto a través de una consultoría 

liderada por la Fundación CIRD y con la 

participación del ICED se trabajó en los 

siguientes productos: 

Orientaciones sobre el Sistema 

Normativo para la Resolución de Casos de 

Peores Formas de Trabajo Infantil

POK desarrolló un "Manual para Jueces: 

Orientaciones sobre el Sistema Normativo 

para la Resolución de Casos de Peores 

Formas de Trabajo Infantil”14. El Manual 

fue aprobado en julio de 2019 por el 

Consejo de Superintendencia de la CSJ, 

basado en el dictamen de aprobación del 

CIEJ. Posteriormente, se realizaron 

capacitaciones dirigidas a jueces del 

ámbito penal, de niñez y adolescencia y 

laboral de Asunción, Central y Guairá.

Guía para Jueces de Paz sobre Trabajo 

Infantil: Acceso a la Justicia a Nivel 

Comunitario

Este material fue elaborado con el objetivo 

de dotar a los Jueces de Paz de una 

herramienta de consulta y sensibilización 

para crear conciencia sobre el TI y el TAP a 

nivel comunitario.  En este marco, se 

12. Componente de Fortalecimiento Institucional

Manual para Jueces: Orientaciones sobre el 
Sistema Normativo para la Resolución de Casos de 

Peores Formas de Trabajo Infantil
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desarrollaron encuentros de capacitación 

para Jueces de Paz de Asunción, Central y 

Guairá.

Cumplidas las tareas de capacitación 

inicialmente contempladas por el 

proyecto, a solicitud de la CSJ se amplió el 

apoyo para profundizar la formación de 

colaboradores directos de los Ministros de 

la CSJ en la aplicación de las normas 

vigentes en casos de PFTI. Estas nuevas 

acciones incluyeron las siguientes:

 • Capacitación a jueces sobre TI y TAP (rubros en que pueden trabajar los adolescentes, 

 acciones que se pueden promover en el ámbito jurisdiccional, cálculo de liquidación de 

 haberes que debe realizar el juez al resolver un caso concreto de trabajo adolescente, etc).

 • Recopilación de normas nacionales e internacionales sobre TI y publicación en 

 formato digital en la página web de la CSJ.

 • Elaboración de un Código Penal concordado con los principales instrumentos 

 internacionales de derechos humanos, incluidos los Convenios de la Organización 

 Internacional del Trabajo (OIT) sobre TI y PFTI, en versión digital.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Tabla 19: Funcionarios judiciales participantes de los talleres de capacitación impartidos por POK.

Funcionarios participantes Cantidad

Funcionarios judiciales de Asunción y Central 41

Funcionarios del CIEJ y Jueces de Primera Instancia 40

Jueces de Paz de Asunción, Central y Guairá 46

Total 127

Guía para Jueces de Paz sobre Trabajo Infantil: 
Acceso a la Justicia a Nivel Comunitario
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Fortalecimiento de las Consejerías 

Municipales por los Derechos del Niño, la 

Niña y el Adolescente

El proyecto desarrolló planes de trabajo 

específicos para las CODENIs de cada uno de 

los cinco distritos meta, incluidas 

actividades de asistencia técnica. En este 

contexto, se proveyó apoyo a cada CODENI 

en la elaboración de su plan de trabajo anual, 

así como la implementación y seguimiento 

de las actividades relacionadas con la 

prevención del TI.

En este marco, POK elaboró de manera conjunta con 25 consejeros del Departamento de 

Guairá una “Guía para Funcionarias y Funcionarios de CODENIs: Gestión Municipal para la 

Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. La 

sistematización, edición y diseño del material estuvo a cargo de la Fundación CIRD y el ICED.

Reactivación y asistencia técnica para el fortalecimiento de los Consejos de 

Desarrollo Distrital

Los CDD son instancias locales en las que los diferentes actores comunitarios (sector público, 

privado y sociedad civil) articulan acciones para el desarrollo local, incluyendo el fomento de 

la producción y la economía desde sus Mesas Productivas. En este marco, cada Municipalidad 

es responsable de un plan de desarrollo local, siguiendo las directrices de la STP. POK apoyó 

la reactivación de los CDD en los distritos de Mauricio José Troche, Paso Yobai, Iturbe y Borja. 

El proyecto proveyó asistencia técnica a los CDD para la actualización de sus planes de 

desarrollo distrital, garantizando la inclusión de actividades de prevención y abordaje del TI. 

Además, POK apoyó la reinstalación de las Mesas Productivas, en cuyo seno se organizaron 

las ferias locales, que permitieron la comercialización de diversos productos elaborados por 

hogares participantes con asistencia técnica del proyecto. 

Municipalidades de los distritos meta del Departamento de Guairá

12. Componente de Fortalecimiento Institucional

Guía para Funcionarias y Funcionarios de 
CODENIs: Gestión Municipal para la Promoción y 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes
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“A inicios del mandato del intendente conformamos el CDD, pero nunca funcionó, 

hasta que el equipo de Paraguay Okakuaa incentivó y trajo especialistas para darnos 

charlas sobre cómo hacer funcionar el Consejo: ahí adquirió vida” (funcionario 

municipal de Paso Yobai).

Las siguientes actividades fueron realizadas en el marco del fortalecimiento de los CDD en 

cada distrito meta:

 • Un taller de capacitación para la preparación de los planes municipales de producción.

“Luego de una capacitación invitamos a comités de productores y conformamos la 

Mesa Productiva. El resultado fue la instalación de ferias locales, con el 

acompañamiento del programa Tekoporã”  (funcionario municipal de Paso Yobai).

 • Una reunión con intendentes y funcionarios municipales para presentar la 

 propuesta de fortalecimiento de las Mesas Productivas y promover la creación de las 

 Secretarías Municipales de Producción.

 • Asistencia técnica a las Secretarías Municipales de Producción para el desarrollo de 

 sus planes municipales de producción.

 • Apoyo a la organización de seis ferias productivas, dos de las cuales se realizaron en 

 alianza con el programa Tekoporã en las localidades de Centro (Paso Yobai) e 

 Itacurubí (Troche) y cuatro en la comunidad de Vallepé (Borja), en coordinación con 

 la organización de productores locales de la Asociación Agrícola Orgánica Central.
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. • Elaboración de materiales de capacitación sobre los CDD y las ferias locales..

 • El proyecto además brindó asistencia técnica para  la elaboración de proyectos 

 que fueron presentados a las Mesas Productivas, permitiendo con ello el acceso a 

 diferentes tipos de apoyo por parte de las municipalidades.

Organizaciones de la sociedad civil

En septiembre de 2017, con el objetivo de promover buenas prácticas para la prevención 

y erradicación del TI en la producción de la caña de azúcar a nivel regional, se realizó en 

Villarrica el “Seminario Internacional: Preparando el Azúcar de Comercio Justo para un 

Futuro Sostenible”, con representantes de asociaciones de productores de caña de 

azúcar y de comercio justo de América Latina. El evento, promovido por la CLAC y la Red 

de Pequeños Productores de Caña de Azúcar, contó con el apoyo de POK. Asistieron más 

de 50 representantes de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, el Salvador, 

Guatemala, Jamaica, Mauricio, Perú, Paraguay y Canadá.
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Borja Iturbe

Ganadería porcina
(Comité Santa Rosa de Lima)

Producción de abonos verdes
(Comité San Miguel)

Preparación del suelo para producción
(Comité La Esperanza)

Avicultura (Comité San Francisco)

VillarricaMauricio José Troche

VillarricaGanadería porcina (Comité
de Mujeres Emprendedoras de Itacurubí)

Paso Yobai

Ganadería porcina (Comité de Productores de Ñu Vera)

Avicultura (Comité Nueva Esperanza)

Producción de verduras (Comité
de Mujeres Emprendedoras de Rincón I)

Tabla 20: Proyectos que recibieron apoyo municipal.
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b. Capacitación

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

En el marco del apoyo a la DGIFT y la DGPNA, el proyecto realizó conversatorios 

dirigidos a empleadores sobre las siguientes temáticas:

 • Formalización laboral para empresas de la industria de la construcción

 • Formalización laboral para empresas del sector de seguridad

 • Formalización laboral en el sector de la minería, en el distrito de Paso Yobai

 • Derecho al aguinaldo

 • Salario mínimo
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Tabla 21: Conversatorios realizados con apoyo del proyecto.

Fecha Distrito Tema Cantidad de
participantes

Junio de 2017 Villarrica Formalización laboral en el sector agrícola 40

Junio de 2017 Coronel Oviedo Formalización laboral en el sector agrícola 40

Septiembre
de 2017 Asunción

Formalización laboral en la industria
de la construcción

200

Noviembre
de 2017

Central Derecho al aguinaldo 60

Febrero de 2018 Asunción Capacitación en SSO 36

Octubre de 2018

Total de participantes

Central Formalización laboral y RAT 160

1.006

Diciembre
de 2018

Central

Campaña de formalización laboral y derecho
al aguinaldo, ocasión en que se entregaron

1.000 dípticos sobre el salario mínimo
y 1.000 trípticos sobre el aguinaldo

100

Diciembre
de 2017

Caacupé
Campaña de formalización laboral y derecho

al aguinaldo, con la entrega de
1.500 materiales de comunicación

100

Julio de 2018 Mariano Roque
Alonso

Formalización laboral en el marco de la
Feria Internacional de Ganadería, Industria,

Agricultura, Comercio y Servicios (EXPO 2018)
180

Octubre de 2018 Paso Yobai
Formalización laboral y RAT en el sector

de la minería 40

Octubre de 2018 Villarrica
Formalización laboral y RAT en el sector
de supermercados, servicios y empresas 50
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Municipalidades

 • Foro Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral 

 de Niñas, Niños y Adolescentes, organizado por la SNNA (actual MINNA) 

 en marzo de 2017: el proyecto apoyó la participación de representantes de las 

 CODENIs de los distritos meta y del Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia 

 de Guairá. Asimismo, facilitó la realización de un panel denominado “El trabajo 

 infantil desde una perspectiva interinstitucional”, con el objetivo de difundir buenas 

 prácticas para combatir el TI.

 • CODENI en tu comunidad: con el objetivo de acercar las CODENIs a las comunidades 

 con servicios y acciones de sensibilización, en coordinación con el MTESS, en 2018 se 

 realizaron dieciséis jornadas informativas en las escuelas referentes de los distritos 

 meta del proyecto, en las cuales se difundió el RAT y se proporcionó información para 

 una adecuada identificación y derivación de situaciones de TI.

 • Conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio): en junio

  de 2017 se realizaron dos seminarios de sensibilización sobre los  riesgos del TI en el 

 sector agrícola y minero en Paso Yobai. Asistieron padres de familia, NNA (tanto 

 participantes del proyecto como de la comunidad en general) y educadores. También 

 en Paso Yobai, se llevó a cabo un taller para crear conciencia sobre los riesgos del TI en 

 el sector minero, al que asistieron representantes de la Asociación de Mineros de Paso 

 Yobai y comerciantes locales. 

 “Hay unos 75 molinos mineros. En ese marco, realizamos charlas sobre SSO y sobre la 

ordenanza que regula las instalaciones de la minería” (funcionario de la CODENI de 

Paso Yobai).

 • Apoyo a las CODENIs para la implementación del RAT: dada la falta

 de conocimiento sobre el RAT por parte de los empleadores, padres y 

 adolescentes, este fue uno de los temas prioritarios en el trabajo con las CODENIs.  En 

 este marco, se involucró a los consejeros en el desarrollo del sistema 

 informático del RAT así como en talleres de sensibilización y capacitación sobre 

 su uso.

12. Componente de Fortalecimiento Institucional
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Tabla 22: Actividades realizadas en conjunto con las CODENIs.

Fecha Distrito Tema

Junio de 2017 Paso Yobai
Taller sobre los riesgos del TI
en el sector agrícola y minero

Junio de 2017 Paso Yobai Taller sobre los riesgos
del TI en el sector minero

Abril y mayo
de 2018

Villarrica, Borja, Iturbe,
Mauricio José Troche y Paso Yobai

Charla de sensibilización
“CODENI en tu comunidad”

Junio de 2018 Iturbe
Charla de sensibilización

“Peligros invisibles del TI”

Junio de 2018 Villarrica
Charla sobre formalización laboral

y RAT para gremios de supermercados,
servicios y empresas

Abril de 2019
Talleres de capacitación a
funcionarios de CODENIs

sobre TAP

Junio de 2018 Paso Yobai
Charla sobre formalización laboral

y RAT para empresas del sector minero

Octubre de 2018 Villarrica y Mauricio José Troche
Actividades de sensibilización

sobre el RAT

Octubre de 2018
Villarrica, Borja, Iturbe,

Mauricio José Troche y Paso Yobai

Filadelfia, Mariscal José Félix
Estigarribia y Loma Plata

Octubre de 2019
Primer taller de capacitación

sobre funciones de las CODENIs
y las Mesas Productivas

Octubre de 2019
Segundo taller de capacitación

sobre funciones de las CODENIs
y las Mesas Productivas

Villarrica, Borja, Iturbe,
Mauricio José Troche y Paso Yobai

Villarrica, Borja, Iturbe,
Mauricio José Troche y Paso Yobai

Octubre de 2019

Taller sobre el TAP dirigido a
consejeros y funcionarios de las
CODENIs de todos los distritos

meta de Guairá

Villarrica

Charla de sensibilización
“CODENI en tu comunidad”

Octubre de 2019
Villarrica, Borja, Iturbe,

Mauricio José Troche y Paso Yobai

Taller de capacitación sobre
el ONNAP, dirigido a las CODENIs

de los cinco distritos meta de Guairá

Octubre y
noviembre 

de 2018

Vallepe, Boquerón, Villarrica Centro,
San Miguel, Curuzú e Itacurubí

Charla de sensibilización
“CODENI en tu comunidad”

Febrero de 2019
Capacitación sobre el RAT

dirigida a consejeros y
funcionarios de CODENIs

Villarrica, Borja, Iturbe,
Mauricio José Troche y Paso Yobai
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“Para mí el sistema informático es buenísimo, agiliza el trabajo, queda como registro en 

el Ministerio de Trabajo, se puede filtrar, genera estadísticas... abre un abanico de 

posibilidades porque no es solo a nivel local, es un registro que se implementa a nivel 

nacional” (Consejera de CODENI de Villarrica).

En octubre de 2018, a través de charlas en colegios, el proyecto sensibilizó a adolescentes, 

así como a sus padres y líderes comunitarios, acerca del TAP. Participaron de estas jornadas 

194 adolescentes, de los cuales 45 se encontraban trabajando. 

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de Villarrica

Villarrica es un distrito urbano donde predomina el TI en la vía pública y comercios. Por 

ello, además de fortalecer la CODENI, POK focalizó su apoyo en la instalación efectiva 

del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia (CMNA). 

“Empezamos el proceso de instalar el Consejo de la Niñez, en paralelo a las actividades de 

fortalecimiento de la CODENI, y el proyecto ayudó muchísimo: obtuvimos la participación de 

más de 10 instituciones, todos los actores instituidos por ley estuvieron representados, 

además de otros actores sociales importantes, y el proyecto asumió el apoyo técnico” 

(Consejera de CODENI de Villarrica).
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Tabla 23: Talleres sobre el RAT dirigidos a adolescentes.

Distrito Colegio

Borja

Troche

Villarrica

Colegio Nacional de Vallepe 28 4

Iturbe
Colegio Telémaco Silvera 23 6

Colegio Rigoberto Caballero 40 7

Colegio Nacional Mauricio José Troche 21 4

Colegio Cipriano Ocampos 26 10

Colegio San Miguel del Este 12 5

Colegio Nacional de Villarrica 44 9

194 45

Cantidad de
participantes

Nº de adolescentes
trabajadores

Total
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En el marco del apoyo al CMNA de Villarrica se realizaron las siguientes actividades:

 • Campaña “No des monedas, en Villarrica hay otras formas de ayudar”: llevada a 

 cabo en abril del 2018, para sensibilizar acerca del TI en la vía pública. El evento de 

 lanzamiento fue liderado por el intendente de Villarrica, Gustavo Navarro, y Ricardo 

 González, Ministro de la entonces SNNA (actual MINNA). POK apoyó en el diseño y 

 la impresión de los materiales de la campaña. 

 • Estrategia para promover el trabajo decente para los adolescentes y aumentar la 

 inscripción en el RAT: el proyecto realizó conversatorios con empleadores en 

 coordinación con el sector empresarial y la Oficina Regional del MTESS en Guairá. 

c. Intercambios de experiencias

POK apoyó la realización de varios intercambios, permitiendo conocer diferentes buenas 

prácticas, desafíos y aprendizajes en materia de TI, TF, inspección laboral y sistemas 

informáticos a nivel regional y mundial. Dichas experiencias se detallan a continuación:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay y el 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

Con el fin de capacitar a los inspectores de trabajo en inspección agrícola, en junio de 

2017, Miguel Ríos, de la División Regional de Salarios y Horas del USDOL, compartió su 

experiencia con trece inspectores de trabajo en sesiones prácticas que incluyeron las 

siguientes actividades: 

 • Taller de capacitación sobre sistemas de inspección en agricultura, dirigido a 

 inspectores de trabajo a nivel nacional;

 • Trabajo de campo y ejercicios piloto sobre inspecciones agrícolas en los 

 distritos meta del Departamento de Guairá; y,

 • Conversatorios con empleadores del sector agrícola de Guairá sobre buenas 

 prácticas en la inspección agrícola.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay y Ministerio del 

Trabajo de Colombia

El intercambio se llevó a cabo en octubre de 2017, en las ciudades de Bogotá y Cali 
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(Colombia), oportunidad en que funcionarios de la DGIFT y la DGPNA del MTESS y 

técnicos de POK conocieron experiencias en el ámbito del combate contra el TI, la 

protección a la infancia y la adolescencia y los sistemas de inspección, vigilancia y 

control laboral. 

La agenda contempló la socialización de las siguientes experiencias por parte del Gobierno 

y el sector privado colombianos: 

 • Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo del Ministerio de Trabajo: los 

 participantes conocieron el trabajo de la Dirección, particularmente el Sistema 

 Integrado de Identificación y Registro de Trabajo Infantil (SIRITI), así como el 

 desarrollo de estadísticas, buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 • Centro de Orientación y Atención Laboral: información sobre los servicios 

 del Centro (canales de atención, derivación de denuncias, tipos de casos atendidos).

 • Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial: información 

 sobre el funcionamiento de la Dirección de Inspección y el procedimiento 

 inspectivo, así como del sistema informático utilizado para el mismo. 

 • Red Colombia contra el Trabajo Infantil: reunión técnica con sus integrantes para 

 conocer sus objetivos e indicadores de medición a empresas, así como las 

 experiencias y lecciones aprendidas del sector privado en la lucha contra el TI. 

 • Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia: visita de 

 campo a la localidad de Corinto, en Cali, para conocer la empresa Ingenio Manuelita, 

 cuya área de responsabilidad social empresarial promueve iniciativas contra el TI. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay y Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social de Chile

En junio de 2019, se llevó a cabo un intercambio de buenas prácticas entre los 

Ministerios de Trabajo de Chile y Paraguay, en Santiago de Chile, con la participación de 

representantes de la DGPNA y de la Dirección de Mujer Trabajadora del MTESS.

La agenda contempló la socialización de las siguientes experiencias por parte del Gobierno chileno:

 • Diseño e implementación de la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo 

 Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 2015-2025.
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 • Creación e implementación de la Comisión Asesora Ministerial para la Prevención 

 y Erradicación del Trabajo Infantil.

 • Experiencia en el diseño de la hoja de ruta para el cumplimiento de la Meta 8.7 de 

 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consistente en “Concertar esfuerzos a 

 escala mundial para erradicar el TI y el TF, las formas modernas de esclavitud y la 

 trata de seres humanos”.

 • Regulaciones sobre el TI y el TAP, lista de trabajos peligrosos y programas de 

 control de TI. 

 • Experiencia de la Vicaría Pastoral Social en la implementación de un proyecto para 

 familias con NN en TI.

 •  El papel del sector privado en la erradicación del TI y la protección del trabajo 

 adolescente.

 • Experiencia en la generación de estadísticas sobre TI.

Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de Paraguay,  

Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Perú y Ministerio de 

Economía de Brasil

POK apoyó a la DGAJ del MTESS en el 

desarrollo de un intercambio de buenas 

prácticas y lecciones aprendidas sobre 

prevención y combate al TF con Perú y 

Brasil. El contenido de este intercambio se 

desarrolla en el componente de TF. 

d. Desarrollo de sistemas informáticos

Sistema Informático de Inspección

El proyecto apoyó al MTESS para el 

desarrollo de un sistema informático de 

inspección laboral, a partir de la revisión de 

sistemas informáticos como el desarrollado 

en Sri Lanka (Labour Inspection System 

Application) y el SIRITI de Colombia.

 
Los trabajos se iniciaron en marzo de 2017. 

Para garantizar que el sistema estuviera 

adaptado a los procedimientos de 

inspección nacionales, se instaló una mesa 

técnica conformada por la empresa 

encargada del desarrollo, Opencode, 

técnicos de la DGIFT y funcionarios de la 

Dirección de Informática del MTESS. 

El sistema informático presenta varios 

módulos y niveles de usuarios según la 

responsabilidad de cada funcionario en el 

procedimiento de inspección. Abarca el 

procedimiento general desde la solicitud de 

inspección, las visitas y la elaboración de actas 

hasta el cierre del procedimiento. Se tuvieron en 
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cuenta los plazos de cada etapa del proceso, 

según la Resolución Nº 47/2016 del MTESS15.

El sistema puede ser utilizado con o sin 

conexión a internet y cada procedimiento

de inspección puede ser visualizado en 

tiempo real por todos los funcionarios 

involucrados. Presenta niveles de seguridad, 

con claves personales para cada usuario, 

sistema de auditoría y firmas digitales.

Con la finalidad de apoyar la 

implementación efectiva del sistema, el 

proyecto proveyó a la DGIFT el 

equipamiento informático necesario para 

su puesta en marcha.

Como parte del proceso de transferencia 

para el uso del sistema informático, en 

abril de 2019 la Ministra del MTESS, Carla 

Bacigalupo, firmó la Resolución Nº 1400/19 

mediante la cual "Aprueba la 

informatización del Sistema Inspectivo para 

el procedimiento de inspección general, para 

el control del trabajo, la seguridad social, y la 

legislación sobre seguridad y salud”.

Como finalización de la asistencia técnica 

proveída por el proyecto, y para garantizar la 

adecuada utilización del sistema informático, 

en mayo de 2019 inspectores de trabajo de 

todo el país recibieron capacitación en el 

uso del sistema. 

Informatización del Registro del Adolescente Trabajador 

El RAT es un registro para adolescentes que trabajan, emitido por la CODENI del distrito 

de residencia, donde consta información personal y del empleador, así como la 

autorización de los padres o tutores legales para que el adolescente realice una 

actividad laboral permitida conforme a su edad. 

El proyecto proveyó asistencia técnica para la elaboración de un sistema informático 

con el objetivo de que el MTESS pudiera contar con información sobre los adolescentes 

trabajadores en tiempo real.  

En septiembre de 2016, la consultora H&B Trading fue adjudicada para el desarrollo del 

sistema informático del RAT, realizado con la asistencia técnica del especialista 

colombiano en TI Eduardo Bejarano. La primera prueba piloto fue llevada a cabo en el 

mes de marzo de 2017 en las CODENIs de Paso Yobai y Troche, ocasión en que se 

identificaron ajustes que permitieron mejorar su diseño y programación.

15 Resolución Nº 47/2016 del MTESS, “Que aprueba el procedimiento general de inspección para el control de la legislación laboral, de 

seguridad social y de seguridad y salud ocupacional”.
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El sistema informático del RAT posee una 

interfaz sencilla y presenta todos los 

campos de información para que el 

consejero de CODENI pueda cargarlos a 

medida que entrevista al adolescente y a sus 

padres o tutores legales. Una importante 

ventaja de este sistema informático son los 

campos de validación,  que permiten la 

emisión de constancias de RAT 

exclusivamente en los casos en que se 

cumplan todos los requisitos necesarios 

para su emisión. Además, presenta un 

módulo de seguimiento y otro de informes, 

de utilización exclusiva por parte de la 

DGPNA.

La elaboración del sistema informático del 

RAT culminó en mayo de 2017. En 

diciembre de 2017, finalizado el periodo de 

mantenimiento por parte de la consultora, 

se firmó un documento de entrega del 

código fuente al MTESS, y se entregaron los 

manuales técnicos de dicho sistema.

Como parte del proceso de 

implementación del sistema informático, 

POK capacitó a las CODENIs de los 

distritos meta y les proveyó de equipos 

informáticos y de conexión estable a 

internet para su implementación. Con la 

asunción del nuevo gobierno en 2018 se 

extendió la difusión del RAT a nivel 

nacional. El MTESS solicitó a los 

intendentes la designación de 

responsables del RAT, quienes recibieron 

sus credenciales de acceso al sistema, y la 

Dirección de Informática elaboró videos 

tutoriales para facilitar su uso.

Con la incorporación del componente de 

TF, las capacitaciones sobre el sistema 

informático del RAT se extendieron al 

Departamento de Boquerón.

Observatorio Nacional de Niñez y 

Adolescencia del Paraguay

En diciembre de 2017, el proyecto acordó 

con la SNNA (actual MINNA) el desarrollo 

de un sistema informático que pudiera 

registrar a todo NNA atendido por una 

institución pública o privada a causa de 

algún tipo de vulnerabilidad (incluyendo 

TI y PFTI). Luego de un proceso abierto y 

competitivo, la consultora Konecta fue 

seleccionada para el desarrollo del 

sistema, que posteriormente adquirió el 

nombre de ONNAP. 

“Hicimos las notas a todos los 

intendentes de los 250 municipios. 

El sistema es bastante amigable, 

está instalado en nuestra página 

web y desde ahí se puede ingresar 

con una contraseña que 

proveemos” (Directora de la 

DGPNA del MTESS).
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El sistema cuenta con los siguientes 

módulos:

 • Registro: incluye toda la 

 información relacionada con los 

 NNA, sus familias, estudios y trabajo.

 • Programas y servicios: permite la 

 carga de información sobre los 

 programas y servicios disponibles 

 para los NNA.

 • Atención y referencias: registra los 

 servicios prestados a los NNA.

 • Indicadores: incluye información 

 relevante sobre los NNA atendidos.

 • Informes: ofrece un conjunto de 

 informaciones que pueden ser 

 exportadas en formato Excel o PDF.

Como parte del proceso de 

implementación del sistema, POK 

proveyó equipos informáticos a la  

Dirección General de Información 

Estratégica, dependencia del MINNA 

encargada de la administración del 

ONNAP.

 

El ONNAP adquirió institucionalidad por 

medio de la Resolución N° 60/2018 del 

MINNA, de fecha 31 de agosto de 2018, que 

autorizó la implementación de la 

"Plataforma Nacional de Información sobre 

Niñez y Adolescencia en Situación de Trabajo

Infantil y Riesgo". En diciembre de 2018, la 

Ministra del MINNA, Teresa Martínez, 

realizó una presentación pública del 

ONNAP. En el marco de su 

implementación, se llevaron a cabo varias 

capacitaciones para funcionarios de todas 

las dependencias del MINNA y se apoyó a 

dicha institución en la carga de datos al 

sistema.  

“Al Ministerio llegan unos 5.000 

registros mensuales de diferentes 

servicios y atenciones, y toda esa 

información se carga al sistema” 

(Coordinadora del programa 

Abrazo del MINNA).

Adicionalmente,  el proyecto apoyó la 

elaboración del Anuario 2019 que incluye 

un resumen de los datos más relevantes 

ofrecidos por el ONNAP, en sus versiones 

extensa y ejecutiva.
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e. Materiales de sensibilización

Durante el periodo cubierto de esta Memoria, el proyecto desarrolló materiales impresos, 

radiales y audiovisuales. Varios de ellos se presentan a lo largo de esta Memoria, de acuerdo 

con la actividad en cuyo marco fueron elaborados. Otros materiales se encuentran en este 

apartado:

Materiales de comunicación sobre POK
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Anuario del Observatorio Nacional de Niñez y 
Adolescencia del Paraguay  2019

Versión extendida

Anuario del Observatorio Nacional de Niñez y 
Adolescencia del Paraguay  2019

Versión ejecutiva

Audiovisual de presentación de POKTríptico de POK
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Audiovisual de resultados resultados de POK en GuairáAnimación de POK

Volante sobre Documentos de 
Tenencia Obligatoria

Díptico de Salario Mínimo

Tríptico de Aguinaldo

Materiales sobre cumplimiento de normas laborales
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Afiche de Aguinaldo

Díptico de Trabajo a Tiempo Parcial Animación de Trabajo a Tiempo Parcial

Volante de Aguinaldo
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Afiche de Criadazgo

Tarjetas Didácticas sobre 26 Trabajos 
Peligrosos de Paraguay

Revista “Pintamos por Nuestros Derechos”

Afiche de 26 Trabajos Peligrosos de Paraguay

Materiales sobre Trabajo Infantil
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Afiche #PylibredeTI Afiche #PylibredeTI

Afiche #PylibredeTI Afiche #PylibredeTI
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Tríptico de Contrato de Aprendizaje

Afiche del Registro del Adolescente Trabajador

Cuadernillo del Registro del
Adolescente Trabajador

Afiche de Contrato de Aprendizaje

Materiales sobre Trabajo Adolescente Protegido
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Animación de Trabajo Adolescente Protegido Cuadernillo sobre Trabajo Adolescente Protegido

Animación del Registro del Adolescente Trabajador y el Contrato de Aprendizaje
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En diciembre de 2017, POK amplió su 

cobertura al Departamento de Boquerón 

para abordar la problemática del TF, a 

través del fortalecimiento de las 

instituciones locales y el apoyo a la 

presencia del MTESS, así como de la 

promoción de espacios de capacitación y 

sensibilización comunitaria sobre 

derechos laborales. A fines de 2019, el 

USDOL aprobó la extensión del proyecto a 

mayo de 2020. Posteriormente POK fue 

extendido sucesivamente a mayo de 2021 y 

luego a septiembre de 2021 

A nivel central, una parte importante de 

este componente estuvo dirigida a apoyar 

la labor de la CONTRAFOR, instancia de 

articulación de políticas públicas de 

prevención y erradicación del TF a nivel 

nacional. Asimismo, a nivel local, POK 

apoyó la instalación de la Oficina Regional 

del MTESS en el Departamento de 

Boquerón y proveyó asistencia técnica a la 

Gobernación de Boquerón y a las 

Municipalidades de Loma Plata, Filadelfia 

y Mariscal Estigarribia.

13.1. Estrategia

El componente de TF tuvo como objetivo 

mejorar el cumplimiento de la legislación 

laboral para promover el trabajo decente, 

13. COMPONENTE DE TRABAJO FORZOSO 

con un enfoque en la prevención del TF. 

Para ello, POK implementó tres ejes de acción:

 • Fortalecimiento institucional: 

 asistencia técnica y capacitación a 

 dependencias y actores claves para la 

 prevención y el combate al TF. 

 • Comunicación: campañas de 

 sensibilización sobre derechos 

 laborales dirigidas a la ciudadanía en 

 general con un enfoque particular en 

 poblaciones indígenas.

 • Educación: instalación de servicios 

 educativos para NN vulnerables al TI 

 y/o TF, con énfasis en población 

 indígena.

Este componente se desarrolló en los tres 

distritos del Departamento de Boquerón: 

Filadelfia, Mariscal Estigarribia y Loma 

Plata, en un contexto de amplia diversidad 

cultural, comprendido por empleadores 

de las colonias menonitas, y una menor 

cantidad de pobladores paraguayos, 

uruguayos, brasileños, argentinos y 

europeos, además de diversos pueblos 

indígenas.

13.2. Metodología

Teniendo en cuenta la complejidad y la 

falta de visibilidad y conocimiento acerca 

13. Componente de Trabajo Forzoso
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de la problemática del TF, la metodología utilizada buscó fortalecer las instituciones 

locales y la Oficina Regional del MTESS, al tiempo de promover la sensibilización y 

toma de conciencia sobre los derechos laborales por parte de la ciudadanía.

Esta metodología tuvo en cuenta el contexto local: la diversidad de culturas (indígena, 

menonita, paraguaya, etc.) y el contexto urbano-estancias, así como la importante 

presencia de las cooperativas menonitas como principales empleadoras. En este marco, 

POK realizó actividades de sensibilización, comunicación y desarrollo de capacidades, 

apuntando a la promoción del trabajo decente en el Departamento de Boquerón. 

a. Fortalecimiento institucional

Coordinación de acciones con actores claves para prevenir y combatir el 

trabajo forzoso

A nivel nacional, el proyecto apoyó a la CONTRAFOR en la implementación de la Estrategia 

de Prevención del Trabajo Forzoso 2016-2020 y del Plan de Acción para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Forzoso en Paraguay 2017-2019. Además, proveyó asistencia 

técnica para la elaboración de la Segunda Estrategia Nacional de Prevención del Trabajo 

Forzoso 2021-2024. Este proceso incluyó la realización, entre diciembre de 2019 y marzo 

de 2020, de siete talleres de consulta a nivel nacional, con la participación de más de 158 
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Presentación de avances en la implementación de la Estrategia de Prevención del Trabajo Forzoso 2016 - 2020 de la CONTRAFOR 
realizada en noviembre 2018.
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representantes de instituciones públicas, trabajadores y empleadores, además del apoyo 

en el desarrollo, socialización y validación de dicho documento.

El apoyo a la CONTRAFOR también se tradujo en la elaboración de materiales, incluida 

su Memoria 2009-2019, así como la edición, diagramación e impresión de la Guía 

Tripartita e Interinstitucional de Intervención en Casos de Trabajo Forzoso.

Otro eje importante del apoyo a la CONTRAFOR fue el intercambio de buenas prácticas y 

lecciones aprendidas en materia de prevención y combate al TF con Perú y Brasil.

 • Perú: en septiembre de 2019 visitaron el Paraguay Lorena Ramírez Espejo, 

 Coordinadora del Equipo de Prevención y Erradicación del Trabajo Forzoso del 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, y Mirna Jara, integrante del 

 Grupo Especializado de Inspección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

 Laboral. Realizaron las siguientes actividades:

  • Conversatorio sobre buenas prácticas en la elaboración del III Plan Nacional 

  de Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019 – 2022 de Perú.

  • Conversatorio con inspectores de trabajo sobre el procedimiento de 

  inspección en situaciones de TF del Grupo Especializado de Inspección (GEI).

  • Seminario de buenas prácticas, con la participación de 65 personas, 

  representantes de instituciones que integran la CONTRAFOR.

 • Brasil: en noviembre de 2019 visitó el país Gislene Stacholski Dos Santos, Auditora 

 Fiscal de Trabajo e integrante del Grupo Especializado de Fiscalización Móvil 

 del Ministerio de Economía del Brasil. 

En el marco de este intercambio se realizaron las siguientes actividades:

 • Diálogo con funcionarios del MTESS sobre el marco institucional brasileño, 

 incluyendo la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo 

 (DETRAE), las reglamentaciones que la rigen, el Grupo Especializado y la 

 Coordinadora Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo (CONATRAE).

 • Intercambio con inspectores de trabajo sobre el procedimiento de inspección del 

 Brasil en situaciones de TF, el rol del inspector y los diferentes equipos de trabajo 

 que componen la DETRAE.

13. Componente de Trabajo Forzoso
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 • Seminario de buenas prácticas que contó con la participación de 51 personas, 

 representantes de instituciones integrantes de la CONTRAFOR.

A nivel local, desde marzo de 2018 POK 

apoyó la instalación de la Oficina Regional 

del MTESS en la ciudad de Filadelfia, 

mediante la provisión de herramientas de 

trabajo que incluyeron un directorio de 

instituciones públicas y privadas, así 

como un relevamiento de empleadores del 

Departamento de Boquerón, con el 

objetivo de que fueran de utilidad para las 

labores de inspección laboral. 

Adicionalmente, el proyecto proveyó 

acompañamiento y capacitación continua 

a su Directora, así como el equipamiento 

informático necesario para la provisión de 

servicios por parte de la Oficina Regional.

Capacitación a actores claves 

Con el objetivo de que empleadores y 

trabajadores conocieran los derechos 

laborales, entre mayo de 2018 y febrero 

de 2020 el proyecto desarrolló una serie 

de talleres de capacitación sobre 

legislación laboral, trabajo decente, 

TAP, TI, entre otros, que se detallan a

continuación:

 • Taller sobre "Educación: una 

 Herramienta contra el Trabajo 

 Infantil y la Protección del Trabajo 

 de los Adolescentes", dirigido a 

 educadores, para proporcionar 

 conocimientos sobre el trabajo 

 decente, TAP, TI y TF.

 • Entrenamiento y formación de 

 funcionarios municipales y de la 

 Gobernación de Boquerón sobre el 

 TAP y el RAT. Adicionalmente, se 

 desarrolló un curso con cinco 

 módulos sobre el rol de los 

 gobiernos locales en la protección 

 de los derechos de los NNA, con 

 énfasis en la población indígena.

 • Periodistas y comunicadores del 

 Departamento de Boquerón 

 también recibieron formación 

 sobre TI y TF, con la finalidad de

 promover un abordaje noticioso 

 apropiado de ambas problemáticas.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Taller de capacitación a empleadores del Departamento de 
Boquerón sobre derechos laborales.
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13. Componente de Trabajo Forzoso

Tabla 24: Capacitaciones realizadas a actores locales.

Periodo

Octubre de 2018
a marzo de 2019

Distrito

Filadelfia,
Loma Plata y

Mariscal
Estigarribia

Cantidad de
participantes

11

Tema

TAP

Institución

Abril  de 2017 a
septiembre de 2018

Filadelfia,
Loma Plata y

Mariscal
Estigarribia

15

Abril a
septiembre

de 2019

Filadelfia,
Loma Plata y

Mariscal
Estigarribia

15

Funcionarios de la
Gobernación de Boquerón y

de las Municipalidades
de Filadelfia, Loma Plata y

Mariscal Estigarribia

Octubre de 2018
a marzo de 2019

Filadelfia,
Loma Plata y

Mariscal
Estigarribia

53TAP
Empleadores de Filadelfia,

Loma Plata y
Mariscal Estigarribia

Abril a
septiembre

de 2019

Filadelfia,
Loma Plata y

Mariscal
Estigarribia

58TAP

Estudiantes de colegios de
Filadelfia, Loma Plata
y Mariscal Estigarribia

Abril a
septiembre

de 2019

Total de participantes

Filadelfia,
Loma Plata y

Mariscal
Estigarribia

50

349

Octubre de 2019 a
marzo de 2020

Filadelfia 38

“El Municipio: una Instancia 
de Coordinación y Acción para 
la Protección y Promoción de 

los Derechos de NNA”

Seminario sobre “Trabajo 
Decente en el Departamento 

de Boquerón”

Actores locales de diferentes 
instituciones públicas y privadas, 

líderes indígenas y funcionarios del 
MTESS a nivel central y regional

Trabajadores del servicio 
doméstico, empleadores y 

funcionarios públicos

Ley N ° 5407/15 de trabajo 
doméstico y Ley N ° 6338/19 de 
salario de los trabajadores del 

servicio doméstico y 
modalidades de contrato 

general y parcial

Octubre de 2019 a
marzo de 2020

Loma Plata 22

Trabajadores del servicio 
doméstico, empleadores y 

funcionarios públicos

Ley N ° 5407/15 de trabajo 
doméstico y Ley N ° 6338/19 de 
salario de los trabajadores del 

servicio doméstico y 
modalidades de contrato 

general y parcial

Octubre de 2019 a
marzo de 2020

Filadelfia 12
Empleadores y actores 

locales

Octubre de 2019 a
marzo de 2020

Estudiantes de colegios

Contrato de aprendizaje

Filadelfia 52TAP y Contrato de aprendizaje

Octubre de 2019 a
marzo de 2020

Empleadores del 
Departamento de Boquerón

Filadelfia 23
Contrato de aprendizaje y 
Contrato a tiempo parcial

"Educación: una 
herramienta contra el 

TI y TAP"

Maestros, Directores 
y Supervisores de
escuelas públicas

Funcionarios de la Gobernación de 
Boquerón y de las Municipalidades 

de Filadelfia, Loma Plata y
Mariscal Estigarribia
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El proyecto también realizó conversatorios de sensibilización en derechos laborales a 

comunidades indígenas sobre salario mínimo, trabajo doméstico, trabajo nocturno y trabajo 

en establecimientos ganaderos y agrícolas, incorporando en todos los casos información sobre 

la normativa existente y los mecanismos de denuncia de vulneración de derechos laborales.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Tabla 25: Conversatorios con comunidades indígenas sobre derechos laborales.

Periodo Distrito Cantidad de
participantes

Comunidad Tema

Abril a
septiembre

de 2018

Octubre de 2018
a marzo de 2019

13Sandhorst

Sandhorst

Sandhorst

5Cayin ô Clim
2

3

22

27

15

2

1

2

Uje Lhavos

Pueblo Guaraní Urbano

Cacique Mayeto

Yalve Sanga - Jope

Yalve Sanga - Campo Salado

Yalve Sanga - Samaria

Macharety

Pedro P. Peña

Santa María

Pueblo Guaraní Urbano

Cacique Mayeto
Comunidad Nivaclé

Santa Teresita
Comunidad Nivaclé

Santa Teresita
Comunidad Nivaclé

Neuland

Mariscal
Estigarribia

Neuland

Mariscal
Estigarribia

Filadelfia

23Yalve Sanga

Mariscal
Estigarribia

52Santa Teresita

616Total de participantes

Sensibilización 
sobre los 
derechos 

laborales a 
comunidades 

indígenas

Sensibilización 
sobre los derechos 

laborales

Sensibilización 
sobre los derechos 

laborales

24Pesempo’o
Loma Plata

Filadelfia

Centro de Recursos para la 
Educación Permanente

Centro de Formación 
de la Mujer

Sensibilización sobre 
los derechos laborales 

a comunidades 
indígenas

Abril a 
septiembre

de 2019

26

33

64

36

35

45

34

50

9Sensibilización 
sobre trabajo 

doméstico por 
comunidad

Santa Teresita 54Mariscal
Estigarribia

Estudiantes de 
colegio indígena 

Pedro P. Peña
39

Mariscal
Estigarribia

Mariscal
Estigarribia

Loma Plata
Octubre de 2019
a marzo de 2020

Contrato de 
aprendizaje

TAP

Derechos
laborales
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b. Comunicación

Entre agosto de 2018 y agosto de 2020, el proyecto apoyó al MTESS en el desarrollo de 

una campaña de comunicación con el lema “Chaco paraguayo con trabajo decente” con 

el fin de promover la difusión de los derechos laborales en el Departamento de 

Boquerón. En cinco etapas, abordó varios derechos fundamentales del trabajo y, 

además, dio a conocer la existencia de la Oficina Regional del MTESS como instancia de 

orientación y asesoría en materia laboral.

13. Componente de Trabajo Forzoso

Memoria de la CONTRAFOR 2009-2019 Guía Tripartita e Interinstitucional de 
Intervención en Casos de Trabajo Forzoso

Código Laboral y Legislación relacionada a la 
Protección de la Infancia y Adolescencia en el 

Ámbito Laboral

Rotafolio de Trabajo Doméstico y 
Derechos Laborales

Materiales elaborados
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Etapas de la campaña

 • Derechos laborales

 • Derecho al aguinaldo

 • Derecho al acceso y permanencia 

 escolar 

 • TAP

 • Medidas de salud y seguridad 

 ocupacional en el marco de la 

 pandemia del COVID-19

Chaco paraguayo con trabajo decente

“Chaco paraguayo con trabajo decente” 

fue lanzada oficialmente en agosto de 

2018, con presencia del Presidente de la 

República Mario Abdo Benítez. Dicha 

campaña puso énfasis en las 

características del trabajo decente: 

remuneración justa, salario mínimo 

legal, aguinaldo, vacaciones y seguridad 

social, a través de materiales para redes 

sociales y materiales impresos (trípticos y 

volantes), además de spots de televisión y 

spots de radio en varios idiomas, de 

manera a garantizar su alcance a la 

mayoría de la población del Departamento 

de Boquerón: español, guaraní, enxet, 

sanapaná, nivaclé, ayoreo, toba qom, 

alemán y dialecto menonita. Los materiales 

fueron elaborados con pobladores de las 

diferentes comunidades, para garantizar su 

adaptación adecuada a cada cultura. Los 

spots de televisión y radio fueron 

difundidos en el canal de televisión Red 

Chaqueña de Comunicaciones (RCC) y las 

radios Pa’í Puku y RCC Radio, las más 

importantes y con mayor alcance en el 

Departamento de Boquerón, así como en 

radios comunitarias y redes sociales.

Logo de la campaña “Chaco paraguayo con trabajo decente”.
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Fotogramas de la campaña “Chaco paraguayo con trabajo decente”.
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Materiales elaborados

Spots de radio y televisión

13. Componente de Trabajo Forzoso

Spot de radio y televisión en alemán Spot de radio y televisión en ayoreo

Spot de radio y televisión en dialecto menonita Spot de radio y televisión en enxet

La Ministra del MTESS, Carla Bacigalupo, durante el 

lanzamiento de la campaña “Chaco paraguayo con trabajo 

decente”.
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Materiales impresos
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Spot de radio y televisión en castellano Spot de radio y televisión en guaraní

Spot de radio y televisión en nivaclé

Spot de radio y televisión en toba qom

Tríptico sobre Trabajo Decente Volante de la Oficina Regional 
del MTESS en Boquerón

Spot de radio y televisión en sanapaná
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Derecho al aguinaldo

De noviembre de 2018 a enero de 2019, se difundió la segunda etapa de “Chaco paraguayo 

con trabajo decente”. El mensaje estuvo centrado en el derecho al aguinaldo y en informar 

sobre el procedimiento de denuncia ante la Oficina Regional en caso de no percibirlo. Los 

materiales de comunicación elaborados fueron spots de radio en nueve idiomas, difundidos 

en RCC Radio y Radio Pa’í Pukú: español, guaraní, enxet, sanapaná, nivaclé, ayoreo, toba 

qom, alemán y dialecto menonita, además de afiches y una animación para televisión y 

redes sociales, con información sobre este derecho y los canales de denuncia en caso de su 

incumplimiento. 

En diciembre de 2019, el MTESS solicitó volver a difundir la campaña en el Chaco, así 

como apoyo para la reedición de los materiales con miras a su difusión a nivel nacional.

Materiales elaborados

Materiales impresos 

Prevención de la explotación laboral 

Al inicio del año lectivo, entre febrero y marzo de 2019, el proyecto desarrolló la tercera 

etapa de “Chaco paraguayo con trabajo decente”, dirigida a estudiantes de la EEM, con 

mensajes dirigidos a incentivar su permanencia en la escuela. La campaña abordó la 

problemática del alto nivel de deserción escolar, especialmente en la población 

indígena, así como su impacto en el futuro laboral de las personas. 

Animación y spot de radio

13. Componente de Trabajo Forzoso

Por género

Afiche de Aguinaldo Volante de Aguinaldo
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“¡Sigo estudiando para lograr mis metas!” fue el lema difundido en esta etapa, instalando 

la importancia de culminar la EEM como una estrategia de prevención de la explotación 

laboral y, particularmente del TF, y de acceder a trabajos decentes. La campaña se 

desarrolló en los colegios de nivel medio donde asisten los adolescentes de las 

comunidades indígenas de Santa Teresita (Mariscal Estigarribia), Yalve Sanga (Loma 

Plata), Cayin ô Clim (Neuland) y Ujhelavos (Filadelfia). El proyecto acompañó la entrega 

del kit escolar del MEC con una mochila que llevaba impreso el lema de la campaña. 

La presentación de dicha campaña fue realizada en el Colegio de Yalve Sanga, del 

distrito de Loma Plata, con la presencia de la Ministra del MTESS, Carla Bacigalupo, 

quien estuvo acompañada del Viceministro de Trabajo, Luis Orué, y del Viceministro del 

MEC, Robert Cano. La campaña tuvo una llegada directa a 198 adolescentes y además 

tuvo alcance a nivel departamental a través de la difusión de un spot de radio en RCC 

Radio y Radio Pa’í Puku. 

Lanzamiento de la campaña “‘Sigo estudiando para lograr mis metas!” en el Colegio de Yalve Sanga, con autoridades locales y nacionales.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Tabla 26: Alcance de la campaña “¡Sigo estudiando para lograr mis metas!” en colegios del Departamento de
Boquerón.

Mariscal Estigarribia Loma Plata Filadelfia Neuland

Colegio Nacional

Santa Teresita

Colegio indígena

Yhalve Sanga

Colegio Nacional

Ujhelavos

Colegio Nuevo
Amanecer

Cayin o Clim

30 adolescentes 70 adolescentes 26 adolescentes 72 adolescentes
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Animación y spot de radio Afiche

Medidas de salud y seguridad ocupacional en el contexto del COVID-19

En marzo de 2020, el Gobierno Nacional anunció los primeros casos de COVID-19 en 

Paraguay. En el afán de contribuir con las acciones de prevención de la epidemia en el 

Departamento de Boquerón, el proyecto difundió la quinta etapa de la campaña, con el 

lema “Con trabajo decente podemos prevenir el coronavirus”, a través de materiales de 

comunicación para dos públicos considerados claves para la contención de la 

pandemia: empleadores y trabajadores. Los materiales elaborados fueron: spots de 

radio, animaciones y flyers para redes sociales. Los mensajes difundidos pusieron 

énfasis en las medidas de salud y seguridad ocupacional promovidas por el MTESS para 

prevenir contagios en entornos laborales.

Trabajo adolescente protegido

Como estrategia de apoyo al MTESS en la promoción del TAP, entre agosto y septiembre 

de 2019, se difundió la cuarta etapa de “Chaco paraguayo con trabajo decente”, 

focalizada en dar a conocer las herramientas para asegurar la protección del trabajo 

adolescente: el Contrato de Aprendizaje y el RAT. Se elaboraron un afiche, una animación 

para televisión y redes sociales, así como spots de radio en ocho idiomas: español, guaraní, 

ayoreo, enxet, sanapaná, alemán, nivaclé y toba qom. Los spots de radio se transmitieron 

del 13 de agosto al 13 de septiembre de 2019 en RCC Radio y Radio Pa’í Pukú.

Materiales elaborados

13. Componente de Trabajo Forzoso
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c. Educación

POK instaló EpCs para NN vulnerables al TI y/o al TF en la comunidad Cayin ô Clim, de la 

colonia Neuland, como espacios de educación no formal para NN de 5 a 10 años. Este 

servicio fue descrito en detalle en el capítulo referente al componente de Educación.

Materiales

Flyers y animaciones para redes sociales

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Spots de radio, elaborados también en formato animación
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El proyecto contó con un sistema de 

monitoreo y evaluación implementado 

mediante un Plan Comprehensivo de 

Monitoreo y Evaluación (CMEP, por sus 

siglas en inglés), que sirvió como 

herramienta fundamental para: 

 • Monitorear los productos y 

 resultados claves 

 • Gestionar el proyecto en base a 

 resultados 

 • Evaluar la eficacia de sus esfuerzos 

 por resultados e impactos de 

 medición 

El CMEP incluye las siguientes herramientas:

 • Árbol de problemas

 • Teoría del cambio

 • Marco de resultados 

 • Indicadores y productos 

 • Plan de monitoreo de desempeño 

 • Tabla de recolección de datos y 

 herramientas de recolección 

 • Responsables, cronograma y 

 presupuesto 

El monitoreo es realizado periódicamente 

utilizando dichas herramientas, con el fin 

de informar cada seis meses (30 de abril y 

30 de octubre), sobre el progreso hacia las 

metas y el cumplimiento de los indicadores, 

a través de un Informe de Progreso Técnico.

14. SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO

Evaluaciones Externas

Evaluación Intermedia

En abril de 2018, a instancias del USDOL, la 

firma Sistemas, Familia y Sociedad llevó a 

cabo la EI del proyecto, con el propósito de 

revisar el progreso y desempeño de la 

implementación en curso, examinar la 

probabilidad de que el proyecto lograra sus 

objetivos y metas, identificar formas de 

mejorar los servicios directos y la 

coordinación con los actores claves e 

identificar prácticas prometedoras y 

formas de promover su sostenibilidad. 

La EI evidenció la contribución significativa 

de POK para: 1) fortalecer la capacidad 

institucional de las organizaciones 

gubernamentales paraguayas en el 

abordaje del TI a nivel nacional y local; b) 

formar a inspectores de trabajo, así como a 

funcionarios de CODENIs, MEC y otras 

instituciones gubernamentales a nivel 

nacional y local; y 3) mejorar la 

coordinación entre las instituciones claves 

que abordan el TI. 

Entre las sugerencias plasmadas se 

destacan la implementación más 

sistemática de productos como el RAT, el 

sistema informático de inspección laboral y 

14. Sistema Integral de Monitoreo
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las campañas de sensibilización, de manera a que pudieran alcanzar su máximo potencial.

Respecto de las estrategias educativas y de medios de vida de POK para NNA de 11 a 17 años, 

la EI recomendó la revisión de la planificación y procedimientos, en particular con respecto 

al abordaje de NNA en situación de TI, así como a los servicios de capacitación y asistencia 

técnica a los hogares. Estas recomendaciones fueron claves para que el proyecto 

implementara posteriormente una nueva modalidad de trabajo, las tutorías, permitiendo 

la llegada a NNA en situación de TI que no se encontraban participando de POK, así como la 

provisión de insumos en el marco de los servicios de medio de vida del proyecto.

Evaluación Final       

Entre septiembre y octubre de 2019, IMPAQ International llevó a cabo la EF del proyecto 

solicitada por el USDOL, con la finalidad de evaluar  si POK había logrado sus objetivos, 

así como identificar los desafíos de su implementación, los efectos deseados y no 

deseados del proyecto, además de las lecciones aprendidas, buenas prácticas y 

experiencias aplicables a proyectos actuales o futuros en Paraguay. Asimismo, la EF se 

propuso evaluar la sostenibilidad de los resultados y productos desarrollados por POK. 

La EF también realizó un análisis de la relevancia y eficacia del proyecto considerando 

su objetivo, así como de las acciones de sostenibilidad, las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas. Adicionalmente, formuló recomendaciones a los actores claves 

involucrados en su implementación. 

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Presentación de los resultados preliminares de la EF de POK. Para acceder al texto completo de referencia favor ingresar al siguiente link:  
https://partners.net/okakuaa/evaluacion-final-en-espanol/ 

105



Mirta, participante de Paso Yobai (Guairá)

Mirta es la mamá de Magalí, una adolescente que participó en uno de los Clubes 4H del 

Asentamiento 8 de diciembre, en Paso Yobai. Tanto la madre como la hija aprovecharon 

todas las actividades promovidas por el proyecto en su comunidad. En el caso de Mirta, 

no dejó pasar ninguna oportunidad de capacitarse y recibió asistencia técnica para 

mejorar su huerta y su despensa.

15. TESTIMONIOS DE PARTICIPANTES

“Primero, nuestros hijos fueron los que venían 

con aprendizajes muy interesantes. Luego, 

comenzaron los cursos para nosotros: 

chocolatería, panadería, confitería, 

elaboración de productos de limpieza, 

manualidades… Los promotores comunitarios 

nos trajeron todos los productos y nos 

enseñaron, y después nosotros empezamos a 

elaborar nuestros propios productos. Yo 

produzco y vendo. Sí tengo el problema de 

conseguir insumos, porque tengo que viajar a 

Villarrica para comprarlos, pero todo lo que 

produzco se vende: guampas decoradas, 

bombillas, llaveros...”. 

Además de los cursos de capacitación y la 

asistencia técnica a sus emprendimientos, 

Mirta recibió un cerdo, en el marco de un 

proyecto que gestionó junto a su comité de 

productores. “El proyecto también nos apoyó 

para que cada familia cuente con un chanchito, y 

con eso nuestro comité comenzó un nuevo 

emprendimiento productivo: la cría de cerdos”.

15. Testimonios de participantes

Mirta participó de numerosos cursos de capacitación y actividades 
de asistencia técnica ofrecidos por POK.
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Miguel Ríos, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

En junio de 2017, POK apoyó al MTESS con 

una capacitación específica en inspección 

laboral en la agricultura, dirigida a los 

inspectores de trabajo. Dicho 

entrenamiento estuvo a cargo de Miguel 

Ríos, funcionario de la División de Salarios y 

Horas del USDOL. Esta visita constituyó una 

oportunidad para que Ríos compartiera su 

vasta experiencia en sistemas de inspección 

agrícola y capacitara  a los inspectores de 

trabajo en esta importante materia.  

En un taller que contó con la participación 

de 30 inspectores de trabajo de todo el 

país, Ríos abordó temas relacionados a la 

planificación de inspecciones y los 

procedimientos de recopilación de datos. 

Para Miguel Ríos, uno de los resultados 

más destacados de la capacitación fue la 

oportunidad de construir relaciones 

bilaterales entre inspectores del MTESS y

representantes de USDOL en torno a la 

protección de los derechos en un contexto 

complejo: el rural. "Las inspecciones 

agrícolas tienen muchos aspectos que las 

diferencian de otros procedimientos: las 

distancias, las herramientas de recolección 

de datos, el tipo de ropa que se debe usar… 

todo está influenciado cuando se trata del 

campo". Como parte de la capacitación, 

trece inspectores del trabajo de las 

Oficinas Regionales del MTESS de Coronel 

Oviedo, Pilar, Ciudad del Este, 

Encarnación y Central viajaron al 

Departamento de Guairá para visitar 

empresas del sector del azúcar y la yerba 

mate ubicadas en los cinco distritos meta 

del proyecto. A través del trabajo de 

campo, los inspectores de trabajo 

pudieron conocer acerca de buenas 

prácticas del sistema de inspección 

laboral en el sector agrícola. 

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Miguel Ríos, junto a inspectores del trabajo, en una capacitación sobre inspección agrícola.
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Mabel, participante de Itacurubí (Mauricio José Troche)

Mabel es una de las tantas mujeres paraguayas que migró al extranjero en busca de un 

futuro mejor, dejando a sus hijos al cuidado de su madre. Doña Romualda, la matriarca de 

la familia, fue quien ingresó primeramente a Paraguay Okakuaa junto con sus nietos, Adela 

y Agustín. Luego de vivir varios años, primero en Argentina y luego en España, Mabel 

retornó al Paraguay, con el dinero suficiente para comprarse un terreno y construir una 

casa de dos habitaciones. 

Mientras se instalaba en su nuevo hogar, 

Mabel comenzó a vincularse con el proyecto. 

Tanto las reuniones del Comité de Mujeres 

de Itacurubí como las capacitaciones se 

realizaban en la casa de la abuela. Pronto, 

Mabel comprendió la importancia de los 

cursos que se realizaban, y vio en ellos la 

oportunidad de generar ingresos trabajando 

desde su casa. “La satisfacción de poder estar en 

mi casa, de trabajar en mi casa, es algo 

impagable. Yo estuve muchos años fuera y nada 

se compara con estar acá. El sueño de toda 

persona que quiere salir adelante es emprender 

en su tierra y ¿qué mejor que en tu propia casa?”. 

Alexis, promotor comunitario, fue quien trabajó de cerca con ella y todas las familias de 

Itacurubí. Recuerda cómo, de a poco, Mabel fue realizando una a una todas las 

capacitaciones y de qué manera su motivación iba en aumento: curso de cocina, taller de 

elaboración de panificados, capacitación en bocaditos dulces y salados, elaboración y 

decoración de tortas. “Paraguay Okakuaa trajo muchísimos cursos a la comunidad”, dice 

Mabel y cuenta que además de toda la capacitación en elaboración de productos, para 

garantizar la rentabilidad, realizó un curso de finanzas personales y posteriormente 

participó de una capacitación en la que diseñó su propio plan de negocios.

15. Testimonios de participantes

Mabel junto a su hija Adela muestra orgullosa los productos que 
aprendió a elaborar con asistencia técnica del proyecto.
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El resultado de la capacitación y la motivación se materializó en su cocina: con sus 

primeras ventas se compró un horno y construyó una linda mesada con azulejos. “Todo se 

hace en mi cocina: tengo mi horno, mi batidora… todos los elementos que necesito. Trabajamos 

varias vecinas juntas. Nos contratan cuando hay cumpleaños, comuniones… Yo más bien me 

encargo de los bocaditos dulces y salados y otra compañera se encarga de las tortas”. 

Mabel participó de todas las actividades de capacitación que se realizaron en su 

comunidad, con la energía puesta en crear productos innovadores. “Yo quiero hacer 

productos originales, que llamen la atención”, dice y muestra orgullosa una pastafrola con 

relleno de mermelada casera. “Hoy día puedo decir que mi especialidad son los bocaditos 

dulces y mi proyecto es tener mi propia panadería”.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa
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Derlis Ezequiel, participante de Mauricio José Troche (Guairá)

Una de las consecuencias más perjudiciales del TI es el abandono escolar. Según datos 

oficiales, la no asistencia entre niños involucrados en TI se duplica en comparación a 

aquellos que no trabajan, con una diferencia de entre 15,6% y 6,6%, respectivamente. 

Entre los que trabajan, la principal causa de ausencia o abandono escolar es la falta de 

recursos económicos (28,6%) y el trabajo en sí (26,9%)16. A través de las tutorías, POK 

buscó reintegrar a los niños a la escuela, así como promover el TAP que, por sus 

características, garantiza la permanencia escolar.

Derlis Ezequiel tiene 15 años y dejó de ir a la escuela a los 8 años. 

En ese momento estaba en tercer grado. Desde entonces, ayudó a 

su padre en tareas de construcción en Mauricio José Troche, 

uno de los distritos meta del proyecto. Con el apoyo de Andrea, 

una de las tutoras de POK, Derlis pudo regresar a la escuela, y 

retomó el cuarto grado en un programa de alfabetización 

dirigido a personas con rezago escolar. Su sueño es completar 

sus estudios e iniciar alguna capacitación laboral de las que 

ofrece el SNPP, para adquirir algún oficio que le permita acceder a un trabajo decente. 

Lo más importante, para Andrea, es que Derlis comenzó a tener planes para el futuro. 

"Lo que más me sorprende es su deseo de hacer cosas, y sobre todo de reanudar sus estudios 

hasta el final".

16 Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2011: Magnitud y características del trabajo infantil y adolescente en 

el Paraguay / Organización Internacional del Trabajo, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay, Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). - Asunción: OIT, 2013.

17 Ibid.

15. Testimonios de participantes

Derlis Ezequiel realizando 
actividades de refuerzo escolar.
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Petrona, participante de Villarrica (Guairá)

En Paraguay, el concepto de "abuela memby" (hijo de la abuela) está profundamente 

arraigado: se refiere a los NN cuya educación queda en manos de sus abuelas, luego de 

que sus madres hayan emigrado para trabajar. Desde que tenía 8 meses, Adam vivió con 

su abuela. Ahora tiene 11 años y asiste a quinto grado en su escuela comunitaria 

Fracción Margarita en Villarrica, uno de los distritos meta de Paraguay Okakuaa.

Adam es un niño muy activo e inteligente. A medida que crecía, a Doña Petrona le 

resultaba cada vez más difícil administrar el tiempo libre de Adam, a quien, como a 

todos los niños, le gusta estar en la calle 

con sus amigos. Todavía recuerda el alivio 

que sintió cuando los facilitadores de 

Fundación Alda le ofrecieron la 

posibilidad de acceder a un EpC dos veces 

por semana. "Vinieron los facilitadores del 

EpC. Nos dieron una charla y me gustó. 

Adam va todos los martes y jueves, 1:00 a 

5:00 de la tarde. Además de la ayuda que 

recibe en sus estudios, allí también juega y se 

divierte. Siempre me dice que la pasa bien". 

Cuando Adam asiste al EpC, Doña Petrona 

no siente preocupaciones: sabe que está 

en un espacio protegido. Además, el año 

que comenzó a ir al EpC, Adam por 

primera vez terminó la escuela con 

excelentes calificaciones y comenzó a 

ayudarla con las tareas domésticas. "Las 

tardes que no asiste al EpC me ayuda a 

limpiar la casa", dice Doña Petrona, 

orgullosa del progreso de su nieto.
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Doña Petrona y su nieto Adam, de Villarrica.
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Erundina Machuné, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social

Erundina Machuné es la Directora de la 

Oficina Regional del MTESS en Boquerón. 

Ocupa este puesto luego de ganar un 

concurso público de oposición, y desde el 

inicio de su gestión cuenta con el apoyo de 

POK. Originaria del pueblo Guaraní  

Ñandeva, en el Chaco central, vivió 

durante varios años en Asunción, 

realizando tareas domésticas: allí, debió 

enfrentarse a diferentes situaciones de 

discriminación laboral. Hoy, ella se dedica 

a ofrecer información e intervenir ante 

vulneraciones de los derechos laborales. 

Para Erundina, la asistencia técnica del 

proyecto ha sido clave en su gestión.

Erundina recuerda uno de los primeros 

casos que atendió, justamente 

relacionado a los derechos de una 

trabajadora doméstica. “Uno de esos casos 

es el de una trabajadora doméstica 

despedida, que se acercó a la Oficina 

Regional. Calculamos cuánto tenía que 

pagar su empleador por compensación, 

aguinaldo proporcional y vacaciones. A 

pesar de la oposición de su esposo, quien le 

dijo que no podía hacer nada, la trabajadora 

se acercó a su antiguo empleador con los 

cálculos realizados por la Oficina Regional y 

obtuvo lo que legalmente le debía: tres 

millones y medio de guaraníes”. 

Erundina también participa en los talleres 

de sensibilización sobre derechos 

laborales llevados a cabo por POK en 

diferentes comunidades indígenas, donde 

15. Testimonios de participantes

Erundina Machuné en la Oficina Regional del MTESS en Filadelfia.

112



generalmente recibe consultas y quejas. 

Desafortunadamente, hasta ahora la 

mayoría de los casos que recibe en estos 

talleres están relacionados con eventos 

que ocurrieron hace mucho tiempo, lo que 

hace que sea difícil tomar medidas hoy. 

Erundina es también una de las 

protagonistas de la campaña "Chaco 

paraguayo con trabajo decente", para la 

cual grabó un spot de radio y televisión en el 

idioma de su pueblo: el guaraní. Además de 

la asistencia técnica, el proyecto contribuye 

con la difusión de los derechos laborales a 

través de dicha campaña. El primer indicador 

de los resultados positivo de la campaña fue el 

aumento de denuncias recibidas. "Desde el 

comienzo de la campaña nos dimos cuenta de 

que las personas comenzaron a darse cuenta de

sus derechos. La campaña de aguinaldo tuvo un 

impacto muy importante. Nos dio mucho 

trabajo", recuerda Erundina. Un caso 

emblemático para ella fue la queja de un 

contratista contra el propietario de un 

establecimiento ganadero, que no le pagó 

por la construcción de algunos cobertizos, 

una tarea realizada con otros albañiles a los 

que a su vez él como patrón no podía pagar.  

El monto adeudado sumaba los 50 millones 

de guaraníes. Después de una notificación 

del MTESS y una audiencia con Erundina, el 

ganadero firmó un compromiso de pagar el 

salario en dos cuotas. El pago de la primera 

cuota se realizó en la Oficina Regional. "Vino 

con el dinero, y seré honesta. No podía creer que 

con nuestro trabajo estuviéramos ayudando a 

los trabajadores a recuperar tanto dinero. Fue 

una gran satisfacción".

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa
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Pascuala, pobladora de Sanhorst (Boquerón)

Sandhorst es una comunidad del pueblo 

Nivaclé en el Departamento de Boquerón, 

donde POK ha implementado talleres de 

sensibilización sobre derechos laborales, 

así como la campaña de comunicación 

"Chaco paraguayo con trabajo decente". 

Allí, la mayoría de las mujeres indígenas 

se dedican al trabajo doméstico 

remunerado, y en el caso de los hombres, 

realizan diferentes trabajos dentro de las 

estancias. 

En esta zona del país, la falta de 

conocimiento acerca de los derechos 

laborales hace que los pueblos indígenas 

sean vulnerables hasta tal punto de que no 

sean conscientes de cuánto dinero deberían 

recibir por su trabajo. Esto generalmente 

significa un salario más bajo que el 

establecido en la ley. El desconocimiento de 

la ley se entrecruza, además, con la 

discriminación histórica que enfrentan los 

pueblos indígenas: existe la creencia de que 

los derechos laborales están garantizados 

solo para los paraguayos. En este contexto, 

los talleres de sensibilización de POK han 

sido clave para que hombres y mujeres 

indígenas conozcan sus derechos laborales 

y se reconozcan a sí mismos como sujetos 

de derecho.

En el caso de Pascuala, los talleres le 

abrieron los ojos y la empoderaron en sus 

derechos laborales. "Trabajé todos los jueves 

en la casa de una señora que me pagaba solo 

25.000 guaraníes por jornada". Ella recuerda 

que en una charla de POK aprendió que el 

salario mínimo para el trabajo doméstico 

alcanzaba el doble de lo que estaba 

cobrando: 48.800 guaraníes por día. "La 

capacitación me ayudó mucho, porque no 

sabía que los indígenas debíamos ganar como 

los demás". Ese empoderamiento le 

permitió hablar con su empleadora y exigir 

un aumento. Hoy, todavía no gana el salario 

legal vigente, pero está muy cerca:  "Ahora 

me paga 40.000 guaraníes y a veces también 

me da algo de carne".

15. Testimonios de participantes

Pascuala en un taller sobre trabajo doméstico en Sanhorst.
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Damaris, participante de Cayin ô Clim (Boquerón)

Durante dos años, Damaris Yoelia (10 años) participó activamente en el EpC de Cayin ô 

Clim. Este servicio educativo ofrecido por POK le ayudó a reforzar su autoestima y 

valoración identitaria como niña indígena. En este proceso, Damaris logró cumplir su 

sueño: competir en patinaje artístico a nivel departamental. Su tercer puesto en el 

campeonato local demuestra que su talento, ganas y determinación, con el 

acompañamiento adecuado, son el camino a un futuro esperanzador. 

El sueño de Damaris era muy simple, y a la vez, difícil de alcanzar: ser patinadora 

artística. Sabía que cerca de su comunidad se practicaba e inclusive se realizaban 

competencias, y su sueño era alguna vez poder participar. 

Damaris es una niña del pueblo Nivaclé. Su comunidad se llama Cayin ô Clim, que en 

castellano significa “Picaflor Blanco”. Un pequeño monumento se erige a la entrada de 

esta comunidad donde, entre 2018 y 2019, POK implementó los EpCs, espacios a 

contraturno de la escuela para NN donde, 

además de realizar refuerzo escolar, 

tuvieron acceso a actividades de 

desarrollo personal y comunitario. El 

impacto positivo de este servicio se 

tradujo en la voluntad del MINNA de 

sostenerlo, mediante la incorporación de 

algunos EpCs a su programa Abrazo.

Damaris fue una de los 129 NN Nivaclé 

protegidos en los EpCs de Cayin ô Clim. 

“Ahí aprendí muchas cosas; me ayudaron en 

mis tareas de la escuela y también aprendí 

que tengo valor como persona y que puedo 

lograr los sueños que me proponga”. 

En una ocasión, Damaris se dibujó 

patinando y escribió que soñaba ser 

ganadora del concurso de patinaje de 
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Damaris, lista para su práctica de patinaje artístico.
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Neuland, colonia menonita donde está 

ubicada su comunidad.

“Yo tenía un sueño el año pasado. Quería 

ganar el concurso de patinaje en la Colonia 

Neuland. Yo dibujé ese sueño en una hoja”, 

recuerda. Norma Rodríguez, del equipo de 

POK en Boquerón, recuerda lo que 

significó ese dibujo para el equipo de 

facilitadores. “Desde ese momento, nos 

propusimos apoyarla para que pudiera 

practicar patinaje, y así fue”. Muy pronto, 

Damaris demostró que tenía aptitudes. 

“Practiqué mucho y competí con niños y 

niñas de otras culturas y con mucho esfuerzo 

logré el tercer puesto en mi primera 

competencia”. 

Damaris, ahora, tiene un sueño mayor. Ser 

una patinadora profesional que represente 

con orgullo a su cultura Nivaclé y a la 

Colonia Neuland en los concursos y 

competencias de patinaje no solo a nivel 

local, sino nacional e internacional. 

Faustino, papá de Damaris, agradece al 

proyecto. Dice que en el EpC los 

facilitadores lograron fomentar en su hija la 

valoración propia, la responsabilidad en sus 

tareas, la expresión personal y una mayor 

capacidad para socializar con NN de su 

propio pueblo y de las otras culturas que 

interactúan en la Colonia Neuland.  

“Damaris era una niña sumamente tímida, no 

lograba socializar con nadie, y con su mamá 

no sabíamos qué o cómo hacer para poder 

ayudarla. Cuando volvía de la escuela se 

encerraba, hacía sola sus tareas, y no quería 

compartir ni jugar con otros chicos. Cuando 

comenzó el EpC, decidimos con su mamá 

llevarla y de a poco comenzó a superar su 

timidez y a compartir con los demás niños y 

niñas de nuestro pueblo”.

Don Faustino también notó cambios en 

los demás niños y niñas de la comunidad. 

“Los EpCs no solo ayudaron a mi hija, sino 

también a muchos otros niños de nuestro 

pueblo: comprendieron que son importantes, 

que no son inferiores por ser indígenas, y que 

pueden lograr con esfuerzo y sacrificio todos 

los sueños que se propongan”.

15. Testimonios de participantes
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Yeny Franco, Municipalidad de Filadelfia (Boquerón)

La protección de la infancia y la 

adolescencia depende, en términos 

institucionales, de un Sistema Nacional de 

Protección creado por el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que tiene como 

principal instancia a nivel local a la 

Consejería Municipal por los Derechos del 

Niño, la Niña y el Adolescente, más 

conocida como CODENI. Desde las 

municipalidades, las CODENIs son las 

encargadas de asegurar el acceso a 

atención especializada para proteger y 

garantizar los derechos de todos los NNA 

de las comunidades, en coordinación con 

las demás instituciones involucradas en la 

protección y promoción de derechos.

 

A través de capacitación y asistencia 

técnica, POK ha contribuido al 

fortalecimiento de las CODENIs de los tres 

distritos del Departamento de Boquerón: 

Filadelfia, Mariscal Estigarribia y Loma 

Plata. Yeny Franco, Consejera de la 

CODENI de Filadelfia, recibe asistencia 

técnica del proyecto desde 2018. Recuerda 

que, un año antes, había recibido una 

solicitud de registrar a un adolescente 

trabajador, y no sabía qué hacer al 

respecto. “Un estanciero quería contratar a 

un adolescente de 17 años para el trabajo de 

campo. En ese entonces no tenía clara la 

responsabilidad como CODENI, ni qué decía 

la ley en relación con el trabajo infantil y el 

trabajo adolescente, pero eso 

cambió con Paraguay Okakuaa”. A partir de 

los primeros contactos comenzó a recibir 

orientación y capacitación, facilitándole 

no solo su labor de protección, sino la 

articulación interinstitucional para 

derivar situaciones a las instancias 

correspondientes. “Antes sentía que todo el 

peso de la responsabilidad de velar por el 

bienestar de toda la niñez, la adolescencia e 

incluso las mujeres del Chaco caía sobre mis 

hombros. De alguna manera mal entendía 

mis funciones y asumí trabajos que no se 
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Yeny Franco, Consejera de la CODENI de Filadelfia.
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ajustaban a la visión y misión de la CODENI, 

y en muchas ocasiones me encontraba 

actuando como abogada, fiscal, policía, jueza, 

doctora... cuando en realidad mi misión giraba 

en torno a la consejería, asesoramiento, 

articulación y prevención de todo tipo de 

violencia, y a la promoción de derechos”.

Gracias al fortalecimiento de las 

instancias locales, promovido por el 

proyecto, Yeny hoy ya no carga de manera 

individual con el peso de una tarea que es 

colectiva e interinstitucional. Ella 

recuerda que desde el momento en que 

comenzaron a recibir las capacitaciones 

ofrecidas por el proyecto se produjo un 

cambio en la perspectiva de todos los 

funcionarios, ya sea de la Municipalidad, 

Gobernación, MTESS, Ministerio Público, 

etc. Hoy día, Yeny tiene absoluta claridad 

de la importancia del trabajo coordinado y 

articulado con otras instituciones y 

organizaciones. “La unidad, la 

coordinación y la claridad de las funciones 

nos permiten proteger a nuestros niños”. 

Destaca que el acompañamiento y la 

mentoría constante del proyecto han 

logrado fortalecer y afianzar el Sistema de 

Protección a nivel municipal y 

departamental. Además, valora las 

acciones de sensibilización ciudadana, 

incluidas las campañas de comunicación 

sobre derechos laborales y derechos de la 

infancia y adolescencia. 

15. Testimonios de participantes
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Riquelme, participante de Cayin ô Clim (Boquerón)

Riquelme es un niño que se destaca por su buen rendimiento académico, su notable 

talento como bailarín y su facilidad para relacionarse con las demás personas, 

habilidades que desarrolló durante los dos años que asistió diariamente al EpC  de Cayin 

ô Clim. “Ahí me ayudaron con mis tareas, aprendí a dibujar, a bailar, a cantar, también a 

practicar la lectura, y a escribir mucho mejor en castellano. Pude además conocer el arte 

Nivaclé y el valor de nuestra cultura”.

Considerando el contexto social, en los EpCs de Cayin ô Clim los facilitadores se 

concentraron en impulsar el desarrollo de los NN, reforzando su autoestima y su 

valoración identitaria indígena. Riquelme, con su amor a la lectura, encontró su 

vocación, y ya tiene claro que su futuro está en las aulas de su comunidad. “Quiero ser un 

maestro que enseñe con amor y alegría a sus estudiantes”. 

Riquelme también toma lecciones de guitarra, con gran destaque. Su madre, Orlanda, 

está profundamente orgullosa de su hijo porque “le gusta estudiar, ir a la escuela y se 

esfuerza cada día por mejorar”. Ella agradece al proyecto por haber ayudado a su hijo a 

desarrollar su pleno potencial. “Quiero dar gracias a los facilitadores del EpC por ayudar a 

mi hijo, sobre todo a avanzar en la lectura y escritura, y poder expresarse mejor en su idioma 

y en castellano. Como mamá, voy a luchar cada día por la educación de Riquelme, para que 

logre su sueño de ser profesor”.

Memoria del proyecto Paraguay Okakuaa

Riquelme aprovecha su tiempo libre para dedicarse a una de sus actividades preferidas: leer.

119



16. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Hogar. 

Ficha Hogar - Chaco.

16. Anexos
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Ficha Hogar - Guairá.

Formulario Nº Vivienda N° Hogar N°

Distrito Barrio o Localidad

Área Urbana Rural

Dirección de la Vivienda

Referencias para el acceso

Teléfono del Jefe de Hogar y/o algún miembro de la familia

Estado de la Encuesta Finalizada

Incompleta

Encuestador

Supervisor

Crítico-Codificador

Digitador

Firma del encuestado:______________________________ N° CI: _____________

Aclaración Firma (Nombre Completo):________________________________________

Confirmo que todos los datos proveídos al encuestador, acerca de los miembros de mi 
familia, son verdaderos y que Partners of the Americas, de forma directa o a través de las 

Fundaciones ALDA y CIRD, puede realizar las verificaciones que crean pertinentes.                                                                                                                                                                                          
Así mismo, autorizo a Partners of the Americas, a utilizar los datos proveídos, en el marco del 

Proyecto Paraguay Okakuaa, así como mi imagen y la de mi familia en las actividades 
realizadas en el proyecto.

Cargo Nombre, Apellido Fecha

FORMULARIO ENCUESTA FINAL 
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Anexo 2: Acta de Compromiso suscrita entre el proyecto Paraguay Okakuaa y 
representantes de los hogares participantes.

 

1 
 

ACTA DE COMPROMISO 
 

ID HOGAR N°: ____________ 
 

En el distrito de  ……………….. del departamento de …………. , a los … días del mes de ……… de ….. , entre Partners of the 
Americas (PoA), a través del Proyecto Paraguay Okakuaa, representado por Macarena Jiménez Granda con C. I. N° 
__________________, en su carácter de Directora del Proyecto y el/la Sr/a. 
____________________________________________________________________con C. I. Nº __________________ 
representante de la familia en adelante como Titular; convienen en suscribir en forma voluntaria el siguiente 
compromiso: 
 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETIVO 
1.1 El proyecto PARAGUAY OKAKUAA, financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, �ene como 

obje�vo “Reducir el Trabajo Infantil en el departamento de Guairá”. 

CLAUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS 
2.1 El proyecto PARAGUAY OKAKUAA se compromete a entregar servicios a las familias beneficiarias, a través de las 
siguientes posibilidades: 
— Espacios para Crecer: para niños y niñas beneficiarios de 5 a 10 años 
— Clubes 4H: para niños, niñas y adolescentes beneficiarios de 11 a 17 años  
— SuperCamps: para niños, niñas y adolescentes beneficiarios de 5 a 17 años 
— Planes de Negocio y cursos de formación para el empleo, para los adultos beneficiarios 
— Ac�vidades de sensibilización acerca del trabajo infan�l, para las familias beneficiarias 

 
2.2 La/el Titular de la familia, en representación de su familia en un total acuerdo, se compromete a cumplir 
estrictamente los compromisos establecidos, según los servicios en los que se hayan inscriptos, los cuales podrían ser: 
— Asegurar que los niños, niñas y adolescentes de la familia, par�cipen de forma regular en los servicios del proyecto 
rela�vos a su franja de edad (EpC, clubes 4H, SuperCamps) 
— Matricular a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años dentro del sistema educa�vo. 
— Asegurar que los niños, niñas y adolescentes de la familia, asistan a clase en forma regular. 
— Asegurar que los niños, niñas y adolescentes de la familia, se promuevan al siguiente año lec�vo. 
— Velar porque los niños, niñas no se expongan a ningún �po de trabajo infan�l y en el caso de los adolescentes 
trabajadores de 14 a 17 años, que lo hagan protegidos y según lo establece la Ley N°1657. 
— Par�cipar ac�vamente en los cursos de formación para el empleo y/o ac�vidades de fortalecimiento económico 
(planes de negocios) 
— Tener una recepción posi�va y abierta a los facilitadores y/o promotores comunitarios, que trabajarán con su 
familia para el seguimiento familiar. 
 
CLAUSULA TERCERA: SUSPENSION DE SERVICIOS OFRECIDOS POR EL PROYECTO 
3.1 La suspensión de los servicios aquí enumerados se dará únicamente en los siguientes casos: 
— Traslado de domicilio de la familia fuera de los distritos de intervención del proyecto 
— Fallecimiento del beneficiario directo del servicio (niños, niñas y/o adolescentes de 5 a 17 años de edad) 
— Causas externas ajenas al proyecto, en la cual el donante se ve obligado a suspender el financiamiento 
 
CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA 
4.1 Este contrato entrará en vigencia a par�r de la firma de las partes con fecha de finalización el 01 de noviembre de 
2019. 

 
 
 
 

 

                  
 

----------------------------------------------------- 
Titular del Hogar 

  
Macarena Jimenez Granda 

Directora Paraguay Okakuaa 
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Anexo 3: Resolución N° 3.340/17 del Ministerio de Educación y Ciencias, que declara 
de interés educativo la estrategia de los Espacios para Crecer y sus materiales 
didácticos.
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Anexo 4: Declaración final del Seminario Departamental sobre Educación 
“Explorando la educación como herramienta para el combate al trabajo infantil”.

 
DECLARATORIA   

Seminario Departamental de Educación, “explorando la educación como 
herramienta para el combate al trabajo infantil. 

En la ciudad de Villarrica, a los diez días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, 
reunidos los representantes del sistema educativo, integrado por miembros de la 
coordinación departamental de educación, supervisores administrativos y pedagógicos, 
directores y maestros de las escuelas y colegios focalizados por el proyecto Paraguay 
Okakuaa, así como autoridades municipales y miembros de los Consejos de Desarrollo 
Distrital de Mauricio José Troche, Paso Yobai, Borja, Iturbe y Villarrica, e integrantes de los 
equipos de trabajo de la organizaciones implementadoras del proyecto citado, con el 
objetivo de dialogar sobre la educación como herramienta para la prevención y el combate 
al trabajo infantil declaramos que:  

Reconocemos como principales fortalezas, el involucramiento y la apertura de la 
comunidad en promover alternativas a la educación formal para reducir el trabajo infantil, 
identificando el potencial que tiene la escuela para ampliar la oferta de sensibilización y 
concientización sobre la promoción de los derechos y obligaciones de la niñez y la 
adolescencia.  

Valoramos el apoyo de iniciativas existentes desde la sociedad civil para la prevención del 
trabajo infantil, el seguimiento escolar en casos de ausentismo masivo, el monitoreo y 
acompañamiento de las CODENIs.  

Identificamos los desafíos en materia de articulación inter-institucional a fin de lograr un 
abordaje integral en pos de este importante tema que nos convoca.  

En este contexto, proponemos las siguientes acciones: 

 Promover y fortalecer el rol comunitario y de los actores del sistema educativo en la 
concientización de las familias acerca del trabajo infantil.  

 Trabajar la articulación con las municipalidades en las acciones que se proponen 
desde las instituciones educativas y que incluyan las necesidades prioritarias del 
sector, detalladas en la micro-planificación de las escuelas y colegios. 

 Promover la capacitación y formación continua como una herramienta clave en el 
combate al trabajo infantil.  

 Potenciar los consejos de desarrollo distrital (CDD) como espacios para proponer y 
ejecutar acciones que impacten en todos los sectores a nivel comunitario.  

 Capitalizar la presencia de los programas de protección social como Abrazo y 
Tekoporá para una incidencia positiva en la permanencia escolar de niños, niñas y 
adolescentes.  

 Celebrar la iniciativa de realizar este tipo de encuentros con el fin de potenciar la 
tarea del educador y aumentar la incidencia de la comunidad en la lucha contra el 
trabajo infantil.   

 Capacitar a docentes en herramientas innovadoras, que sirvan para trabajar la 
actitud del docente y el compromiso social con el niño.  
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 Realizar talleres de sensibilización continua a niños, niñas y adolescentes, padres y 

docentes, acerca del TI, la problemática y como reconocerlo.  
 Gestionar un equipo de docentes especialistas en diferentes disciplinas para 

capacitar a sus pares en cada escuela, colegio. 
 Participación del EGE (Equipo de Gestión Educativa) dentro de los CDD para 

plantear los temas educativos prioritarios de atención y que ameritan una 
articulación urgente para su correcto funcionamiento. 

 Fortalecer las ACEs para convertirlas en actores claves en la prevención y el 
combate al trabajo infantil. 

 
Alentamos a todos que, a partir de estos compromisos asumidos, nos “pongamos en la 
piel de nuestros niños, niñas y adolescentes” para que desde nuestro trabajo diario y 
desde el lugar que nos ocupa, podamos el próximo año reunirnos nuevamente y hablar 
acerca de los avances que habremos obtenido. 
 
“Los maestros son el recipiente donde todos los problemas de los niños y niñas 
convergen”, colaboremos todos a nivel comunitario, para que juntos podamos avanzar en 
la mejora de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes y con ello combatir el 
trabajo infantil. 
 

“Por un Guairá libre de trabajo infantil”.  
 
 

Firmamos todos los presentes a continuación. 
Villarrica, 10 de agosto de 2018. 
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Anexo 5: Mapa de Oportunidades del Departamento de Guairá.
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Anexo 6: Acuerdo específico entre el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y 
Partners of the Americas para el traspaso de los Espacios para Crecer del proyecto 
Paraguay Okakuaa. 
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Anexo 7: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Ciencias, la 
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la Fundación Comunitaria 
Centro de Información y Recursos para el Desarrollo y la Fundación Alda 
Paraguay en el marco de la implementación del proyecto Paraguay Okakuaa. 
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Anexo 8: Listado de actores claves para la implementación del proyecto.

Gobierno central

MTESS

• DGIFT

• DGPNA

• DGAJ

• Dirección del Trabajo

• Oficinas Regionales del MTESS (de Guairá y Boquerón)

• SNPP

• SINAFOCAL

Coordinadoras interinstitucionales

• CONAETI

• CONTRAFOR

MINNA

• Dirección General del Programa Abrazo

• Dirección General de Información Estratégica

• Dirección General de Gestión del Desarrollo Institucional del Sistema

MEC

• Dirección General de Currículum, Evaluación y Orientación

• Dirección de Atención Educativa a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación 

de Riesgo

• Dirección de Gestión de Proyectos

• Dirección Departamental de Educación (de Guairá y Boquerón), incluyendo las 

Supervisiones Pedagógicas y Administrativas de los distritos meta del proyecto

• Dirección General de Primer y Segundo Ciclo de la Educación Escolar Básica

• Dirección General de Educación Escolar Indígena

• Coordinación Pedagógica de Educación Escolar Básica

• Dirección de Instituto de Formación Docente de Mariscal Estigarribia

• Dirección de Formación en Servicio y Profesionalización Docente (DGFPE)

• Supervisión Educativa de Neuland

• Directores, educadores y autoridades de las dos escuelas indígenas de Neuland
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STP

• Dirección de Desarrollo Local

CSJ

• DDH - CSJ

• CIEJ - CSJ

Gobernación de Guairá

• Secretaría Departamental de Niñez y Adolescencia

Municipalidades del Departamento de Guairá

• Villarrica

• Mauricio José Troche

• Vicente Ignacio Iturbe

• Borja

• Paso Yobai

Gobernación de Boquerón

• Secretaría Departamental de Mujer, Niñez y Adolescencia y Personas Adultas Mayores

Municipalidades del Departamento de Boquerón

• Filadelfia

• Mariscal Estigarribia

• Loma Plata

MAG

• Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF)

MDS

• Programa Tekoporã
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Actores locales no institucionales
Hogares de los distritos de:

 • Troche: Cerro Punta, Centro, Itacurubi

 • Paso Yobai: Mangrullo, Paso Yobai Centro, Tahyi, Ñu Vera, Costa Alegre, 3 de 

 Noviembre, y asentamiento 8 de Diciembre

 • Borja: Boquerón, Vallepe, Borja Centro

 • Villarrica: Caroveni, San Miguel, Rincón, Santa Librada, Kuruzu

 • Iturbe: Potrero Santa Clara, Ka’atymi, Candea guazú, Takuaree

 • Neuland: Cayin ô Clim

Sociedad civil
 • Fundación Alda

 • Fundación CIRD

 • ICED

 • Cuerpo de Paz

 • Cooperativa Ñemity

Cooperativas
 • Neuland

 • Chortitzer

 • Fernheim
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Anexo 9: Instrumento de recolección de datos para la Memoria.

Técnica

1. Análisis
documental

Lista de materiales
producidos

¿Qué? Preguntas

¿Cuáles son los objetivos, metas y actividades del programa?

¿Cuál es su proceso/metodología? 

¿Cuáles son los indicadores construidos?

5 Participantes
¿Cuáles son las percepciones con relación al proyecto, a los procesos desarrollados?

¿Cuáles fueron las principales actividades desarrolladas con el proyecto?

3. Grupos
focales

Ver los actores definidos
en el sistema de

monitoreo

2. Entrevistas
abiertas

Lista personas claves
al nivel central y local

 ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Es factible lograr la 
sostenibilidad?

¿Qué adaptación/innovación tuvieron que hacer?

¿Qué aprendimos en cuanto al logro de cada meta?

¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas para llegar a cada público?

¿Cuáles fueron las estrategias de empoderamiento de los diferentes actores? 

¿Cuál es el grado de capacidades instaladas?

Al nivel metodológico: ¿Cómo incidió el tema de las diferencias culturales de los 
diferentes actores?

¿Cuál fue el proceso de adaptación de metodologías y materiales utilizados en 
proyectos de POA en otros países a los diferentes contextos del proyecto (urbano, 
rural, indígena)?

¿Cómo se llegó a los jóvenes no escolarizados?

¿Cuáles fueron los resultados o efectos no previstos?

¿Cuáles son las percepciones con relación al proyecto, a los procesos desarrollados 
por el proyecto, a sus finalidades?

¿Cuáles son sus expectativas?

¿Cuáles fueron las principales actividades desarrolladas?

4. Nivel
institucional

Instituciones locales
involucradas

¿Cuáles son las experiencias anteriores o conocimientos anteriores sobre los 
cuales se apoyó/diseñó el proyecto?

¿Cuáles son los logros y dificultades? ¿Cuál es el grado de involucramiento? 

¿Cuáles son los instrumentos creados y su grado de aplicación? ¿Cuáles son los 
procedimientos definidos?

¿Cuál es el grado de apropiación de cada institución?

¿Cómo afectó a cada componente el cambio de gobierno?

¿Qué evidencia tenemos del proceso de sostenibilidad?

¿Cuál fue el papel del equipo técnico como nexo entre la propuesta definida 
desde los USA y las realidades de terreno?

¿Cómo a partir de los procesos de fortalecimiento se fueron definiendo o 
redefiniendo los roles y funciones?

¿Cómo se instalaron las problemáticas de TI y de TF en las diferentes 
instituciones?

¿Cuáles son las acciones o metodologías pertinentes para cada institución/ que 
pudieron incorporar a sus programas o proyectos?

¿Cómo se instalaron estrategias como articulación interinstitucional, 
descentralización, llegada en territorio…?
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Anexo 10: Lista de actores consultados para la Memoria.

Equipo de POK
• Macarena Jiménez, Directora

• Andrea Ingolotti, Subdirectora y Oficial de Monitoreo y Evaluación

• Lourdes Gómez, Especialista de Educación

• Letizia Fassardi, Especialista de Medios de Vida

• Marcelo Alas, Especialista de Fortalecimiento Institucional

• Aurora Figueredo, Especialista de Trabajo Forzoso

• Adriana Closs, Especialista de Comunicación

• Norma Rodríguez, Coordinadora de Campo en Boquerón

A nivel nacional 
• MTESS:

 • Lic. Mariela Gómez, Directora de la DGPNA

 • Natalia Sosa, Ex-Directora de la DGPNA

 • Ing. Miguel Ángel Molas, Jefe en Inspección de Salud y Seguridad Ocupacional

• MINNA: Nancy Domínguez, Directora General del Programa Abrazo 

• MEC: Claudio González, Jefe de la Dirección de Protección a la Niñez y Adolescencia

• CSJ: Alba Arriola, Coordinadora de Derechos Humanos

• Fundación CIRD.: María Teresa Cáceres, Humberto Benítez

• Fundación Alda: Verena Bardella, María Victoria Patiño

A nivel local:
• MEC: 

 • Alba Aguinagalde de Rodas, Supervisora Pedagógica de Villarrica y ex- 

 Coordinadora Departamental de Educación de Guairá

 • Sara Ortiz, Supervisora jubilada y ex-Coordinadora Departamental de  

 Educación de Guairá

 • Stela Bruno, Supervisora Pedagógica de Villarrica 

 • Directivos, educadores, madres y estudiantes de la Escuela Básica N° 950 

 “Cipriano Ocampos” vinculados al proyecto

 • Eugenio Aguilar Torales, Director de la Escuela “Divino Niño Jesús”

• Municipalidad de Villarrica: Viviana Ribelli, Consejera de CODENI 

• Municipalidad de Paso Yobai: Rubén Villalba, Secretario Técnico 
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• Municipalidad de Iturbe: Darío Cabral, Intendente; Soledad Centurión, Consejera de 

CODENI y Carolina Herrera, Secretaria de la Mujer

• Programa Tekoporã: Liliana Talavera, Coordinadora; Emilce Valiente, Guía Familiar

• Fundación Alda: facilitadores de los EpCs

• Fundación CIRD: promotores comunitarios

• Oficina Regional del MTESS en Filadelfia: Erundina Manchuné, Directora

• Supervisión Educativa de Neuland: Judith Reimer, Supervisora

• Facilitadores de los EpCs de Cayin ô Clim
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Anexo 11: Fuentes consultadas.

• Objetivos y actividades del proyecto (documento de trabajo)

• Presentación general del proyecto (presentación en PowerPoint)

• Comprehensive Monitoring and Evaluation Plan. August 2017 (documento de trabajo)

• Fortalecimiento Institucional (presentación en PowerPoint)

• Informe Técnico de Progreso - Abril de 2017

• Informe Técnico de Progreso - Octubre de 2017 

• Informe Técnico de Progreso - Abril de 2018

• Informe Técnico de Progreso - Octubre de 2018

• Informe Técnico de Progreso - Abril de 2019

• Informe Técnico de Progreso - Octubre de 2019 

• Informe Técnico de Progreso - Abril de 2020
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